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FORORD 
Arbeidet med Konseptvalgutredning (KVU) for logistikknutepunkt i Bergensregionen er igangsatt på 
bestilling fra Samferdselsdepartementet. Denne hovedrapporten sammenfatter vurderingene som er 
gjort i tre grunnlagsdokumenter:  
1. Behovsanalyse 
2. Strategidokument 
3. Konseptrapport 
KVUen skal sendes ut på offentlig høring, og skal også kvalitetssikres av eksterne konsulenter (KS1). 
Sammen med høringsuttalelsene og den eksterne kvalitetssikringen danner KVU‐dokumentene 
grunnlag for regjeringens beslutning om videre planlegging. 
KVU‐arbeidet er faglig forankret i en bredt sammensatt prosjektgruppe med deltakelse fra 
Jernbaneverket, Statens vegvesen, Kystverket, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Fjell 
kommune, Bergen og omland havnevesen og NHO logistikk og transport.  Arbeidet er videre 
organisert med en styringsgruppe bestående av Jernbaneverket, Statens vegvesen, Kystverket og 
Hordaland fylkeskommune. Vurderingsgrunnlaget i KVUen har også vært diskutert i en 
konsultasjonsgruppe der kommunene i planområdet har deltatt. I tillegg har det vært arrangert egne 
møter med logistikkbransjen, velforeninger, kommuner og andre enkeltaktører.  Asplan Viak har vært 
plankonsulent for arbeidet.  
 
 
 
Forsidefoto: Nr 1 og 2 fra venstre: Øystein Grue (jernbaneverket). Nr 3: Robin Strand 
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SAMMENDRAG 
Samferdselsdepartementet ga 07.03.2014 Jernbaneverket i oppdrag å utarbeide en 
konseptvalgutredning (KVU) for logistikknutepunkt i Bergensregionen. Utredningen omfatter 
konsepter for gods på veg, bane og sjø. Gjennom KVU‐arbeidet skal man «finne en langsiktig 
arealmessig planavklaring for håndteringen av gods i Bergensregionen».  
Det prosjektutløsende behovet er formulert slik: 
Bergensregionen er i sterk vekst. Dagens terminaler i Bergen har begrensede arealer og har 
begrenset kapasitet til å håndtere langsiktig vekst i godstransport. Terminalene båndlegger 
sentrale arealer for byutvikling i Bergen.  
For å håndtere fremtidig vekst i godstransport er det behov for et logistikknutepunkt med 
tilstrekkelig kapasitet, som bidrar til bærekraftig areal‐ og transportutvikling i Bergensregionen. 
Samferdselsdepartementet har videre sluttet seg til følgende samfunnsmål for prosjektet: 
Det skal utvikles et kapasitetssterkt, effektivt og bærekraftig logistikknutepunkt for fremtidens 
næringstransporter i Bergensregionen. 
Med utgangspunkt i det prosjektutløsende behovet og samfunnsmålet er det formulert effektmål og 
andre behov, og i tilknytning til disse er det formulert konkrete krav som alternativene måles i 
forhold til. 
En rekke konsepter og lokaliseringsalternativer har blitt identifisert gjennom arbeidet. Etter en 3‐
trinns silingsprosess er følgende konsepter og alternativer videreført til konseptanalysen: 
Tabell 0‐1: Konsepter som er videreført til konseptanalysen. 
  Konsept  Alternativ 
  0‐alternativet   Dokken og Nygårdstangen 
1  Moderniseringskonseptet   Dokken og Nygårdstangen 
2  Samlet konsept   Sletten  Dryport på Ådland kombinert med Lønningshavn 
3 
Delt konsept: Jernbaneterminal 
 Arnadalen (Espeland og Unneland) 
 Rådal 
 Haukås 
Delt konsept: Havn 
 Dokken 
 Sletten 
 Ågotnes 
 
I forbindelse med konseptanalysen er det gjennomført en rekke utredninger innen følgende tema: 
‐ Prissatte virkninger, med investeringskostnad og økonomiske nytte‐/ kostnadsberegninger. 
‐ Ikke prissatte virkninger med vurdering av konfliktpotensial i forhold til følgende tema: 
nærmiljø og friluftsliv, landskap, kulturmiljø, naturmiljø og landbruk. 
‐ Andre virkninger, med fokus på trafikale virkninger og byutvikling. 
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‐ Mål‐ og kravoppnåelse. Som grunnlag for vurdering av måloppnåelse er det gjennomført en 
rekke delutredninger og beregninger, herunder beregning av godsstrømmer, virkninger for 
byutvikling og trafikale virkninger. 
 
Tabellen under sammenfatter de samfunnsøkonomiske vurderingene og grad av måloppnåelse for de 
ulike konseptene og alternativene. 
Tabell 0‐2: Samlet oversikt over resultater, måloppnåelse og samfunnsøkonomi. 
 
På bakgrunn av vurderingen i konseptanalysen anbefaler Jernbaneverket at delt konsept legges til 
grunn for videre planlegging av logistikknutepunkt i Bergensregionen.  
Det anbefales at godshavnen på Dokken videreutvikles i tråd med 0‐alternativet slik at kapasiteten 
kan økes på kort og mellomlang sikt. Det er også mulig å videreutvikle Dokken slik at det oppnås 
kapasitet i hele analyseperioden i KVUen. Dette er ikke i tråd med deler av det prosjektutløsende 
behovet, og synliggjør målkonfliktene i samfunnsmålet. På lang sikt kan det være aktuelt å flytte 
havnen ut av sentrum.  
Jernbaneterminalen bør på mellomlang sikt flyttes ut av sentrum. Rådal og Unneland fremstår som 
de beste lokaliseringsalternativene for en slik utflytting. Disse to alternativene har ulike styrker og 
svakheter. Den faglige vurderingen i KVUen vil sammen med høringsuttalelser og KS1‐prosessen gi et 
samlet beslutningsgrunnlag for lokalisering av logistikknutepunkt i Bergensregionen. 
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1 INNLEDNING  
I dette første kapitlet vil det kort gjøres rede for bakgrunnen for KVUen og mandatet for arbeidet. 
Videre gis en kort innføring i hva et logistikknutepunkt og en KVU er. 
1.1 BAKGRUNN  
Det er opprinnelig to utredningsbehov som ligger til grunn for oppstarten av KVU for 
logistikknutepunkt for Bergensregionen: 
‐ Godsterminal for jernbane 
‐ Godshavn for Bergensområdet 
 
Dagens terminaler har begrenset kapasitet. Godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen har i dag ikke 
kapasitet til å møte den forventede og ønskede veksten i godstransport på jernbanen. En videre 
vekst i godsvolumene krever at det enten gjøres tiltak på eksisterende terminal, eller at det etableres 
ny terminal i Bergensregionen. Havnen på Dokken vil også på sikt ha behov for mer kapasitet. 
 
Begge terminalene er sentralt plassert i Bergen sentrum, i områder hvor det er stor etterspørsel etter 
arealer til videre byutvikling. 
1.2 MANDAT/OPPDRAG  
Samferdselsdepartementet ga 07.03.2014 Jernbaneverket i oppdrag å utarbeide en 
konseptvalgutredning (KVU) for logistikknutepunkt i Bergensregionen. Utredningen omfatter 
konsepter for gods på veg, bane og sjø. Gjennom KVU‐arbeidet skal man «finne en langsiktig 
arealmessig planavklaring for håndteringen av gods i Bergensregionen». I oppdragsbrevet etterspør 
departementet: 
• En bred tilnærming i utviklingen av ulike terminalkonsepter 
• Vurderinger av mulige lokaliseringer, ikke bare i Bergen kommune, men i hele regionen 
• Analyse av arealbehov i forhold til markedsprognoser 
• Mulig kopling til det øvrige transportsystemet 
• Kapasitetsvurderinger på lang sikt, men også muligheter for trinnvis utvikling 
• Framtidsutsikter for om og når det er nødvendig med en ny terminal 
• Vurderinger om enkle moderniseringsløsninger kan være aktuelle 
• Vurderinger av om nye investeringer også kan dekke relevante behov for persontrafikk i 
Bergensområdet 
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1.3 HVA ER ET LOGISTIKKNUTEPUNKT? 
Et logistikknutepunkt er mer enn en godsterminal og trenger ikke ligge samlet på ett sted 
Det er et definisjonsmessig skille mellom godsterminal og logistikknutepunkt. Det første er den rene 
godsterminalen for jernbane eller havn med tilhørende funksjoner, mens «logistikknutepunktet» 
defineres som nettverket av terminalobjekter og infrastrukturen mellom dem. I dette ligger også at 
et logistikknutepunkt ikke trenger å ha alle funksjoner samlet på ett sted. 
Et logistikknutepunkt kan beskrives med utgangspunkt i flere funksjonsnivåer, eller byggeklosser som 
representerer ulike funksjoner. Alle disse byggeklossene utløser arealbehov som vil gjøre seg 
gjeldende ved etablering av logistikknutepunktet. Logistikknutepunktet er først og fremst et 
omlastningspunkt for gods, og behøver nødvendig transportinfrastruktur, omlastningsarealer, lager, 
oppstillingsplasser og godshåndteringsutstyr for å kunne oppfylle denne primærfunksjonen. Disse 
elementene må være til stede for at logistikknutepunktet skal være funksjonelt. For å være attraktivt 
og effektivt, bør logistikknutepunktet også ha mulighet for etablering av tredjeparts logistikkaktører 
(3PL), samlasterterminaler, transportselskaper og lagringsmulighet i tilknytning til selve 
terminalarealene. I tillegg vil tilgjengelige arealer for service‐ og tjenestetilbydere, industri og 
engroshandel bidra til å redusere det totale transportbehovet i tilknytning til omlasting og 
distribusjon, og vil dermed bidra til å gjøre knutepunktet mer effektivt og bærekraftig.  
De ulike funksjonsnivåene kan illustreres lag på lag i en sirkel, med de viktigste funksjonene innerst: 
 
 
Figur 1‐1: Illustrasjon av funksjonsnivåene i et logistikknutepunkt. 
 
I KVU‐arbeidet anses disse funksjonene som byggeklosser i konseptene.  
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1.4 HVA ER EN KVU?  
En konseptvalgutredning (KVU) er statens prosjektmodell for kvalitetssikring i tidlig fase for 
investeringer over 750 millioner kroner.  
En KVU gjennomføres før planlegging etter plan‐ og bygningsloven. Hovedelementene er å vurdere 
de behov som ligger bak og utløser tiltaket, hvilke mål dette skal underbygge, og hvilke krav som skal 
settes til tiltaket og som tiltaket skal evalueres etter. Videre skal det sees på hvilke konseptuelle 
løsningsforslag som er aktuelle. Disse skal evalueres i en konseptanalyse med anbefaling av 
prinsipper og retningslinjer for videre planlegging etter plan‐ og bygningsloven. Figuren under viser 
hvordan en KVU er bygget opp. 
 
 
Figur 1‐2: KVU‐metode. Kilde: Samset, 2008 / Veileder nr. 9, utarbeidelse av KVU‐dokumenter. 
En KVU skal sendes på høring og gjennomgå ekstern kvalitetssikring (KS1). Utredningen og 
etterfølgende kvalitetssikring skal gi et faglig grunnlag for politisk beslutning om videreføring av 
prosjektet. Arbeidet i denne KVUen er basert på metoden beskrevet i Finansdepartementets veileder 
for utarbeidelse av KVU‐dokumenter1, og KVUen er utformet i tråd med rammeavtalen for ordningen 
med ekstern kvalitetssikring. 
   
                                                            
1 Veileder nr. 9 Utarbeidelse av KVU/KL dokumenter. Kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og 
kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ. Versjon 1.1, utkast, datert 28.04.20110 
http://www.ntnu.no/documents/1261860271/1263838555/Veileder%20nr%209%20Utarbeidelse%20av%20KV
U%20dokumenter.pdf  
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1.5 MEDVIRKNING OG INFORMASJON  
Det er i arbeidet lagt vekt på en åpen prosess med mulighet for innspill i de ulike fasene i prosjektet. 
KVU‐arbeidet er faglig forankret i en bredt sammensatt prosjektgruppe med deltakelse fra 
Jernbaneverket, Statens vegvesen, Kystverket, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Fjell 
kommune, Bergen og omland havnevesen og NHO logistikk og transport.  Arbeidet er videre 
organisert med en styringsgruppe bestående av Jernbaneverket, Statens vegvesen, Kystverket og 
Hordaland fylkeskommune. I tillegg har materialet vært diskutert i en konsultasjonsgruppe der 
kommunene i planområdet har deltatt. Det har også vært avholdt egne møter med velforeninger og 
transportnæringen i prosessen.  
 
Tidlig i prosjektet ble det arrangert 2 verksteder:  
Verksted 1 
Det første verkstedet ble avholdt 16.06.2014 og hadde behov og mål som hovedtema. Det ble lagt 
vekt på å invitere deltakere med ulike interesser for å sikre en bred kunnskapsinnhenting. Både 
primærinteressenter (direkte brukere av tiltaket) og sekundærinteressenter og andre som har 
interesser i prosjektet deltok. Til sammen stilte 61 personer.  
Verksted 2  
Det andre verkstedet fant sted 17.09.14 og hadde fokus på krav, konsepter og lokalisering. De 
samme aktørene som deltok på verksted 1 var inviterte og det stilte til sammen 65 personer på dette 
verkstedet.  
Informasjon: 
For å sikre at informasjonen er godt tilgjengelig er det opprettet en informasjonsside på 
Jernbaneverkets nettside: 
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/KVUGodsBergen/   
Informasjonsmøter   
Jernbaneverket har vært invitert til å informere om prosjektet for fylkesutvalget og 
samferdselsutvalget i Hordaland Fylkeskommune, i planforum, i Bergen kommune, og i åpne 
folkemøter arrangert på noen av de aktuelle lokaliseringsstedene. 
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2 SITUASJONSBESKRIVELSE  
Dagens situasjon for godstransporten i Bergensregionen påvirkes av de overordnete varestrømmene i 
Norge og Europa, befolknings‐ og næringsutviklingen i Bergensregionen, og kvaliteten og 
effektiviteten på dagens infrastruktur. Dette kapitlet gir en kort statusbeskrivelse av disse faktorene, 
og peker på sentrale utviklingstrender som preger logistikkbransjen, befolkning og næringsliv i 
Bergensregionen.  
2.1 ANALYSEOMRÅDET 
Analyseområdet omfatter Bergensregionen 
Bergensregionen er i vekst, og et logistikknutepunkt må ses i sammenheng med areal‐ og 
transportutviklingen i hele regionen.  Analyseområdet (området der mulige tiltak kan komme) er 
derfor vurdert til å utgjøre et større område. Følgende kommuner er inkludert i analyseområdet: 
Askøy, Bergen, Fjell, Fusa, Lindås, Meland, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Sund, Vaksdal og 
Øygarden. Influensområdet utgjør det området som kan påvirke, og bli påvirket av tiltak i 
analyseområdet, og er langt større enn det regionale området. Prosjektets influensområde er basert 
på fire dimensjoner: 
 
- Distribusjonsområdet for gods, 
inkludert analyseområdet: 
Hordaland fylke 
- Transportkorridor Øst: Jernbane 
og vegforbindelse mellom Oslo 
og Bergen, inkludert Alnabru 
terminal 
- Transportkorridor Sør: Det er 
vurdert i hvilken grad eventuell 
etablering av ny ferjefri E39 vil 
få konsekvenser for 
godsstrømmene 
- Sjøkorridor: Farleder sør og 
nord for Bergen 
 
 
Figur 2‐1: Kart over prosjektets analyseområde, influensområde og 
transportkorridorer. 
2.2 BEFOLKNINGSUTVIKLING 
Bergensregionen er en region i sterk vekst 
I 2014 var det 399.00 innbyggere i Bergensregionen og 500.000 i hele Hordaland.  Fram mot 2040 er 
befolkningen i Bergensområdet2 er ventet å vokse med nærmere 40% til opp mot 520.000 
innbyggere ifølge befolkningsprognoser fra SSB, se Figur 2‐2. Det er i hovedsak tre faktorer som 
forklarer veksten: innflytting, innvandring og økte fødselstall. Netto innvandring er den faktoren som 
                                                            
2 Bergensområdet skiller seg fra Bergensregionen ved at Fusa kommune ikke er med i førstnevnte. 
Bergensområdet er brukt som planområdet for KVU transportsystemet i Bergensområdet og for Regional areal 
og transportplan for Bergensområdet.  
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har størst betydning for veksten. Dette er også den faktoren det er knyttet mest usikkerhet til. 
Hvordan situasjonen i Europa utvikler seg, og forholdet mellom inntekt i Norge og andre 
medlemsland i OECD, er usikre faktorer som vil påvirke arbeidsinnvandringen. 
 
Figur 2‐2: Befolkningsprognoser (2015) for Bergensområdet frem mot 2040. Prognosene fra Hordaland fylkeskommune 
(fylkesprognoser.no) ligger nærmere SSB Høy (HHMH) enn SSB Middel (MMMM). Kilde: SSB/ www.fylkesprognoser.no 
 
Det er lokale variasjoner i veksten 
Bergen er den klart største kommunen med sine 275.000 innbyggere. Sentrum (Bergenhus) og 
bydelene i sør har størst vekst. Flere av nabokommune til Bergen har også sterk vekst. Dette gjelder 
særlig Fjell, Askøy, Meland og Os, mens kommunene øst for Bergen, som Vaksdal og Samnanger, ikke 
har hatt tilsvarende vekst. I Regional areal‐ og transportplan for Bergensområdet legges det opp til 
fortsatt vekst sentralt i regionen, i tillegg til en bevisst styring av befolknings‐ og arbeidsplassveksten 
til regionsentrene rundt Bergen, en såkalt «desentralisert konsentrasjon». Befolkningsutvikling, 
demografi og næringsstruktur vil ha sterk påvirkning på fremtidige varestrømmer. 
  
Folks kjøpekraft vil øke fram mot 2050  
Den store forventede befolkningsveksten i Bergensregionen vil trolig gi økte godsmengder som skal 
distribueres rundt i regionen. I tillegg til at folketallet øker, er det også forventet at hver person vil 
øke forbruket sitt som følge av økt kjøpekraft. I følge perspektivmeldingen 20133 ventes disponibel 
realinntekt å øke med 1,4% per år fram mot 2060. Økonomisk vekst gir mer konsum og økt 
godstransport, men det er usikkert hvor mye av kjøpekraften som omsettes i økt etterspørsel etter 
varer. Noe av kjøpekraften vil gi seg utslag i økt etterspørsel etter ulike tjenestetilbud. 
                                                            
3 Hovedrapport fra analyse og strategifasen i arbeidet med ny NTP (2018‐2027): Utfordringer for framtidens 
transportsystem (2015). 
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2.3 NÆRINGSLIV  
I 2014 var det ca. 211.000 sysselsatte i Bergensområdet4. Nærmere 80% av disse var sysselsatt i 
Bergen kommune. Fjell, Sund, Askøy og Øygarden er det området med nest flest sysselsatte. Om man 
ser på bransjesammensetningen, har Bergen over 50% av sine sysselsatte i ansattintensive næringer. 
Det er en større prosentandel enn i de andre kommunene. 
 
Figur 2‐3: Sysselsettingsstruktur i Bergensområdet sett opp mot Norge. Kilde: Bedrift‐ og foretaksregisteret/ SSB (2012). 
Sysselsettingsstrukturen i Bergensområdet skiller seg ikke vesentlig fra resten av landet (se Figur 2‐3). 
Bergensområdet har noe høyere andel sysselsatte innen finans og forretningsmessig tjenesteyting, 
råolje og naturgass, og utvinning og rørtransport.  
 
 
Figur 2‐4: Lokalisering av næringsbygg i Bergensregionen 
(industri, lager og forretning). Kilde: Matrikkelen 2015. 
Noen næringer generer mer gods enn andre 
Næring som genererer mye godstransport 
(industri, lager og forretning) ligger spredt i hele 
Bergensregionen, men de største 
konsentrasjonene er lokalisert sentralt i Bergen, 
og litt sør for sentrum, slik det fremgår av  
Figur 2‐4.  
 
                                                            
4 Tall fra PANDA (som igjen henter data fra SSB). 2013‐tall var ikke klar ved uthenting av data. 
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2.4 SAMFERDSEL OG GODSSTRØMMER 
 Bergen er sentral i det nasjonale transportnettet  
 
Figur 2‐5: Overordnet transportnett i Sør‐
Norge, og forbindelsene mellom Vestlandet og 
utlandet (Kilde: E39 Kyststamvegen, Statens 
vegvesen prosjektoversikt). 
Figur 2‐5 viser de viktigste forbindelseslinjene mellom 
Bergen og resten av landet, og de viktigste transportårene 
mot utlandet – både med bil, jernbane og båt. E39, 
Kyststamvegen, har en svært viktig transportfunksjon for 
gods langs Vestlandet. Over fjellet fra Oslo blir 
hovedtyngden av godset transportert med jernbane, og 
samtidig er det gode båtforbindelser fra Bergen til en rekke 
europeiske havner. De viktigste korridorene for utenlands 
gods til Bergensregionen er følgende: 
 
‐ Med vogntog via Sverige til Oslo/Østlandet, bane 
til Bergen 
‐ Med skip/ferge til Oslo, vogntog til Bergen 
‐ Med skip/ferge direkte til Bergen  
‐ Med ferge til Kristiansand og videre med bil til 
Bergensregionen  
 
 
Eksportfylket Hordaland 
Statistisk Sentralbyrå har siden 1997 publisert tall for tradisjonell vareeksport etter 
produksjonsfylke. Tradisjonelle varer omfatter alle varer utenom skip, oljeplattformer, råolje og 
naturgass. Hordaland opplevde i forrige tolvårsperiode en markant økning i eksportverdi – fra 19.6 
milliarder kr i 1999 til 45.4 milliarder i 2010, dvs. en økning på 143% i tolvårsperioden. 
Eksportindustrien var spesielt tungt rammet av finanskrisen 2008‐2009, ellers ville veksten i 
tolvårsperioden ha vært enda høyere. Hordalands andel av landets samlede eksport av 
tradisjonelle varer var i 2010 ca. 13,6%.  Til tross for nedgangen i 2008‐2009 er Hordaland fortsatt 
det største eksportfylket i Norge, en posisjon Hordaland har hatt siden år 2000.  
 
Bergensregionen er endelig destinasjonssted 
Det aller meste av godset som ankommer offentlige godsterminaler med bil, bane eller båt, har 
sentrale deler av Bergensregionen som endelig destinasjonssted. Det finnes med andre ord lite 
transittgods i dagens situasjon5. 
Tyngdepunktet for gods ligger sentralt i Bergen 
Varestrømsanalysen fra 2013 gir følgende konklusjoner om godsstrømmene i regionen: 
- Tyngdepunktet for gods ligger sentralt i Bergen, noe sør for sentrum (Figur 2‐6). 
- Bergens omland har hatt en økning av godsmengde de siste 5 årene. 
- Mer gods enn før går mot Åsane, Arna og Ytrebygda. 
- Speditørenes markedsandel for utgående gods har minket. 
                                                            
5 Kilde: Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013, NHO, logistikk og transport. 
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Figur 2‐6: Sentralitetskart for gods (Varestrømsanalyse, 2013). Det er gjort en beregning av «gjennomsnittlig kjøretid» til 
hvert punkt i kartet. For eksempel ser vi at den gjennomsnittlige kjøretiden ved å samle alt gods fra forsendelsenes 
«hjemsted» til Bergen sentrum blir 39,4 minutter (basert på skiltet hastighet). 
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Bilandelen fortsetter å øke 
De siste 5 årene har forholdet mellom 
transportformene endret seg: Bilandelen 
har økt, baneandelen er uendret, og sjø‐
andelen har hatt en reduksjon. 
Figur 2‐7 viser transportmiddelfordelingen 
av godset som speditørene6 håndterer i 
Bergensregionen. I gjennomsnitt er det 40% 
på veg, 40% på bane og 20% på sjø. 
Jernbanen dominerer Oslo‐Bergen 
Jernbanen er den viktigste transportbærer 
inn/ut av regionen. På relasjonen Oslo‐
Bergen står jernbanen spesielt sterkt, med 
en markedsandel på 60‐70% for 
enkeltleveranser som går mellom disse 
byområdene. Containertrafikken på 
jernbane har hatt en stor og jevn vekst, og 
volumet er mer enn doblet fra år 2000 og 
frem til i dag, slik Figur 2‐8 viser. Det går 
daglig 9 godstog i hver retning mellom Oslo 
og Bergen. 
Forsiktig vekst i sjøbasert transport 
Bergen havn har direkte linjer til de viktigste 
havnene i Europa. Den offentlige 
havnefunksjonen i Bergen indre havn 
representerer ca. 20% av alt gods (tonnasje) 
inn/ut av regionen. Som transportform har 
imidlertid båt mye større betydning – det 
fremgår av Godsundersøkelse for Vestlandet 
(IRIS 2013) at hele 48% av godsmengden 
til/fra regionen går med båt, når det også 
inkluderes private kaier. Over tid har det 
vært en forsiktig vekst i containertrafikken 
over Bergen havn7. Utviklingen i samlet 
tonnasje tyder imidlertid på at Bergen havn 
ikke har tatt del i den generelle veksten som 
har vært på landsbasis de siste tiårene. 
Figur 2‐7: Transportmiddelfordeling (tonnasje) for speditørenes gods 
til/fra Bergensregionen. Kilde: Varestrømsanalyse 2013. 
 
 
Figur 2‐8: Godsvolum målt i TEU inn/ut av Nygårds‐tangen. Nivået 
for 2014 er 137.000 TEU. 
                                                            
6 I diskusjonen om lokalisering av logistikknutepunkt er speditørkontrollert gods spesielt relevant å studere, 
ettersom speditørene håndterer 90‐95% av godset på Nygårdstangen, og 70‐80% av godset ved Bergen havn. 
7 Siden 2005 har trafikken i gjennomsnitt hatt en årlig økning på 2,3%, fra 25.000 TEU til ca. 31.000 TEU i 2014 
(Bergen og omland Havnevesens statistikk). 
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Grunnen kan være at havnen fremstår som umoderne og lite attraktiv i utvikling av fremtidens gods‐ 
og distribusjonsløsninger, samt at terminalen har en lite rasjonell arealutnyttelse, og har nådd 
kapasitetstaket innenfor enkelte funksjoner (Arealplan Dokken/Nøstet, 2013). 
Mye av regionens vegtransport går via Bergen sentrum 
Det transporteres betydelige mengder oljerelatert gods mellom Sør‐Rogaland og områdene nord for 
Bergensregionen, først og fremst Florø og Kristiansund. Fra Bergen distribueres det varer til områder 
nord for Sognefjorden, så langt nord som til Nordfjord, og i mindre grad til Sunnhordland. Mellom 
Bergensregionen og Østlandet går det meste av godstransporten langs E16/Hemsedalsfjellet. Gods til 
og fra Bergensregionen som passerer over E134 Haukeli, skal hovedsakelig til og fra områder i Sør‐ 
Norge, dvs. Vestfold, sørlige deler av Buskerud, Telemark og Agderfylkene. 
Situasjonen for godstransport på veg domineres av at Bergen er det store tyngdepunktet i regionen. 
Så godt som all godstransport til, fra eller gjennom Bergensregionen har på et eller annet tidspunkt 
vært innom Bergen sentrum. Dette er ikke en ideell situasjon, da godstransport på veg blir svært 
sårbar for trafikale problemer som kan oppstå på deler av det sentrumsnære hovedvegnettet. Mye 
gods gjennom sentrum innebærer også negative virkninger for bymiljø. 
2.5 DAGENS TERMINALER 
Dagens jernbaneterminal (Nygårdstangen) og havn (Dokken) er lokalisert i Bergen sentrum. 
De fleste speditørene er lokalisert nær havnen eller jernbanen, mens noen få har etablert sine 
varelagre utenfor i bydelene utenfor sentrum. Viktige varelagre for dagligvarekjedene ligger på 
Hylkje, i Arna på Midttun og på Lønningsflaten.   
 
Figur 2‐9: Godshåndteringssteder i Bergen. Kilde: Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013 (oppdatert kart i 2015). 
 
Hovedrapport KVU Logistikknutepunkt i Bergensregionen 
22 
 
2.6 BERGEN GODSTERMINAL ‐ NYGÅRDSTANGEN  
Bergen godsterminal Nygårdstangen er lokalisert sør i Bergen sentrum nær andre større funksjoner 
som kollektivterminal, parkeringsanlegg, kjøpesenter, brannstasjon og videregående skole/ 
svømmeanlegg.  Terminalen er Norges nest største godsterminal etter Alnabru målt i fraktet volum, 
og er knutepunktet i vest for transporten mellom Øst‐ og Vestlandet. Dagens terminalområde er på 
90 daa. Rom Eiendom eier i overkant av 44 daa, mens Jernbaneverket eier resterende areal.  
Utviklingen av terminalområdet har over tid manglet et hovedgrep. Det er oppført 9 bygg på 
området etter hvert som det har vært behov. Bygningsmassen er oppdelt og gir en tungvint 
driftssituasjon. Det er også flere selskaper som står for driften på sine områder og sine spor, noe som 
ikke gir et optimalt driftsopplegg.  
 
Figur 2‐10: Sammenhengen mellom Nygårdstangen 
og Mindemyren. 
Dagens godsmengde på Nygårdstangen (137.000 TEU i 
2014) nærmer seg en kapasitetsgrense for terminalen. 
Uten tiltak anslås kapasitetsgrensen for 
Nygårdstangen/Mindemyren til å være i 
størrelsesorden 145‐150.000 TEU. Kapasitetsgrensen 
tilsvarer ikke en fast størrelse, men en situasjon der 
effektiviteten på terminalen gradvis reduseres og 
kostnaden for transportørene øker, noe som igjen gir 
en avvisningseffekt.  
Terminalområdet på Mindemyren 
Terminalområdet på Mindemyren er 28 daa og brukes 
i dag hovedsakelig til vognlast.  Nye biler som fraktes 
fra Østlandet til bilforhandlere i Bergensregionen 
utgjør den største varegruppen som behandles på 
terminalen. Jernbaneverket står som eier av 
terminalområdet.  
Planstatus 
Nygårdstangen: Godsterminalen er i dag uregulert. I arbeidet med kommuneplanens arealdel 2010 
signaliserte Bergen kommune gjennom en hensynssone et ønske om å bruke området til andre 
formål. Jernbaneverket fremmet innsigelse til dette, og saken ble til slutt avgjort av 
Miljøverndepartementet. Miljøverndepartementet vurderte arealbruken på Nygårdstangen på 
følgende måte:  
Miljøverndepartementet mener at det av hensyn til byutviklingen må arbeides for at 
godsvirksomheten flyttes fra Nygårdstangen. Fram til en ny terminal kan stå ferdig, må eksisterende 
virksomhet gis nødvendig utviklingsmulighet. Departementet godkjenner ikke hensynssonen og 
endrer bestemmelsene slik at det stilles krav om reguleringsplan for nødvendige bygge‐ og 
anleggstiltak fram til godsterminalen kan flyttes. (…) Hovedhensikten med reguleringsplanen må 
være mer effektiv bruk av området som godsterminal fram til flytting og at miljøhensyn i forhold til 
omgivelser ivaretas. 
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Mindemyren8: Terminalområdet inngår i områdereguleringsplan vedtatt i Bergen Bystyre 23.04.2014. 
I denne planen legges det opp til omfattende transformasjon, hvor Mindemyren utvikles til en 
attraktiv bydel med høy utnyttelse, arealintensive arbeidsplasser basert på kollektiv transport, gode 
offentlige rom og en variert arealbruk med næring, boliger, detaljhandel og service. 
Områdereguleringsplanen er innrettet slik at deler av området kan transformeres selv om 
jernbanevirksomheten på Mindemyren terminal fortsetter. 
2.7 BERGEN INDRE HAVN ‐ DOKKEN  
Bergen indre havn er en multifunksjonshavn (kombihavn). Det er kaiavsnittene på Dokken/Nøstet 
som i hovedsak er aktuell for gods som skal terminalbehandles, mens kaiene i Vågen har funksjon 
som havn for regional båttrafikk, gjestehavn og avlastningskaier.  
Havneområdet på Dokken/Nøstet betjener ikke bare lasting og lossing av båter, men også en 
omfattende aktivitet knyttet til ren bilbasert godshåndtering.  
Havnen er kjennetegnet ved en stor variasjon i godstyper, med relativt liten andel containerisert 
gods i forhold til andre større havner. De funksjoner som ivaretas er primært følgende: 
o Ro‐Ro (semitrailere/traller) 
o Lo‐Lo (containere) 
o Stykkgods 
o Lager 
o Land‐land operasjoner (Bring og Postens terminaler på havnen) 
o Supply 
o Passasjerer 
Bergen er Norges største cruisehavn med ca. 340 meldte cruiseanløp i 2014. Cruisetrafikken 
innebærer et stort press på sentrumsarealer, gir kødannelser og økte krav til sikkerhetstiltak. 
I tillegg er det passasjertrafikk over havnen med hurtigruteterminal og daglig forbindelse Bergen‐
Stavanger‐Hirtshals. Disse cruisefergene har også en betydelig kjøretøy‐ og godskapasitet 
(personbiler, trailere, Ro‐Ro‐transport). Bergen havn legger i dag vekt på å beholde 
passasjertrafikken nær bysentrum. Dette gjelder også Hurtigruten, som trenger løsninger både til 
passasjer‐ og godshåndtering på Nøstet.  
 Forholdet mellom Dokken og Nygårdstangen  
Nygårdstangen er større enn havnen med hensyn til antall forsendelser (Figur 2‐12), mens 
havneområdet har de største godsvolumene (Figur 2‐11). Figurene illustrerer også at det foregår 
bane‐bil, båt‐bil og bil‐bil omlasting både på Nygårdstangen og på Dokken.  
Det er mye transport mellom havnen og jernbaneterminalen, fordi speditørene som er lokalisert i 
havneområdet også henter og bringer gods som sendes med jernbane. Slik er det også med 
speditører på Nygårdstangen. De henter og bringer varer på havnen, og bringer det til sitt 
terminalområde på Nygårdstangen. Omlasting skjer på speditørområdet, og i den forbindelse er det 
en fordel å ha kontakt både mot sjø‐ og jernbanebasert aktivitet.  
                                                            
8 Beskrivelse av planstatus er hentet fra planbeskrivelse til Områdereguleringsplan for Mindemyren. 
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Det er imidlertid viktig å påpeke at det i dag ikke forekommer omlasting mellom båt og bane. Det er 
lite etterspørsel etter den type transportoppdrag. Både varer som kommer sjøvegen og med bane til 
Bergen, har endelig destinasjonssted her. Containertypene som benyttes på jernbane og skip er ulike, 
derfor er det oftest ikke mulig å videresende banecontainere med skip eller omvendt.  
 
 
 
Figur 2‐11: Illustrasjon av rollefordelingen mellom Dokken‐
området og Nygårdstangen, basert på samlede godsmengder 
(VEKT). Bil‐basert partigods, som går til mottaker uten 
omlasting vises ikke i figuren.  
Kilde: Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013. 
Figur 2‐12: Illustrasjon av rollefordelingen mellom Dokken‐
området og Nygårdstangen, basert på antall forsendelser. Bil‐
basert partigods, som går til mottaker uten omlasting, vises ikke i 
figuren.  
Kilde: Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013.  
 
2.8 BYUTVIKLING OG MILJØUTFORDRINGER 
Det er et sterkt ønske om å frigjøre arealer for byutvikling i Bergen sentrum  
Bergen har de siste årene slitt med å finne gode fortettingsområder sentralt i byen. Boligveksten har 
kommet i kommunens yttergrenser. Dette er et boligmønster som blant annet fører til en økning i 
bilbasert transport og kommunens økonomi settes også under press som følge av en massiv 
infrastrukturutbygging til bydelene utenfor sentrum. Bergen kommunes visjon9 for fremtiden er å 
skape en aktiv og attraktiv by. Bergen kommune ønsker å møte fremtidens utfordringer ved å utvikle 
en mer kompakt og velfungerende by.  
Områdene rundt Nygårdstangen og Mindemyren, hvor jernbaneterminalene er lokalisert, er deler av 
byen som har svært god kollektivtilgjengelighet, og lokaliseringen av jernbaneterminalene er derfor i 
konflikt med behovet for byutvikling. Som en del av kommunens strategi for byutvikling mener 
Bergen kommune at godsterminalene på Nygårdstangen og Mindemyren må frigjøres til annen 
arealbruk. Kommunen viser til at områdene er svært sentrumsnære og ønsker en alternativ 
                                                            
9 Kilde: Bergen 2030. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt juni 2015  
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byutvikling med boliger, kontorer og annen næring. Kommunen mener også at områdene ikke er 
egnet som framtidig godsterminal på grunn av støy og tungtrafikk.10 
Tilsvarende situasjonsbeskrivelse gjelder for dagens havn på Dokken, selv om tilgjengelighet til 
kollektivknutepunkt er mindre fremtredende her. Havnens beliggenhet nær bysentrum 
representerer potensial for store framtidige verdier ved alternativ arealbruk. Både eksisterende 
arealer og arealer som eventuelt fylles ut vil ha et potensial for framtidig byutvikling dersom det 
legges til rette for en regional havn utenfor bysentrum.  Samtidig som Bergen kommune vedtok 
Kommunedelplan for Bergen Indre havn i 2011, vedtok også Bystyret å sette i gang arbeid for å legge 
til rette for byutvikling i Dokken‐området. 
Bergen har utfordringer med høy lokal forurensing  
Bergen har utfordringer med høy lokal luftforurensning i perioder, både for nitrogenoksid (NOx) og 
svevestøv (PM10). Vinteren 2010 ble det registrert ekstremt dårlig luftkvalitet på Danmarksplass og i 
Bergensdalen/sentrum. Inversjonslokket over byen oppstår med spesielle og relativt sjeldne 
værforhold (kald luft nede og varm oppe). Det er biltrafikken som er hovedkilde for forurensningen, 
og bilparkens sammensetning i trafikkbildet har stor betydning. Tungtransport står for rundt 
halvparten av NO2 utslippene (NILU). En kraftig økning i andelen dieselbiler de siste årene har vært 
gunstig i forhold til klimagassutslipp, men bidratt negativt i forhold til NOx og lokal luftforurensning. I 
forhold til svevestøv er den piggfrie andelen av transportarbeidet nå rundt 85 prosent (2013). 
Inversjonsproblematikk også andre steder enn i sentrum 
Luftkvalitet og inversjon vil kunne være en utfordring flere steder enn i sentrum. Topografiske og 
meteorologiske forhold spiller en vesentlig rolle, blant annet dalformasjoner og vannflater. Det 
foreligger ingen samlet rapport for hele studieområdet, og det har ikke i KVU‐arbeidet blitt gjort 
egne vurderinger av dette. Det er kjent at Arnadalen kan være utsatt for slike forhold11. 
   
                                                            
10 Kilde: Miljøverndepartementets behandling av innsigelser til kommuneplanen sin arealdel Bergen kommune 
(datert 24.04.13). 
11 Kilde: Endre Skaar og Jan Asle Olseth (Geofysisk institutt, UiB), 2015: Innspel til planar om plassering av 
godsterminal i Bergen – Vurdering av lokalklimatiske tilhøve ved Unneland.  Rapporten er et uavhengig innspill 
og ikke en del av KVU‐arbeidet. 
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3 BEHOV  
I dette kapitlet beskrives behov som ligger til grunn for prosjektet. Behovene er kartlagt gjennom 
dagens situasjon, lokale innspill og medvirkningsprosesser, prognoser og utviklingstrekk. 
Behovsanalysen ligger i sin helhet som vedlegg 1 til denne rapporten. 
I samsvar med KVU‐retningslinjene deles behovene inn i normative behov (nasjonale interesser), 
interessegruppers behov, etterspørselsbaserte behov og regionale/lokale myndigheters behov. Til 
slutt i kapitlet grupperes behovene inn i prosjektutløsende behov og andre viktige behov. 
3.1 NASJONALE, NORMATIVE BEHOV  
Nasjonale normative behov er behov som følger av politisk vedtatte målsettinger, lover, forskrifter og 
lignende. De viktigste nasjonale føringene for et logistikknutepunkt finner vi i Nasjonal transportplan 
(NTP) og i regjerningens godsstrategi.  
 Nasjonal transportplan 
NTP representerer regjeringens transportpolitikk og viser mål og innhold i utviklingen i den 
kommende perioden. Grunnlaget for Nasjonal transportplan utarbeides av transportetatene og 
Avinor, basert på retningslinjer fra Samferdselsdepartementet. 
Nasjonal transportplan er under rullering, og den neste planen vil omfatte tidsperioden fra 2018‐29.   
Hovedmålene for transportpolitikken i inneværende NTP (2014‐2023) er: 
- Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for næringslivet 
- En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i 
transportsektoren (0‐visjonen) 
- Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å 
oppfylle nasjonale mål, slik det er gjort rede for i Klimameldingen (Meld. St. 21), i 
Klimaforliket og Norges internasjonale forpliktelser på helse og miljøområdet 
NTP sier videre følgende som har særlig relevans for arbeidet med logistikknutepunkt i 
Bergensregionen:  
- Forventet vekst i varestrømmene gir behov for økte arealer til havn‐ og jernbaneterminaler i 
landets byer. I Bergen kan det i et lengre tidsperspektiv være aktuelt å etablere nye 
terminaler. 
- På sjø er det en viktig strategi å øke nærskipsfarten, dvs. innenlands skipstransport og til og 
fra Europa. Det vises til EUs hvitbok fra 2011 om transportpolitikken, der det er et mål å 
styrke sjøtransporten. 
- Bergen havn er en av 7 utpekte havner i Norge. De utpektekte havnene er spesielt viktige for 
å utvikle effektiv transport av personer og gods og skal gis særlig prioritet med hensyn til 
oppgradering og utvikling. 
- Behovet for samlokalisering av havn og jernbane er omtalt. Det blir anbefalt å starte 
utredninger i forbindelse med neste rullering av NTP for å vurdere dette nærmere12. 
                                                            
12 Utredningene er gjort i Bred samfunnsanalyse av godstransport i 2015. Dette blir en del av grunnlaget til ny 
NTP 2018‐2027. 
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 Regjeringens godsstrategi  
Et viktig hovedgrep for å imøtekomme flere av målene i NTP er å legge til rette for å overføre 
godstransport fra veg til sjø og bane. Dette hovedgrepet er gjengitt i regjeringens godsstrategi: 
Regjeringen legger opp til å videreføre en todelt godsstrategi: 
- Sikre god effektivitet i de ulike sektorene, veg, bane, sjø og luft, gjennom målrettet utvikling 
av infrastrukturen og ved å legge bedre til rette for avvikling av transporten. 
- Legge til rette for en overgang fra godstransport på veg til sjø og bane. Det skal legges til 
rette for knutepunkt som letter overgangen. 
 
Regjeringens havnestrategi ble lagt fram i januar 2015. Her ønsker regjeringen å forenkle dagens 
struktur ved å avvikle ordningen med utpekte havner og heller fokusere på å styrke 
stamhavnenettverket. Det er usikkert hvilke konsekvenser det vil få for de utpekte havnene. 
 Jernbaneverkets godsstrategi 
I «Jernbanen mot 2050», jernbaneverkets perspektivmelding, beskrives følgende behov for å sikre 
jernbanens konkurransekraft for godstransport: Infrastrukturen må være tilgjengelig 24 timer i 
døgnet, 7 dager i uken. Dette setter strenge krav til vedlikeholdet. Det pekes videre på behov for 
ombygging av Alnabru for økt kapasitet og effektivitet, og flytting av terminalene i Bergen og 
Trondheim foreslås.  I tillegg er det behov for økt strekningskapasitet.  
 
Oppsummering av normative behov:  
‐ Overføre gods fra veg til bane og sjø  
‐ Øke konkurranseevnen for næringslivet i Norge 
  
3.2 INTERESSENTANALYSE 
Behovene som er kartlagt, er vurdert i forhold til ulike interessentgrupper. Disse gruppene er i 
henhold til KVU‐metodikken kategorisert i tre hovedinteressegrupper:  
Primære interessenter – Interessentgrupper som i første rekke vil være brukere eller bli direkte 
berørt av tiltak som er aktuelle.  
Sekundære interessenter – Interessentgrupper som er direkte involvert i prosjektet som 
vedtaksmyndigheter, eiere av infrastruktur (tiltakshavere) osv.  
Andre interessenter – Interessentgrupper som mer indirekte berøres, eller som mer sporadisk vil 
kunne ha nytte/ulempe av tiltak som gjennomføres. 
 
Tabellen nedenfor viser de ulike interessegruppenes hovedinteresse med hensyn til et 
logistikknutepunkt, basert på generell kunnskap om aktørenes roller og interesser.  Beskrivelsen av 
de ulike aktørenes rolle er også supplert med informasjon fremkommet gjennom markedsanalysen 
og verksted 1.   
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Tabell 3‐1: Interessentanalyse. 
ID  INTERESSENTGRUPPE   HOVEDINTERESSE OG BEHOV 
P  PRIMÆRINTERESSENT   NÆRINGSLIVET 
 
P1 
Vareeiere  Gruppen ønsker en kostnadseffektiv og fleksibel transportløsning 
som kan bidra til å øke konkurranseevnen. God kapasitet og 
forutsigbar fremkommelighet for å oppnå regularitet i leveranser er 
viktig. For valg av transportløsning for framtiden vektlegges: 
transportpris, regularitet, miljøpåvirkning, raskere transporter og 
hyppige avganger. Visse typer bedrifter vil ha interesse av å være 
lokalisert i rimelig nærhet til logistikknutepunktet. Dette er først og 
fremst aktuelt ved flytting eller nyetablering av virksomhet.  
 
P2 
Transportører/ 
Samlastere 
 
Denne gruppen har behov for et knutepunkt med tilstrekkelig 
kapasitet, gode forhold for omlasting og der det er lett å tilby 
transporttjenester med ulike transportformer. Nærhet til 
logistikknutepunkt er viktig og samlokalisering av jernbane og havn 
vurderes som det mest økonomisk gunstige fordi de da kan 
lokalisere seg ett sted. Dersom havn og jernbane etableres på to 
ulike steder, ønsker de fleste samlasterne å ligge i tilknytning til 
jernbaneterminalen. Lagermulighet i nærheten er viktig for å kunne 
håndtere mellomlagring av varer. Gode driftsvilkår gir billigere 
transporter for næringslivet. Fleksibilitet er ønskelig for å kunne tilby 
skreddersydde løsninger for næringslivet. 
 
P3 
 
Transportoperatører 
 
Det viktigste for gruppen er at det er tilstrekkelig areal i 
knutepunktet til effektiv terminaldrift. Sentral lokalisering i markedet 
er viktig. Logistikknutepunktet bør ligge et sted med god 
tilgjengelighet. For togoperatørene er koblingen bane/sjø 
interessant med tanke på en mulighet for omlasting bane/sjø i 
fremtiden. 
 
P4 
Terminaloperatører  Generelt vil terminaloperatørenes interesse være å tilrettelegge 
terminalområdet for flere typer brukere. På den måten blir 
terminalen mer robust og mindre sårbar for svingninger.  
 
P5 
Næringslivets 
interesseorganisasjoner 
 
Interessefeltet dekker utfordringene innen havn, sjøfart, veg, bane 
og luftfart, og innen infrastrukturtilbudet som helhet. Det uttrykkes 
ønske om å komme sterkere med og samarbeide om utvikling av 
infrastruktur. Konsolidering i bransjen ønskes. 
S  SEKUNDÆRINTERESSENT   SAMFERDSELSMYNDIGHETER OG ANDRE PLANMYNDIGHETER 
 
 
Fagmyndigheter:  
‐ Jernbaneverket 
 
  
‐ Statens Vegvesen 
 
 
 
Som etat skal JBV operasjonalisere den nasjonale målsettingen om å 
overføre gods fra veg til bane og sjø, og er dermed opptatt av å 
tilrettelegge for et effektivt logistikknutepunkt med tilstrekkelig 
kapasitet. 
  Et nytt logistikknutepunkt som bidrar til en overføring av 
godstransport på veg til bane og sjø vil kunne gi mange positive 
virkninger innenfor SVVs ansvarsområde, som reduksjon av antall 
ulykker på veg, reduksjon i antall plagede av støy‐ og lokal 
luftforurensing, samt økt framkommelighet for andre trafikanter. 
 
 
Hovedrapport KVU Logistikknutepunkt i Bergensregionen 
29 
 
 
‐ Kystverket 
 
 
 
‐ Avinor 
Kystverket er statlig fagmyndighet med ansvar for effektiv og sikker 
sjøtransport. Kystverket skal følge opp utpekte havner og sikre gode 
tilknytninger til stamnetthavnene. Generelt er det fokus på drifts‐ og 
utviklingsmuligheter i alle havner. 
Avinor har interesser knyttet til behov for å samordne godstransport 
med fly og med de andre transportformene. I tillegg har de en rolle 
med å ivareta flysikkerheten rundt Flesland. 
  Havnemyndigheter 
 
Bergen og omland havnevesen har ansvar for å fremme sjø‐
transporten til og fra Bergensregionen, ivareta forvaltningsmessige 
oppgaver etter havne‐ og farvannsloven, og ivareta kundenes, 
eiernes og samfunnets interesser i utviklingen av havnen.  
Hovedinteressene til BOH er ellers: å utvikle Bergen havn som en 
«utpekt havn», modernisering for å styrke havnen og sikre 
erstatningsarealer for alternativ byutvikling i havnens randsoner. Det 
er behov for tiltak som kan fremme sjøtransport som miljøvennlig 
alternativ. 
  Kommunene i 
Bergensregionen 
 
Kommunene er planmyndighet. De har behov for å ivareta 
kommunens innbyggere i forhold til konsekvenser av et nytt 
logistikknutepunkt med tilhørende næringsområder, kommunens 
næringslivsinteresser og miljøforhold. Bergen kommune ønsker i 
tillegg en annen arealutnytting på Nygårdstangen og dagens 
havneareal. 
  Hordaland 
fylkeskommune 
HFK har myndighetsrolle og regionalt planansvar i henhold til plan‐ 
og bygningsloven. De har også ansvar for kulturminnevern, regional 
utvikling og samferdsel. HFK har tidligere startet opp planarbeid for 
ny godshavn i regionen, en prosess som nå er utsatt til de 
overordnede føringene og evt. behov for videre planarbeid er avklart 
gjennom jernbaneverkets KVU‐arbeid. 
A  ANDRE   ANDRE MYNDIGHETER OG INTERESSEORGANISASJONER 
  Fylkesmannen i 
Hordaland 
Fylkesmannen har en rolle som sektormyndighet når det gjelder 
landbruk, miljøvern (naturmiljø, friluftsliv, forurensning) og 
samfunnssikkerhet.  
  Norges vassdrags‐ og 
energidirektorat (NVE) 
NVE har en rolle som sektormyndighet når det gjelder inngrep i 
vassdrag. 
  Naturvernorganisasjoner  Arbeider for redusert transportbehov, mest mulig miljøvennlig 
godstransport (for eksempel basert på fornybar energi), samt vern 
av natur‐ og kulturmiljø som kan bli berørt av nytt 
logistikknutepunkt. 
  Interesseorganisasjoner  NHO har interesse av å sikre kostnadseffektive transportløsninger for 
medlemsbedrifter slik at konkurransedyktigheten deres styrkes. LO 
har interesse av å sikre sikkerhetsmessig akseptable arbeidsforhold 
for sine medlemmer, både sjåfører og terminalarbeidere. 
  Velforeninger, 
aksjonsgrupper, 
politiske pressgrupper 
Interesser og behov er i hovedsak knyttet til nærmiljøeffekter, 
trafikkbelastning, støy og andre ulemper som følge av nytt 
logistikknutepunkt. 
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Oppsummert er følgende interessegruppebaserte behov kartlagt: 
‐ Kapasitet – kapasitet i terminalene, utvidelsesmuligheter, store nok areal 
‐ Sentrumsutvikling – frigjøre areal, skille godsfunksjon og folkeliv, avlaste sentrum 
‐ Transportnettverk – kapasitet på jernbanen, god tilgjengelighet til overordnet infrastruktur
‐ Fleksibilitet – tilpasse fremtidens behov, robusthet, effektivitet, omstillingsevne 
‐ Verdiskapning – betjene næringslivets behov i regionen 
‐ Intermodalitet – gode muligheter for omlasting mellom de ulike transportformene 
‐ Miljø – begrense negative konsekvenser 
 
3.3 ETTERSPØRSELSBASERTE BEHOV  
Etterspørselsbaserte behov er i denne sammenheng knyttet til brukernes, det vil si næringslivets 
behov for hensiktsmessige transportløsninger og operatørenes behov for gode rammebetingelser for 
å kunne tilby effektive tjenester. Det er utført en markedsanalyse og prognoser for fremtidige 
transporter. Det er sett på ulike trender innenfor godstransporten og de ulike trendene er prøvd ut i 
ulike scenarier. 
 Markedsanalyse  
Det ble gjennomført en markedsanalyse i august 2014, med samtaler/intervjuer med representanter 
for aktører som har en rolle i utviklingen av et logistikknutepunkt for Bergensregionen. Gjennom 
intervjuene kom det synspunkter på fremtidige markedsutsikter og innspill til konkrete behov som et 
fremtidig logistikknutepunkt må løse. I tillegg kom det synspunkter på markedsaktørenes roller og 
dagens logistikkløsninger. Disse punktene er tatt inn i interessentanalysen og situasjonsbeskrivelsen.  
De mest relevante behovene som fremkom gjennom markedsanalysen er:  
‐Behov for et logistikknutepunkt med kapasitet og arealer nok til å håndtere en langsiktig økning i 
godsmengdene. Herunder er arealer til speditørenes terminaler viktig. I tillegg er det behov for lager, 
service og vedlikeholdsanlegg. Logistikknutepunktet vil kun være attraktivt dersom de store aktørene 
kan lokalisere seg i nærheten. De fleste speditørene ønsker å lokalisere seg tett opptil både 
jernbaneterminal og havn, men dersom de må velge en av dem, så vil de fleste speditørene velge å 
lokalisere seg ved jernbanen. 
‐Behov for et logistikknutepunkt som er mer effektivt enn dagens terminaler. Dette kan oppnås ved 
bruk av kranløsninger, automatisering og ny teknologi for planlegging, lasting/lossing og 
godshåndtering. 
‐Behov for et logistikknutepunkt som ikke bare er et omlastningssted for gods, men som også kan 
være en driver for næringsutvikling i regionen. Det vises her til andre norske terminaler som i 
økende grad har viktige regionale funksjoner. 
‐Behov for en lokalisering nær sluttbruker. Logistikknutepunktet bør lokalisere seg så nært 
markedet som mulig for å kunne tilby effektive og miljøvennlige transportløsninger. Lokalisering nær 
det fremtidige hovedvegsystemet i regionen er også en forutsetning for å kunne oppnå dette. 
‐Speditørene/transportørene uttrykker behov for bedre godshåndteringsrutiner og 
samarbeidsformer mellom de ulike transportformene, og peker på at ett felles logistikknutepunkt 
vil kunne tilrettelegge for dette. 
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I hvilke situasjoner er samlokalisering av havn og jernbaneterminal viktig?  
Som del av grunnlagsarbeidet for ny Nasjonal Transportplan, er det blitt utført en bred 
samfunnsanalyse av godstransport i Norge. Der har det blant annet blitt sett på når det er viktig at 
havn og jernbaneterminal er samlokalisert i et felles logistikknutepunkt, framfor en delt løsning.  
 
Mulighet for direkte omlasting mellom sjø og bane er først og fremst viktig der det er store volumer 
som skal reise lange strekninger på begge sider av terminalen, altså der havnen utgjør et viktig, 
intermodalt ledd i en større, og som regel internasjonal rute, eller der en har en god 
innlandsdistribusjon med tog, slik som f.eks. i Göteborg. 
 
Det kan likevel være fordeler med samlokalisering av havn og jernbaneterminal dersom det er 
interesse og tilstrekkelige arealer for vareeiere og samlastere. Speditørene kan lokalisere seg ett 
sted og får like god tilgang til alle transportformer. Med direkte tilgang til begge transportformene, 
kan en både oppnå redusert omfang av mellomtransporter og en kan oppnå økt bruk av sjø og bane. 
Fordelene må veies opp mot at havnelokaliseringen i et slikt samlet konsept blir førende også for 
jernbaneterminalens lokalisering. Dette kan gi en noe mindre optimal lokalisering for 
jernbaneterminalen. 
 
I tillegg er det ved et logistikknutepunkt behov for store bakarealer til industri/lager og 
logistikkbedrifter, samt annen relatert næring. Arealknapphet ved terminalområdet kan tvinge disse 
arealene til å ligge spredt i regionen, noe som blir en mindre attraktiv løsning for sjø‐ og banebasert 
gods. 
 
I en samlet løsning må hele det nødvendige arealet ligge relativt sjønært. Disse arealene er som 
regel attraktive også for byutvikling og rekreasjon, og det er store konflikter knyttet til å bruke slike 
arealer til logistikk og tyngre næring. Det kan derfor i noen tilfeller være enklere å etablere nye 
logistikknutepunkt som delte løsninger. 
 Prognoser   
Det er tatt utgangspunkt i den nasjonale godstransportmodellen13 for å utarbeide prognoser for 
jernbane, havner og vegtransport.  Modellen tar utgangspunkt i en markedsdrevet utvikling uten 
offentlige virkemidler, og forutsetter at det ikke er kapasitetsbegrensninger i infrastrukturen eller i 
terminalleddet. Modellkjøringene blir sammenlignet mot enkle framskrivninger av godsmengder 
basert på forventet utvikling i befolkningsmengde, kjøpekraft og transportmiddelfordeling. I tillegg 
gjøres det sammenligninger med historisk utvikling av godstrafikken de siste tiårene.  
Prognosene med logistikkmodellen viser en gjennomsnittlig årlig vekst frem til 2050 på de ulike 
transportmidlene:  
 1,6 % for jernbane 
 1,5 % for sjø 
 2,6 % for veg  
 
                                                            
13 Den nasjonale godstransportmodellen omtales i denne rapporten som «Logistikkmodellen». Se egen 
beskrivelse av modellen i kapittel 7 og i Behovsanalyserapporten. 
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Den generelle godsveksten (målt i tonn) for alle transportformene i hele studieområdet er 1,8 % fra 
2012 til 205014.  Tallene for årlig vekst viser at bilbasert gods vil vokse sterkere enn jernbane‐ og 
sjøbasert gods.  
Prognoser for jernbane gir middels veksttall  
Basert på de forutsetninger som er beskrevet i avsnittet ovenfor, gir prognosen en tydelig vekst i 
behovet for laste‐ og lossekapasitet. I gjennomsnitt blir det en årlig vekst på 1,6 % i perioden 2012‐
2050. Totalt godsvolum i 2050 er beregnet å være 243.000 TEU. Dette er middels høye veksttall, som 
blant annet er basert på modellens forutsetninger om prisutviklingen med ulike transportmidler, og 
antatt markedsdrevet utvikling, uten offentlige virkemidler. Prognosen er illustrert i Figur 3‐1.  
Andre framskrivninger gir høyere veksttall 
Det er gjort noen enkle framskrivninger (illustrert i Figur 3‐1) for å studere mulige utviklingsbaner for 
noen nøkkelparametere. Veksttallene med noen av disse forutsetningene blir høyere enn det 
logistikk‐modellen viser.  I tillegg har den historiske veksten i jernbanegods vært svært høy.  
Befolkningsutvikling: Gjennomsnittlig årlig befolkningsøkning er stipulert til 1,4% frem mot 2040 
(HHMH). De siste tiårene har den generelle godstrafikken økt 2‐3 ganger mer enn befolknings‐
veksten15, men som en illustrasjon vises det i Figur 3‐1 hva som skjer når godstransporten kun øker 
like mye som befolkningsveksten. 
Realinntektsøkning: Det forventes en økning i folks kjøpekraft (se kapittel 2), men det er usikkert 
hvor mye av kjøpekraften som omsettes i økt etterspørsel etter varer. Som en samlet vurdering 
brukes her en forbruksvekst på 20% per person (totalt for perioden frem til 2040).  
Økt andel gods med jernbane: Det er en nasjonal målsetting om å øke jernbanens andel av 
godstransporten. Spesielt i hovedkorridorene mellom de største byene er andelen høy i dag (65% av 
godset (vekt) mellom Oslo og Bergen går på bane). Det er potensial for ytterligere økning, og for å 
illustrere dette er det i figuren lagt inn en ren framskrivning med opp mot 90% jernbaneandel. 
                                                            
14 Veksttallet for veg‐ og jernbanetransport gjelder for hele Hordaland, mens sjøbasert vekst er knyttet til 
markedsområdet rundt Bergen indre havn. 
15 Kilde: Arealplan Dokken‐Nøstet (Civitas 2013) 
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Figur 3‐1: Fremtidig utvikling av godsmengder for jernbane, sett i et historisk perspektiv. Kapasitetsgrense for 
Moderniseringskonseptet er kun tatt med som illustrasjon. 
Prognosene tilsier at kapasiteten på Nygårdstangen vil bli overskredet  
Årstallet for når kapasitetsgrensen16 forventes overskredet, er avhengig av hvilken godsprognose fra 
Figur 3‐1 som legges til grunn. I samme figur vises også den antatte kapasitetsgrensen for dagens 
jernbaneterminal. Figuren kan tolkes på følgende måte:  
 Det er uansett behov for tiltak på Nygårdstangen innen relativt kort tid (den nederste 
horisontale linjen for kapasitet viser teoretisk kapasitet ved dagens løsning, og er noe 
flytende). 
 Kapasiteten i et moderniseringskonsept vil bli overskredet i tidsrommet 2022‐2032. 
 
Prognoser for sjøtransport gir moderate veksttall 
Kjøringer med logistikkmodellen viser en moderat vekst med hensyn til samlet behov for laste‐ og 
lossekapasitet i havnen. I gjennomsnitt blir det en årlig vekst på 1,5 % i perioden 2012‐2050.  
Sammenlignet med befolkningsveksten (prognosene legger til grunn en gjennomsnittlig årlig vekst på 
1,4 %), så ser dette ut til å være en normalt god utvikling for sjøbasert transport. 
 
Bergen Havns behovsvurderinger legger også moderate veksttall til grunn 
I arealplan for godshavn Dokken‐Nøstet (2013), med oppdatert prognosekapittel (19.08.2015)17, 
gjøres det rede for framskrivninger av følgende godstyper: 
 
 
                                                            
16 Kapasitet uten å gjøre større tiltak antas å være 145‐150.000 TEU.  
17 Arealplanen har bare prognosetall frem til 2040. Som supplement til dette utførte Civitas i 2015 en revisjon 
av prognosekapitlet i samarbeid med Bergen og omland Havnevesen. 
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Tabell 3‐2: Framskrivning av godsmengder til 2050, fordelt på ulike godstyper. Kilde: Arealplan for godshavn Dokken‐Nøstet 
(2013), med oppdatert prognosekapittel 2015. 
Type gods  Vekst‐rate  Nivå 2012  Nivå 2030  Nivå 2040  Nivå 2050 
Containere/lo‐lo  3%  32 000 TEU  55 000 TEU  70 000 TEU  97 000 TEU 
Semitrailere/traller  3%  8 000 traller  14 000 traller 18 000 traller  25 000 traller 
Øvrig stykkgods  0%   18  300 000 tonn 300 000 tonn 300 000 tonn  300 000 tonn 
Samlet tonnasje   1,5%  600 000 tonn  780 000 tonn  900 000 tonn  1050 000 tonn 
 
Behovsanalysen og Arealplan Dokken‐Nøstet forklarer bakgrunnen for valgte vekstrater. Containere 
og traller utgjør halvparten av godsvolumet (tonn), slik at den samlede årlige veksten i tonnasje blir 
1,5%, og utviklingen i samlet tonnasje blir som i nederste linje i tabellen over. 
 
Veksten i de ulike godstypene er omsatt til dimensjoneringskrav for de ulike kaiavsnittene. Disse 
kravene presenteres i kapittel 4.3. I forhold til det tilgjengelige arealet på Dokken kan 
framtidsutsiktene illustreres med et øvre og nedre anslag for når kapasiteten overskrides: 
 
 
Figur 3‐2: Framtidsutsikter for havnearealet, et øvre og et nedre estimat for arealbehovet, iht. forutsetningene i Arealplanen 
Dokken‐Nøstet (2013) med tilleggsprognoser 2015. Logistikkmodellen gir tilnærmet samme resultat for godsmengder. 
 Generelle utviklingstrekk – hvordan vil logistikkbransjen utvikle seg i fremtiden? 
Perioden fra 1980‐tallet frem til midten av 2000‐tallet har vært preget av økt bruk av sentrallager og 
nedleggelse av distriktslagre, økning i konsumrettet import (spesielt fra Asia), redusert behov for 
innsatsvarer til egen produksjon, og økt differensiering i logistikktilbudet (spesialisering på enten tid, 
service eller kostnad). De siste årene har også generert en økning i E‐handel.  
Utviklingen i trender fremover vil være avgjørende både for den totale etterspørselen etter 
varetransport, og for den relative etterspørselen etter transportform. På sikt vil det kunne skje 
endringer som gjør større deler av produksjon og distribusjonsaktivitetene mindre sentraliserte. I 
forhold til Bergensområdet kan dette bety en vridning med mindre ferdigvarer tilført området, men 
samtidig med en større grad av halvfabrikata og råvarer inn til området. Dette vil neppe redusere 
transportbehovet, men heller vri det noe mer i retning av jernbane og sjø. 
Forbrukerrelaterte trender er vurdert av SIFO i et 30‐års perspektiv. Her er effekter av endringer i 
befolkningens sammensetning (flere eldre, innvandring, flere enslige), teknologiske endringer (e‐
                                                            
18 Den årlige veksten i stykkgods er satt til 0%. Det har vært en generell nedgang i denne type øvrig gods, men 
Bergen og Omland Havnevesen har likevel tro på at nivået vil holde seg for Indre Havn. 
Kapasitetsgrensen 
overskrides  Kapasitetsgrensen 
overskrides 
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handel, Big data, 3D‐printing) og muligheten for utviklingen av en forbrukerdrevet låne‐ og delekultur 
(på engelsk kalt «collaborative consumption») faktorer som på lang sikt vil påvirke godsvolumer og 
varestrømmer19. 
De viktigste faktorene som kan virke i denne retningen og endre de dominerende trendene er: 
 Økte miljøkostnader 
 Fortsatt lave kapitalkostnader 
 Mer kortreist produksjon, drevet frem blant annet av teknologiske faktorer 
 Redusert økonomisk vekst i Norge, mindre import til forbruk 
 Multi‐channeling (salg og produksjon gjennom nye, utradisjonelle plattformer) 
 Delingssystemer 
 Vanskelig å rekruttere til transportbransjen 
 Nye forbruksmønstre, jf. SIFOs vurdering av trender i et 30‐års perspektiv 
 Scenarier – i hvilken retning peker utviklingstrekkene? 
Drivkrefter kan gå i ulike retninger, men ved å 
sette disse elementene inn i en scenario‐ramme 
får vi fram hvordan aktuelle drivkrefter og 
trender bygger opp under ulike 
utviklingsretninger. Det er to hovedelementer 
som påvirker utviklingen av 
logistikknutepunktet: 
 Hvordan vil de totale godsvolumene 
utvikle seg i fremtiden? 
 Hvordan vil fordelingen mellom veg, sjø 
og bane bli i fremtiden? 
Beskrivelse av drivkrefter vil derfor i særlig grad 
reflektere de krefter og trender som påvirker 
disse to elementene. 
Scenariometodikken 
I scenariometodikken hentes det inn kunnskap 
om eksterne og interne trender. Eksterne 
trender er trender som ikke kan påvirkes lokalt, 
mens interne trender kan påvirkes. Kunnskap 
om disse trendene bidrar til en økt forståelse av 
hvordan behov vil kunne endres over tid. De 
ulike drivkreftene blir satt i sammenheng, for å 
studere hvordan spennvidden i behovene vil 
kunne endre seg. Scenariometodikken kan også 
brukes til å teste robustheten til konseptene i 
forhold til hva som kan komme til å skje i 
fremtiden.  
   
                                                            
19 SIFO‐ Statens Institutt for forbruksforskning: om framtidens forbruksvaner‐ i et 30 års perspektiv (2014).  
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Med fokus på hva som påvirker godsmengder og fordeling mellom transportmidler har vi skissert tre 
ulike scenarier, som gir ulike behov i forhold til et mulig nytt logistikknutepunkt:  
Tabell 3‐3: Scenarier for behovsutvikling. 
Scenario   Beskrivelse av hva scenariet 
innebærer 
Hva sier scenariet om behovet for 
logistikknutepunkt? 
1 Markedsdrevet 
utvikling 
Omtrent alle beskrevne drivkrefter 
innebærer en trendfortsettelse med 
økning i godstransport og ingen 
endring i fordeling mellom 
transportmidler, eventuelt i retning av 
mer vegtransport. 
Behovet for nye bane‐ og 
havneterminaler vil bli mindre enn 
det som nasjonale målsettinger 
legger opp til.  
 
2 Teknologidrevet 
utvikling  
Mange av de beskrevne drivkreftene 
går i retning av redusert godstransport 
samt overgang fra veg til bane/sjø, 
men noen går i retning av 
trendfortsettelse med økning av 
godstransport. 
Behovet for nye bane‐ og 
havneterminaler vil mest sannsynlig 
øke mer enn i scenario 1, og krav til 
kapasitet/areal vil øke.  Grunnen til 
dette er at fordelingen mellom veg 
og sjø/bane kan komme til å påvirke 
kapasitetsbehovet mer enn den 
antatte nedgangen i godstransport.  
3 Miljødrevet 
utvikling 
Scenariet viser at drivkreftene gir et 
variert mønster av virkninger. Noen 
drivkrefter går i retning av mer 
godstransport mens andre går i 
retning av redusert vekst i 
godstransport. Noen drivkrefter går i 
retning av samme fordeling mellom 
transportmidler, mens andre går i 
retning overgang fra veg til bane/sjø. 
Behovet for nye bane‐ og 
havneterminaler vil mest sannsynlig 
øke mer enn i scenario 1. Dette fordi 
en mulig justert fordeling mellom veg 
og sjø/bane kan påvirke kapasitets‐
behovet mer enn den antatte 
nedgangen i godstransport. I tillegg 
hevder mange at store, intermodale 
logistikknutepunkt spiller en 
nøkkelrolle i en miljødrevet kamp for 
å få mer bort fra vegene. 
 
Oppsummert er følgende etterspørselsbaserte behov kartlagt: 
‐ Behov for fleksible terminalområder, som kan tilpasse seg utviklingstrender i 
logistikkbransjen 
‐ Behov for større kapasitet på jernbanen (spor og terminal) 
‐ Behov for større kapasitet på havnen 
‐ Behov for sterkere virkemidler (nasjonalt) for å påvirke transportmiddelfordelingen i samsvar 
med nasjonale målsettinger 
‐ Behov for etablering av buffer/utjevningslager for vareeiere i knutepunktet 
‐ Behov for at speditør/transportselskapene får en utvidet rolle som transportfordeler 
‐ Behov for samordning av lastbærerbruken 
‐ Behov for tiltak som kan motvirke en skjev retningsfordeling Øst‐Vest med bane 
‐ Behov for å se på det samlete havnetilbudet i Bergensregionen med hensyn til 
spesialisering/økt konsentrasjon/funksjonsdeling mellom ulike havneavsnitt. 
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3.4 REGIONALE/LOKALE BEHOV  
Regionale og lokale myndigheters behov tar utgangspunkt i politisk vedtatte målsettinger på 
regionalt eller kommunalt nivå. Dette handler blant annet om Bergensregionens behov for 
næringsareal, behov for bedre bymiljø, behov for samordnet areal‐ og transportplanlegging, behov 
for at transporttilbudet skal bidra til positiv verdiskapning og behov for å realisere en fremtidsrettet 
infrastruktur. Disse behovene presenteres i tabell 3‐4:  
Tabell 3‐4: Behov. 
Dokumenter/ planer  Behov 
Regional transportplan 
for Hordaland (2013‐
2024) 
Delmål for jernbane: Dobling av godstransport på bane innen 2020 (fra 2006).
Tilsvarende reduksjon på vegtransport. Godsterminalen i Bergen sentrum skal 
forberedes for flytting og vurderes for samlokalisering med ny havn. 
Delmål for sjøtransport og havner: Etablere ny konkurransedyktig godshavn. 
Regional næringsplan for 
Hordaland (2013‐2017) 
Visjon: «Saman om verdiskaping i ein av Europas innovative regionar!» 
presenterer tre hovedstrategier: «Meir entreprenørskap og innovasjon, fleire med 
meir relevant kompetanse, og ein velfungerande Bergensregion og attraktive 
regionale senter».  
Regional areal‐ og 
transportplan for 
Bergensområdet.  
(Planforslag på høring, 
frist 01.10.15) 
Planen skildrer mål, strategier og retningslinjer. Planfremlegget er delt i fem tema: 
senterstruktur og utbyggingsmønster, regionalt transportsystem, boligområder, 
næringsareal og arbeidsplasser og natur, kulturmiljø og landskap. Særlig relevant 
er mål for næringsareal og arbeidsplasser: «Bergensområdet skal ha attraktive og 
gunstig lokaliserte næringsareal som dekker et langsiktig behov».  
KVU Transportsystemet i 
Bergensområdet: 
 
 
Analyserer alternative strategier for areal‐ og transportutvikling i Bergensområdet 
fram mot 2040. KVUen angir videre planlegging av en tiltakspakke som inkluderer 
full bybaneutbygging, utvidelse av bomringen, samt videre planlegging av 
Sotrasambandet, Ringveg øst og Nyborgtunnelen. I en partiell rapport ble 24 
aktuelle lokaliteter for relokalisering av jernbaneterminal kartlagt. Konklusjonen 
ble at dette måtte sees på i en egen KVU. Flere av tiltakene som er vurdert vil 
være premissgivende for vurderingene av aktuelle konsepter for KVU for 
logistikknutepunkt. 
Strategisk næringsplan 
for Bergensregionen 
2010‐2014, perspektiver 
mot 2025 
Synliggjør behovet næringslivet har for å «realisere en fremtidsrettet 
infrastruktur».  Bergensregionen har behov for betydelige investeringer til veg‐, 
bane‐, luft‐ og havneformål og utvikling av nye næringsarealer i alle deler av 
regionen. Fremtidsrettede transport‐ og logistikkløsninger er avhengig av 
samordnet areal‐ og transportplanlegging som tar hensyn til en fremtidig 
næringsarealutvikling. 
Kommuneplanens 
arealdel 2010‐2021, 
Bergen kommune 
Planen uttrykker et behov for mer areal til byutviklingsformål i sentrum. 
Jernbaneterminalen bør flyttes ut av sentrum og sentrum bør skjermes for unødig 
biltrafikk, samtidig som miljøkvalitetene vektlegges.  
Trafikksikkerhetsplan for 
Bergen 2014‐2017 
Planen er grunnlag for prioritering av trafikksikringsmidler. Særlig relevant for 
vurdering av logistikknutepunkt er hvordan trafikkfunksjoner bør separeres og 
prioritering av tiltak for reell og for følt trygghet. 
 
Oppsummering av lokale/regionale behov: 
‐ Dobling av godstransport på bane og reduksjon i vegtransport 
‐ Behov for areal til sentrumsutvikling 
‐ Ny konkurransedyktig godshavn 
‐ Utvikling av nye næringsarealer i alle deler av regionen 
‐ Vegnett med sterk kapasitet for distribusjon  
‐ Minimalisere negative konsekvenser for trafikksikkerhet i forbindelse med adkomst til 
logistikknutepunktet  
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3.5 BEHOVSVURDERING‐  PROSJEKTUTLØSENDE BEHOV  
Prosjektutløsende behov er det samfunnsbehovet som utløser planlegging av tiltaket og er formulert 
slik: 
Bergensregionen er i sterk vekst. Dagens terminaler i Bergen har begrensede arealer og har 
begrenset kapasitet til å håndtere langsiktig vekst i godstransport. Terminalene båndlegger 
sentrale arealer for byutvikling i Bergen.  
For å håndtere fremtidig vekst i godstransport er det behov for et logistikknutepunkt med 
tilstrekkelig kapasitet, som bidrar til bærekraftig areal‐ og transportutvikling i Bergensregionen. 
 
Det prosjektutløsende behovet gir uttrykk for en viktig dualisme. Det umiddelbare behovet er knyttet 
til kapasitetsbegrensning. Jernbaneterminalen, slik den er utformet i dag, vil innen kort tid nå sitt 
kapasitetstak. Dagens sentrale lokalisering er imidlertid gunstig sett ut fra rene markedshensyn. Men 
det er også et sterkt behov for å frigjøre arealer for sentrumsutvikling, både på Nygårdstangen og på 
Dokken. Nærområdet er preget av svært god kollektivtilgjengelighet og umiddelbar nærhet til et 
mangfold av publikumsrettede sentrumsfunksjoner, det vil si at attraktiviteten til andre formål enn 
godsterminal er stor. Formuleringen av det prosjektutløsende behovet inneholder derfor to behov: 
behovet for mer kapasitet i logistikknutepunktet, og behovet for en bærekraftig areal‐ og 
transportutvikling i regionen, hvor også byutviklingsperspektivet inngår.  
Næringslivets behov for effektive logistikkløsninger er også indirekte dekket gjennom det 
prosjektutløsende behovet. Tilstrekkelig kapasitet er en forutsetning for effektivitet i 
godshåndteringen, og bærekraftige løsninger i et langsiktig perspektiv gir også forutsigbarhet for 
næringslivet.
3.6 ANDRE VIKTIGE BEHOV 
Det er også andre behov som vil være viktige for utredningsarbeidet, uten at de er den direkte 
årsaken til at utredningen igangsettes. Dette er til dels ønskede sideeffekter av tiltaket, og til dels 
behov for å minimalisere negative konsekvenser av tiltaket. Andre viktige behov kan sammenfattes 
som følger: 
a1   Behov for å minimalisere negative konsekvenser for miljø; landskap, naturmiljø og kulturmiljø 
a2   Behov for å minimalisere negative konsekvenser for naturressurser; inngrep i dyrket mark og 
områder med andre naturressurser 
a3   Behov for å minimalisere negative konsekvenser for samfunnet; støybelastning, utslipp av 
klimagasser og lokal forurensning, nærmiljø og friluftsliv 
a4   Behov for å minimalisere negative konsekvenser for trafikksikkerhet i forbindelse med      
adkomst til logistikknutepunktet 
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4 MÅL OG KRAV  
Behovsanalysen danner grunnlaget for å definere samfunnsmål, effektmål og krav. Samfunnsmål er 
et uttrykk for den nytte eller verdiskapning som et investeringstiltak skal føre til for samfunnet. 
Effektmålene avledes av samfunnsmålet og viser den direkte effekten tiltaket skal føre til for 
brukerne. Kravene uttrykker de betingelsene som skal oppfylles ved gjennomføringen av et tiltak. 
4.1 SAMFUNNSMÅL 
Samfunnsmålet skal tilkjennegi selve ideen og formålet med å investere i et logistikknutepunkt for 
samfunnet. Det overordnede nasjonale målet om å overføre godstransport fra veg til bane og sjø 
løses ikke alene ved å bygge nye terminaler. Men det er avgjørende at terminalene fungerer effektivt 
for at dette nasjonale målet skal kunne være realistisk.  
Samfunnsmålet er vedtatt av Samferdselsdepartementet og er formulert slik:  
Det skal utvikles et kapasitetssterkt, effektivt og bærekraftig logistikknutepunkt for fremtidens 
næringstransporter i Bergensregionen. 
 
Formuleringen fremhever i stikkord noen viktige områder. De er viktige hver for seg, men 
sammenhengen mellom dem gir også et helhetlig perspektiv. En kapasitetssterk terminal er en 
nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for at den er effektiv. En effektiv terminal er en 
nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for at den er bærekraftig.  
4.2 EFFEKTMÅL  
Mens samfunnsmålet er innrettet mot stor‐samfunnets mål og behov, skal effektmålene beskrive 
hvilke virkninger en ønsker at tiltaket skal ha for brukerne på forskjellige nivåer. Målene skal være så 
konkrete og målbare som mulig. Brukere inkluderer i denne sammenheng også 
nærmiljøet/samfunnet rundt logistikknutepunktet, som også må ivaretas gjennom effektmålene.  
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Tabell 4‐1: Effektmål og indikatorer 
  Effektmål  Indikator 
Et kapasitetssterkt logistikknutepunkt 
E1  I 2050 skal logistikknutepunktet ha samlet 
kapasitet til å håndtere en godsmengde 
tilsvarende 550 000 TEUs pr. år 
Antall TEUs pr år:  
‐ Havneterminal min.:   160.000 TEU 
‐ Jernbaneterminal min.:  360.000 TEU20 
Et effektivt knutepunkt 
E2  I 2050 skal transportarbeidet mellom 
jernbaneterminal, havn og 
samlasterterminalene optimaliseres 
Avstand mellom havn og jernbaneterminal 
E3  I 2050 skal transportarbeidet knyttet til 
distribusjon til/fra logistikknutepunktet 
optimaliseres 
Kjøretid fra aktuell lokalisering til 
tyngdepunkt for godsgenererende 
virksomhet i området 
Et bærekraftig logistikknutepunkt 
E4  Logistikknutepunktet skal bygge opp om en 
bærekraftig byutvikling og samordnet areal‐ og 
transportplanlegging 
Terminalområdene skal: 
‐ Være i samsvar med strategier for 
byutvikling 
‐ Ha tilgjengelige arealer i nærområdet til 
at den kan fungere som katalysator for 
næringsutvikling  
‐ Ha god egnethet i forhold til transport  
E5  I 2050 skal logistikknutepunktet bidra til at en 
større andel av godstransporten til og fra 
Bergensregionen skjer på bane og sjø enn i dag
Vurderinger basert på modellberegninger 
av andel gods pr. transportmåte 
E6  I 2050 skal logistikknutepunktet gi minst 
mulig: 
‐  lokale utslipp av NOx i Bergen sentrum 
‐  utslipp av globale klimagasser (CO2)  
Beregning basert på hhv: 
‐ Trafikk i utvalgte snitt, basert på 
analyse av godsgenererende 
virksomhet, jf. kap 8.2 
‐ Beregningsresultat fra godsmodellen 
 
4.3 KRAV  
 Kravliste 
Krav er formulert slik at de har en årsak‐virkningssammenheng med tiltaket. Kravene er knyttet til 
virkningen av tiltaket og ikke til teknisk løsning eller utforming. 
I KVU‐metodikken skiller man mellom må‐krav og bør‐krav. Må‐kravene er absolutte krav som 
konseptene må oppfylle, og brukes til å sile ut uaktuelle konsepter tidlig i prosessen. Bør‐kravene 
brukes til å måle konseptenes egnethet og måloppnåelse innenfor forskjellige kriterier/krav, og gir 
dermed grunnlag for en rangering. Funksjonene i et logistikknutepunkt henger imidlertid så tett 
sammen at det er vanskelig å trekke ut noen funksjoner som alene er utslagsgivende for å kunne nå 
kapasitetsmålet.  I dette prosjektet har en derfor funnet det hensiktsmessig å ikke angi noe må‐krav, 
men heller dele krav inn i «særdeles viktige krav» og «viktige krav».   
                                                            
20 Kapasiteten i et samlet logistikknutepunkt (jernbane og havn) skal til sammen være 550 000, men med 
minimum 160 000 TEU på havn og minimum 360 000 TEU på jernbane. 
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Tabell 4‐2: Krav knyttet til effektmål. 
Grad/nr.  Krav  Ref. 
mål/ 
behov 
Evalueringskriterium 
Særdeles viktig krav avledet av mål   
S1  Terminalarealene skal ha tilstrekkelig størrelse 
og kvaliteter. Dimensjoneringskrav er angitt i 
avsnittet nedenfor.  
For alle terminaler gjelder: Det skal ikke være 
utfordringer knyttet til utformingen, eller andre 
forhold ved terminalområdene som kan gi 
begrensninger i effektivitet eller kapasitet. 
E1  Verdier angitt i kap. 4.3.2 og 
4.3.3 
Viktige krav avledet av mål   
V1  Det skal være tilgjengelige arealer for mulig 
arealutvidelse på lang sikt 
E1  Kvalitativ vurdering av grad 
av oppfyllelse 
V2  Det skal være tilgjengelige arealer for etablering 
av annen transportskapende nærings‐ og 
lagervirksomhet i nærområdet til 
logistikknutepunktet 
E4  Vurdering av potensialet for 
næringsareal i bydelen til 
logistikknutepunktet  
V3  Logistikknutepunktet skal generere minst mulig 
transportarbeid knyttet til distribusjon mellom 
logistikknutepunktet og markedet 
E3  Beregning av 
gjennomsnittlig kjøretid fra 
godsgenererende 
virksomhet 
 
V4  Logistikknutepunktet skal generere minst mulig 
transportarbeid mellom havn og 
jernbaneterminal 
E2  Avstand 
V5  Arealbehovet til terminalformål i 
sentrumsområdene skal reduseres 
E4  Ja/Nei 
 
V6  Logistikknutepunktet skal lokaliseres optimalt i 
forhold til strategier for byutvikling 
E4  Grad av samsvar med ABC‐
kartlegging, 
kommuneplanens arealdel 
og strategier for langsiktig 
byutvikling 
V7  Logistikknutepunktet skal ha god tilknytning til 
hovedvegnett 
E4  Avstand og krysstilknytning 
til overordnet vegnett 
V8  Fremkommeligheten og trafikksikkerheten skal 
bedres, og klimagassutslipp skal reduseres 
nasjonalt ved størst mulig overføring av gods fra 
veg til sjø og bane 
E5  Beregning av fordeling av 
gods på transportmiddel, til 
og fra Hordaland målt i tonn 
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V9  Logistikknutepunktet skal gi minst mulig utslipp 
av lokal forurensning i Bergen sentrum 
E6  Beregning av 
distribusjonstrafikk 
V10  Logistikknutepunktet skal gi minst utslipp av 
globale klimagasser (hele landet) 
E6  Beregning av utslipp av CO2 
med nasjonal 
godstransportmodell 
V11  Logistikknutepunktet skal lokaliseres slik at 
tungtransporten gjennom Bergen sentrum blir 
minst mulig 
E4/a4  Vurdering av kjøremønster 
fra logistikknutepunktet til 
markedet 
Viktige krav avledet av andre viktige behov   
AV12  Logistikknutepunktet skal lokaliseres og 
utformes slik at negative konsekvenser for 
naturmiljø blir minst mulig 
a1  ‐Beslag av inngrepsfrie 
områder som berøres  
‐Berørte rødlistearter 
‐Barrierevirkninger 
AV13  Logistikknutepunktet skal lokaliseres og 
utformes slik at inngrep i kulturmiljø blir minst 
mulig 
a1  ‐Antall kulturminner som 
går tapt eller får redusert 
kvalitet pga. tiltaket 
‐Antall daa verdifulle 
kulturmiljøer og 
kulturlandskap som går tapt 
eller får redusert verdi pga. 
tiltaket 
 
AV14  Logistikknutepunktet skal lokaliseres og 
utformes slik at inngrep i landskap blir minst 
mulig 
a1  ‐Landskapsfaglig vurdering 
AV15  Logistikknutepunktet skal lokaliseres og 
utformes slik at konsekvenser for landbruk blir 
minst mulig 
a2  ‐Antall daa dyrket mark som 
går tapt eller får redusert 
verdi som følge av tiltaket 
AV16  Logistikknutepunktet skal lokaliseres slik at 
negativ virkning for nærmiljø og friluftsliv blir 
minst mulig 
a3  ‐Virkning for viktige 
nærmiljø og friluftsområder 
som får redusert verdi pga. 
tiltaket 
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 Dimensjoneringskrav – jernbaneterminal 
For å møte kapasitetskravet, må terminalen tilfredsstille visse krav til dimensjonering og utforming. 
Det legges vekt på at en fremtidig jernbaneterminal skal være mest mulig fleksibel, både i forhold til 
varetyper og godsmengder. Sannsynligvis vil de godsmengdene som er aktuelle ved etablering av et 
nytt logistikknutepunkt kunne betjenes av reachstackere21. Det er imidlertid gjort vurderinger av 
hvordan terminalen gradvis kan bygges ut til en fullskala kranløsning – noe som sannsynligvis blir 
aktuelt på lengre sikt.  
 
Figur 4‐1: Prinsippfigur for terminal‐layout med reachstackerbetjening. Denne figuren ligger til grunn for utforming av alle 
terminalene. Det er også illustrert hvordan terminalen kan utstyres med kran på lang sikt, hvis nødvendig. 
Prinsippet i figur 4‐1 legges til grunn i utformingen av alle terminallokaliseringene. Den totale 
bredden på dette spor‐arrangementet blir minimum 120‐130 meter (medregnet nødvendig 
vegtilkomst rundt hele terminalen). Det er imidlertid topografien ved den enkelte lokalitet som 
avgjør hvor mye areal som totalt beslaglegges. Det varierer hvordan det er mulig å legge skiftespor 
inn mot lastesporene.  
Lengdekravet for lastegaten er 800 meter (inkl. sikkerhetskrav og passeringsmuligheter på enden), og 
er basert på at 750 meter lange tog kan trafikkere Bergensbanen på sikt. Det må være plass til 
følgende spor på lasteområdet: 8 lastespor (container‐tog/vognlast), 3 hensettingsspor, 1 
reparasjonsspor. 
Tabell 4‐3 oppsummerer de viktigste spesifikasjonene for terminalområdet (det er også en rekke 
andre avstandskrav vedrørende sikkerhet, signalanlegging m.m.): 
   
                                                            
21 En reachstacker er et kjøretøy som brukes til å løfte og flytte containere inne på terminalområdet, for 
eksempel mellom et godstog og en speditørterminal. 
 
Hovedrapport KVU Logistikknutepunkt i Bergensregionen 
     
44 
 
Tabell 4‐3: Spesifikasjoner for jernbaneterminalområde. 
Navn  Beskrivelse  Areal 
Lastegate  800x120m rett strekning – iht. prinsippfigur. Mulighet for kranløsning på sikt. 
Totalt 
arealkrav 
varierer mye, 
avhengig av 
topografiske 
forutsetninger 
ved den 
enkelte 
lokalitet. 
 
Samlet 
arealbeslag kan 
variere fra 310‐
420 daa. 
Skiftespor 
Erfaringsmessig beslaglegger disse ca. 500x70m (avhengig av 
topografi). Kan ligge i bue (minimum R=250m), maksimum 2‰ 
stigning, helst helt flatt. 
Ankomst‐/ 
Avgangsspor 
3 spor til sammen. 800x20m, helst rett strekning, Maksimalt 
2‰ stigning, helst helt flatt. Kan evt. ligge i tunnel. 
Hensettingsspor  3 stk. + 1 rep.spor, trenger til sammen ca. 750x35m, kan ligge i bue. Maksimalt 2‰ stigning, helst helt flatt. 
Vognlast  Krav om 2 spor, maksimalt 2‰ stigning, helst helt flatt 
Samlastere 
150 daa er et absolutt minimum arealbehov til en ny terminal. 
Der det ligger til rette for ytterligere arealutvidelse, er dette 
synliggjort på det enkelte alternativ. 
Port/ 
Administrasjon 
Minimum 20 daa. Ingen spesielle krav til utforming, men bør 
være tilknyttet samlasterarealet.  
 
For KVU‐prosjektet er det viktig å finne frem til en lokalitet som har tilpasningsmuligheter for 
fremtidige driftsendringer. Det må ikke være arealbegrensninger som kan påvirke kapasiteten på 
lang sikt. De ovenfor nevnte krav til arealstørrelser og ‐utforming har derfor en viss romslighet i 
forhold til langsiktig utvikling. I tillegg er kravene utformet med tanke på at det skal være mulig med 
en trinnvis utbygging, noe som vil bli nærmere utredet i neste planfase. 
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 Dimensjoneringskrav – havn 
Med utgangspunkt i tidligere analyser, og ny gjennomgang av behov og krav til en godshavn i 
forbindelse med KVU‐arbeidet, er det i Tabell 4‐4 oppsummert generelle krav til utforming og 
lokalisering.  
Tabell 4‐4: Spesifikasjoner for havn. 
Krav til lokalisering og dimensjonering  Hvordan vurderes dette 
Gode maritime forhold: 
 God beliggenhet i forhold til hovedled, ønskelig å unngå stor 
deviasjon fra leden. 
 Tilstrekkelig manøvreringsareal for skip med dimensjonerende 
lengde på 250 meter. 
 16 meter dybde ved kai. 
 Bølgeforholdene/ maritime forhold ved kai må være gode nok 
til å oppfylle anbefalte verdier for nedetid for havnen. 
Med utgangspunkt i sjøkart, 
bølgekart og tidligere 
rapporter er det gjennomført 
nye vurderinger av alle 
lokaliteter. Utført av en 
samling fagpersoner i et 
«maritimt fagmøte».  
Størrelse/utforming av kaien: 
 Kailengde på minst 800 meter, tilpasset to skip med 
dimensjonerende lengde på 250 meter22. 
 Tilgjengelig areal på kainivå på minimum 260 daa. 
 Lasting/lossing av containere ved hjelp av containerkran og ro‐
ro løsninger skal være mulig. 
 Mulighet for avstenging med gjerder kontrollert port. 
Dokumenteres gjennom 
detaljert opptegning av 
havnearealet. 
 
Samlasterne forutsettes lokalisert ved jernbaneterminalene, og det regnes ikke eget samlasterareal 
ved havnelokalitetene.  
Detaljerte arealkrav – havn  
Utgangspunktet for dimensjoneringskravene er prognosene for Dokken i kapittel 3.3.2. I 
Behovsanalysen er det redegjort for og drøftet hvordan arealbehovet vil utvikle seg innenfor hver 
lasttype. I Tabell 4‐5 gis det en oppsummering av disse arealprognosene. Det er 2050‐tallene som 
legges til grunn for dimensjoneringskriteriene. 
                                                            
22 Disse kravene til skipsstørrelse er mye større enn de skipene som i dag trafikkerer Bergen Havn, men er 
likevel lagt til grunn med tanke på en mulig framtidssituasjon. I så fall dreier det seg om oversjøiske ruter fra 
andre kontinenter. Prognosene i dag tilsier at vi ikke vil få slike skip til Bergen (bortsett fra cruisetrafikken). Hvis 
havnen eventuelt skulle flyttes, er det nødvendig å tenke lengre frem enn bare 2050. Derfor kan det ikke 
utelukkes at denne type skip kan bli aktuelle, og det må derfor tas høyde for dette i kravene.   
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Tabell 4‐5: Data fra behovsanalysen som viser dimensjoneringskrav (daa) på Dokken i 2030, 2040, 2050 basert på prognoser 
i Arealplan Dokken‐Nøstet (2013) med tilleggsprognoser fra 2015. Logistikkmodellen gir tilnærmet samme resultat for 
godsmengder. 
  2012  2030  2040  2050 
Fergeterminal/Hurtigruta  40  40  40  50 
Containere/lo‐lo  20  35  40‐50  50‐60 
Traller/ro‐ro  10‐15  15‐25  25‐35  35‐45 
Stykkgods/øvrig 
‐ Stykkgodsterminalen 
‐ Kystterminal (innland) 
‐ Gods hurtigruta 
‐ Pakkepost 
70‐85  85‐95  85‐95  85‐95 
Øvrig (parkering/veg mv)  30  30  30  30 
SUM  170‐190  200‐225  220‐250  250‐280 
  
Øvrige forutsetninger om havnefunksjoner 
Hvis det skulle bli aktuelt å flytte Bergen havn (helt eller delvis) ut fra Bergen sentrum, så vurderes de 
ulike funksjonene slik: 
 Hurtigruten:     Blir liggende i sentrum  
 Cruise‐trafikken:   Vil fortsette å ha Bergen sentrum som havn 
 Fergeterminal:     Kan flyttes 
 Containere:     Kan flyttes 
 Traller/Ro‐Ro:     Kan flyttes 
 Stykkgods:     Kan flyttes 
Med utgangspunkt i dette defineres det generelle arealbehovet slik: 
Tabell 4‐6: Arealbehov for godshavn i 2050. 
Havnelokalitet  Arealbehov 2050  
Dokken, inkl. Hurtigruteterminalen,  
gitt at alle offentlige havnefunksjoner fortsatt ligger her 
280 daa 
Andre havnelokaliteter enn Dokken 
(Trenger ikke areal til Hurtigruten) 
260 daa 
Arealbehov Dokken, hvis all godshåndtering flyttes ut. 
(Forutsetter ny optimalisering for cruise‐ og 
hurtigruteformål, og bygging av nye kaier) 
60 daa 
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4.4 SAMLET OVERSIKT OVER BEHOV, MÅL OG KRAV  
 
 
  Krav avledet av mål  Krav avledet av viktige behov 
Svært viktig 
krav: Krav til 
Logistikk‐
knutepunktets 
(LKP) 
arealstørrelse 
og 
arealkvaliteter 
2.  Det skal 
være 
tilgjengelige 
arealer for 
etablering av 
annen 
transport‐
skapende 
nærings‐ og 
lager‐
virksomhet i 
nærområdet  
4. LKP skal 
generere 
minst mulig 
transport‐
arbeid 
mellom 
havn og 
jernbane‐
terminal 
6.  LKP skal 
lokaliseres 
optimalt i 
forhold til 
strategier 
for 
byutvikling 
8.   Størst 
mulig 
overføring 
av gods fra 
veg til sjø 
og bane 
10.  LKP 
skal gi 
minst 
utslipp av 
globale 
klima‐
gasser 
(hele 
landet) 
12. LKP skal 
lokaliseres og 
utformes slik 
at negative 
konsekvenser 
for naturmiljø 
blir minst 
mulig 
14.   LKP skal 
lokaliseres og 
utformes slik at 
inngrep i 
landskap blir 
minst mulig 
16.  LKP skal 
lokaliseres slik at 
negativ virkning 
for nærmiljø og 
friluftsliv blir 
minst mulig 
1. Det skal være 
tilgjengelige 
arealer for 
arealutvidelse 
på lang sikt 
3. LKP skal 
generere 
minst mulig 
transport‐
arbeid 
knyttet til 
distribusjon 
mellom LKP 
og markedet 
5. 
Arealbehov
et til 
terminal‐
formål i 
sentrums‐
områdene 
skal 
reduseres 
7.  LKP skal 
ha god 
tilknytning 
til hoved‐
vegnett 
9.   LKP skal 
gi minst 
mulig 
utslipp av 
lokal 
forurensning 
i Bergen 
sentrum 
11.  LKP 
skal 
lokaliseres 
slik at 
tung‐
transporten 
gjennom 
Bergen 
sentrum 
blir minst 
mulig 
13.  LKP skal 
lokaliseres og 
utformes slik 
at inngrep i 
kulturmiljø 
blir minst 
mulig 
15.  LKP skal 
lokaliseres og 
utformes slik at 
konsekvenser 
for landbruk blir 
minst mulig 
Prosjektutløsende behov 
Bergensregionen er i sterk vekst. Godsterminalen på Nygårdstangen har i dag 
begrensede arealer og begrenset kapasitet til å møte den forventede og ønskede 
veksten i godstransport på jernbanen. Terminalene båndlegger sentrale arealer for 
byutvikling i Bergen. 
 
For å håndtere fremtidig vekst i godstransport er det behov for et logistikknutepunkt 
med tilstrekkelig kapasitet, som bidrar til bærekraftig areal‐ og transportutvikling i 
Bergensregionen. 
Andre viktige behov
‐ Behov for å minimalisere negative 
konsekvenser for miljø  
‐ Landskap, natur og kulturmiljø  
‐ Naturressurser inkl dyrket mark 
‐ Samfunnet; støy, lokal forurensing, 
klimagasser, nærmiljø og friluftsliv 
‐ Trafikksikkerhet   
Samfunnsmål 
Det skal utvikles et kapasitetssterkt, effektivt og bærekraftig logistikknutepunkt for 
fremtidens næringstransporter i Bergensregionen. 
Effektmål 
Et kapasitetssterkt knutepunkt 
‐ I 2050 skal logistikknutepunktet ha samlet kapasitet til å håndtere en 
godsmengde tilsvarende 550 000 TEUs pr år 
Et effektivt logistikknutepunkt 
‐ I 2050 skal transportarbeidet mellom jernbaneterminal, havn og 
samlasterterminalene optimaliseres 
‐ I 2050 skal transportarbeidet knyttet til distribusjon til/fra 
logistikknutepunktet optimaliseres 
Et bærekraftig logistikknutepunkt 
‐ Logistikknutepunktet skal bygge opp om en bærekraftig byutvikling og en 
samordnet areal‐ og transportplanlegging 
‐ I 2050 skal logistikknutepunktet bidra til at en større andel av 
godstransporten til og fra Bergensregionen skjer på bane og sjø enn i dag 
‐ I 2050 skal logistikknutepunktet gi minst mulig  
‐ ‐  lokale utslipp av NOx i Bergen sentrum 
‐  utslipp av globale klimagasser (CO2) 
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5 KONSEPTUTVIKLING  
Finansdepartementet definerer et konsept23 som en prinsippløsning som ivaretar et sett av definerte 
behov og overordnede prioriteringer. Konseptene representerer prinsipielt ulike, reelle og gjensidig 
utelukkende måter å nå målene på.  I en KVU skal konseptene utvikles og analyseres på et overordnet 
nivå, og skal ha fokus på måloppnåelse i forhold til definerte behov, mål og krav og de økonomiske og 
samfunnsmessige konsekvensene av konseptet. Det fokuseres ikke på tekniske løsninger bortsett fra 
at de må være gjennomførbare.  
5.1 METODE FOR KONSEPTUTVIKLING 
Firetrinnsmetodikken identifiserer nye konsepter 
Identifisering av mulige nye konsepter er gjort innenfor rammen av «firetrinnsmetodikken». Denne 
metodikken innebærer at man søker å tilfredsstille de definerte mål og krav på et lavest mulig nivå, 
eller tiltakstrinn. De ulike trinnene innebærer: 
1. Tiltak som påvirker transportetterspørsel og valg av transportmiddel 
2. Tiltak som utnytter eksisterende infrastruktur mer effektivt 
3. Tiltak som forbedrer eksisterende infrastruktur  
4. Tiltak som omfatter nyinvesteringer og større ombygginger av infrastruktur 
Trinnene i firetrinnsmetodikken må ikke forveksles med konsepter. Trinninndelingen representerer 
ulike tiltaksnivåer for å tilfredsstille de utløsende behovene, mens konsepter ses på som 
overordnede tiltakspakker som er bygd opp av ulike byggeklosser/tiltak uavhengig av trinnene i 
metodikken. Et enkelt konsept kan dermed i teorien bygges opp av tiltak innenfor flere trinn i 
metodikken.  
5.2 MULIGE KONSEPTER  
Basert på gjennomgangen av 4‐trinnsmetodikken har man identifisert flere mulige konsepter. 
 0‐alternativet 
0‐alternativet er referansen, men ikke identisk med dagens situasjon  
0‐alternativet er referansen som de øvrige konseptene skal sammenliknes med, og skal alltid utredes 
i konseptvalgutredninger. 0‐alternativet er definert som den situasjonen som man vil ha dersom det 
ikke gjennomføres spesielle tiltak eller investeringer, utover tiltak som allerede er vedtatt og 
finansiert. 0‐alternativet vil derfor ikke være identisk med dagens situasjon.  
 Moderniseringskonsept 
Moderniseringskonseptet forholder seg til dagens areal 
Moderniseringskonseptet innebærer løsninger som gir kapasitets‐ og effektiviseringstiltak innenfor 
dagens arealer og en moderat økonomisk ramme. Målsettingen for konseptet er å oppnå maksimal 
kapasitet og effektivitet innenfor dagens terminalområder og havn. Konseptet, med beskrivelse av 
tiltak, er nærmere omtalt og drøftet i kapittel 6.  
                                                            
23Veileder nr. 3 – Felles begrepsapparat KS1 og veileder nr. 11 – Konseptvalg og detaljeringsgrad.   
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 Konsepter som innebærer nybygging av havn, jernbaneterminal og samlasterterminaler  
Det finnes flere ulike prinsippløsninger  
Konsepter som innebærer flytting fra dagens lokaliseringer på Nygårdstangen og Dokken kan utgjøre 
flere forskjellige prinsippløsninger avhengig av hvordan man lokaliserer de viktigste aktørene, 
jernbaneterminal, havn og samlaster, i forhold til hverandre. I tillegg kommer mulighetene for å 
knytte logistikknutepunktet sammen med etablerte eller nye arealer for annen næringsvirksomhet. 
Figuren nedenfor illustrerer skjematisk de forskjellige mulige geografiske kombinasjonene mellom 
jernbaneterminal, havn og samlastere. 
 
Figur 5‐1: Skjematisk framstilling av mulige kombinasjoner mellom bane, havn og samlastere. I prinsipp A er funksjonene 
helt atskilt og mellomtransport skjer på det offentlige vegnettet. I prinsipp B, C og D er to funksjoner samlokalisert, mens 
den tredje ligger på et annet sted. I figur E er funksjonene samlet i ett felles logistikknutepunkt, slik at kommunikasjonen 
mellom funksjonene skjer på internt vegnett.  
Det er to ulike konsepter som skiller seg ut  
Det første alternativet (A i figuren ovenfor), hvor alle aktørene ligger ulike steder, vil gi unødvendig 
mye mellomtransport. På grunn av avstandene vil bil vinne markedsandeler på bekostning av havn og 
bane. 
Ved en delvis samlet løsning (B, C og D i figuren ovenfor), har man gjennom tidligere studier og i 
markedsanalysen kommet fram til at de fleste samlastere ønsker å lokalisere seg i tilknytning til 
jernbanen, det vil si tilsvarende «B» i figuren ovenfor. Det kan være lettere å finne egnede 
lokaliseringer for en slik løsning enn en fullstendig samlet løsning, som vil være mer arealkrevende. 
Løsningen med samlokalisering («E» i figuren ovenfor) gir næringslivet størst fleksibilitet i valg av 
transportform under skiftende markedsmessige forutsetninger. Man unngår også mellomtransporter 
på det offentlige vegnettet, noe som bidrar til reduserte utslipp og transportkostnader. 
Ut fra disse vurderingene er to konsepter videreført til vurdering: 
 Et konsept der jernbaneterminal og speditør anlegges på samme sted, men med havn på et 
annet sted («B» i figuren ovenfor) 
 Et samlet konsept, hvor terminal og samlastere samlokaliseres på samme sted («E» i 
figuren ovenfor) 
I kapittel 6 blir konseptene med lokaliseringsalternativer og beskrivelse av tiltak presentert før de 
videre analyseres i de påfølgende kapitlene. 
5.3 KONSEPTER SOM ER VURDERT, MEN FORKASTET SOM UAKTUELLE FOR DENNE 
UTREDNINGEN.  
Konsepter hvor havn ikke er med, vil ikke svare på mandatet  
Det er teoretisk mulig å gjøre forutsetninger i KVU‐arbeidet som medfører at man ikke aktivt tar 
stilling til lokalisering av godshavn. Det kan for eksempel forutsettes at havnefunksjonene kan spres 
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på flere eksisterende havner i regionen (uten å ta stilling til hvor, eller hvilke funksjoner som skal 
flyttes ut av eksisterende havn), eller at terminalfunksjonene kan legges ut på anbud. Det er også 
mulig å tenke seg en struktur der en jernbaneterminal er lokalisert i Bergensregionen, mens 
godstrafikk som kommer sjøvegen håndteres ut fra en sentral, felles «Vestlandshavn» som kan være 
lokalisert i Sola/Risavika og/eller Haugesund/Karmsund. 
I oppdragsbrevet fremheves det at man gjennom KVU‐arbeidet skal finne en langsiktig arealmessig 
planavklaring for håndteringen av gods i Bergensregionen. Dette er viktig for å gi forutsigbarhet både 
i areal‐ og transportplanleggingen, og for næringslivet i regionen. For å kunne oppnå en bærekraftig 
areal‐ og transportutvikling i Bergensregionen er det avgjørende at det avklares hvor 
havnefunksjonene skal lokaliseres. Dette gjelder ikke minst for samlastere og andre deler av 
næringslivet, som har behov for å lokalisere seg i tilknytning til disse funksjonene. Havn og jernbane 
er integrerte deler av næringslivets transportkjeder, og det er viktig at disse vurderes i sammenheng 
og er forutsigbare over tid. Ved å ikke ta stilling til havnelokaliseringen vil disse konseptalternativene 
ikke svare på mandatet, og vil ikke være i tråd med samfunnsmålet om å utvikle et bærekraftig 
logistikknutepunkt i Bergensområdet.  
En løsning med godshavn i Risavika/Karmsund kan på mange måter betraktes som en ekstrem 
variant av et delt konsept. I forbindelse med den brede samfunnsanalysen av godstransport er det 
sett på ulike terminalstrukturer på Vestlandet, blant annet et scenario der Bergen havn stenges for 
containertransport og der Risavika og havnene i Haugesund‐/Karmsundområdet effektiviseres. 
Foreløpige beregninger fra nasjonal godstransportmodell viser at et slikt scenario trolig vil føre til 
en overføring av gods fra sjø til veg. Dette resultatet er uavhengig av om det kommer ny E39 
mellom Bergen og Stavanger. Det vurderes derfor slik at dette konseptet vil være i strid med både 
overordnede nasjonale føringer og det konkrete samfunnsmålet for prosjektet, og vurderes derfor 
ikke videre i dette KVU‐arbeidet. 
 
5.4 KONSEPTER SOM INNGÅR I ALTERNATIVANALYSEN 
Med bakgrunn i vurderingene som er gjort, er følgende konsepter videreført:  
- 0‐ alternativet 
- Moderniseringskonseptet  
- Delt konsept  
- Samlet konsept 
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6 KONSEPTER OG LOKALISERINGSALTERNATIVER 
Innenfor de ulike konseptene finnes det flere ulike lokaliseringsalternativer. Dette kapitlet gir en 
nærmere presentasjon av konseptene og alternativene som er utredet. En KVU er en overordnet 
utredning og terminalløsningene som presenteres er bare eksempler på utforming. Detaljert 
plassering og utforming av tiltaket vil bli tatt stilling til i senere planprosesser.  
6.1 SILINGSPROSESS 
Mange geografiske alternativer har vært vurdert og silt vekk i arbeidet 
Aktuelle lokaliseringer er fremkommet 
via flere kilder. Flere alternative 
lokaliseringer har vært vurdert i 
tidligere utredninger, det har vært 
avholdt verksted 17.09.2014 og det er 
kommet innspill fra prosjektgruppen. 
 
Lokaliseringene er vist i figur 6‐1. 
Forslag til havnelokaliseringer er vist 
med blå markør og jernbaneterminaler 
med rød markør. Samlet konsept 
fremgår med rød og blå markør tett 
ved hverandre. I tillegg kan det 
vurderes at der havn‐ og 
jernbanelokaliteter ligger tett ved 
hverandre kan disse anses som samlet 
dersom det kan etableres egen 
transportlinje mellom disse (dryport). 
 
Arbeidet med konseptutvikling og 
konseptanalyse er gjennomført i 4 
faser, som illustrert i figur 6‐2. Etter at 
alternative lokaliseringer er 
identifisert, er det gjennomført tre 
silingsprosesser med varierende 
kriterier og detaljeringsgrad. Disse 
silingsprosessene er grundig 
dokumentert i konseptrapporten som 
ligger som vedlegg 3.   
Figur 6‐1: Samlet oversikt over vurderte lokaliseringer for havn og  
jernbaneterminal. 
 
 
 
 
 
 
   
Mongstad
Konsept‐
utvikling med 
identifisering 
av alternativer 
Siling 1 
Innledende 
grovsiling  
Siling 2 
Basert på 
krav‐
oppfyllelse 
Siling 3 
Basert på 
detaljert 
uttegning og 
vurdering 
Konsept‐
analyse 
Figur 6‐2: Fasene i konseptanalysen  
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Etter silingene står man igjen med følgende alternativer:  
Konsept  Lokalisering 
 
0‐alternativet  Dokken og Nygårdstangen 
Moderniserings‐
konseptet 
Dokken og Nygårdstangen 
Samlet konsept   Sletten 24 
 Dryport på Ådland 
kombinert med havn i 
Lønningshavn 
Delt ‐ Jernbane   Arnadalen (Espeland og 
Unneland) 
 Rådal 
 Haukås 
Delt ‐ havn   Dokken 
 ‐Sletten 
 Ågotnes 
   
Figur 6‐3: Lokaliseringsalternativer som står igjen etter silingsprosessen. 
6.2 0‐ALTERNATIVET 
0‐alternativet omfatter både dagens terminaler og relevante vedtatte prosjekter i transportsystemet 
for øvrig.   
 Jernbaneterminalen på Nygårdstangen 
 Arealet er begrenset til dagens terminalområde. Det ligger ikke inne investeringer til tiltak på 
Nygårdstangen i første fireårsperiode i NTP. 
 Dobbeltspor gjennom Ulriken ferdigstilles. 
 Det utelukkes ikke at enklere organisatoriske effektiviseringstiltak kan gjennomføres, men 
disse er ikke konkretisert her.  
 
   
                                                            
24 Det presiseres at Sletten er representert både som samlet konsept (havn + jernbane) og som delt konsept 
(kun havn). 
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 Havnen på Dokken 
Det foreligger vedtatt kommunedelplan 
(vedtatt 2011, med planperiode på 15 år) for 
en begrenset utvidelse med utfylling i sjøen, 
og innsnevring av arealet på grunn av regulert 
4‐feltsveg Dokken ‐ Nøstebukten. Bergen havn 
har konkretisert utbyggingsplanene i en egen, 
intern arealplan25 – og det er bevilget penger 
til disse tiltakene. De vedtatte tiltakene i 
arealplanen inngår i 0‐alternativet. 
Den nordligste utfyllingsmuligheten i 
kommunedelplanen, (h3 – se kart til høyre), er 
ikke tatt med Bergen Havns utbyggingsplaner, 
og regnes ikke med i 0‐alternativet.  
0‐alternativet innebærer i tillegg til utfylling en 
«oppstramming» av dagens arealbruk, og 
rivning/flytting av bygg som i dag ikke har en 
hensiktsmessig plassering. Det anbefales en 
følgende hoveddisponering av arealene: 
Containerterminal på Dokken, Ro‐Ro arealer i 
området omkring en ny Ro‐Ro‐rampe i 
Jektevikshopen og stykkgodsaktiviteten 
konsentrert i Jekteviken og i sørvestlige deler 
av havnen. Det er lagt avgjørende vekt på å 
ikke legge containervirksomheten for nær 
boligbebyggelsen.  
 
 
Figur 6‐4: Utsnitt av kommunedelplan for Bergen indre havn 
(vedtatt 2011). Arealet med lys grå farge er vedtatt mulig 
utfyllingsområde. Arealet h3 er ikke tatt inn i Arealplan Dokken‐
Nøstet (2013). 
Arealplan Dokken‐Nøstet (2013) anbefaler videre at arealene i større grad enn i dag rendyrkes for 
sjøorienterte godsfunksjoner, og at virksomheter som ikke er direkte havnerelaterte flyttes ut. Det 
skal suksessivt legges til rette for fellesarealer med samorganisert drift, spesielt for containere og 
traller. Nytt, felles terminalbygg bygges på Dokken. Det inngår også en forlengelse av Frieleneskaien 
(176m), forlengelse av Dokken vest (240m), og Dokken ved Jekteviken (125m). Samlet budsjett for 
utbyggingen er ca. 500 mill. kr (2013). Samlet areal for 0‐alternativet på Dokken blir 229 daa. 
Tiltakene vil gi bedre og mer effektiv arealbruk, men Havnevesenets prognoser viser at disse 
effektiviseringstiltakene alene ikke er tilstrekkelige til å svare på de mer langsiktige utfordringene ved 
å håndtere vesentlig mer godstrafikk over havnen. 
                                                            
25 Bergen havn – arealplan for godshavn Dokken‐Nøstet (Civitas, 22. november 2013). 
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Figur 6‐5. Arealdisponering i Arealplan for godshavn Dokken‐Nøstet (2013). 
 
 Store vegprosjekter 
For å avgjøre hvilke andre samferdselstiltak som 
skal legges til grunn for 0‐alternativet, er det 
tatt utgangspunkt i vedtatte vegprosjekter i 
gjeldende NTP. Følgende prosjekter er vedtatt 
og finansiert:  
- E39 Svegatjørn‐Rådal 
- Sotrasambandet 
I tillegg er det tatt med større, anbefalte 
vegprosjekter fra KVU for transportsystemet i 
Bergensregionen, som ett eller flere av 
lokaliseringsalternativene er avhengige av:  
- E39 Nyborgtunnelen (ligger inne i NTP 
med oppstart i 2018‐2024) 
- Ringveg øst. Det pågår for tiden et 
utredningsarbeid om mulig trase for 
Ringveg øst. I analysene legges det til 
grunn en variant som vist på kartskissen. 
Disse to vegtiltakene er ikke vedtatt, men er 
tatt med i 0‐alternativet for å gjøre analysene 
sammenliknbare. Se også kap. 8.3. 
Figur 6‐6: Store vegprosjekter som er tatt med i 0‐
alternativet. 
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6.3 MODERNISERINGSKONSEPTET 
 M1‐Modernisering av jernbaneterminal på Nygårdstangen 
I forhold til 0‐alternativet (som innebærer få fysiske forandringer), så innebærer 
moderniseringskonseptet mer omfattende ombygginger innenfor dagens areal på Nygårdstangen og 
på Mindemyren. I tiltaket inngår sporomlegging, flytting av funksjoner og etablering av nye spor: 
- Nybilhåndtering foregår i dag på Mindemyren, men er i moderniseringskonseptet forutsatt 
flyttet ned til et forlenget spor på Nygårdstangen.  
- Det blir da mulig å benytte terminalområdet på Mindemyren til nye hensettingsspor, noe 
som vil øke samlet kapasitet for godshåndtering. 
- I tillegg er det skissert mulighet for nye spor, slik at samlet kapasitet fordeles på 5 lastespor. 
- Endringer i bygningsmassen (prioritere primærfunksjonene i 1 etasje). 
- Organisatoriske endringer (oppheve dedikerte spor for hver operatør).  
- Flytting av sporveksler, som gir lengre lastespor.  
- Samlasternes bygg utvides for å håndtere økt antall TEU (ikke en del av prosjektkostnaden). 
Det er gjort vurderinger av teoretisk kapasitet for moderniseringskonseptet. Med 5 lastespor og 500 
meter lange tog vil man kunne oppnå en teoretisk kapasitet på 193 000 TEUs.  
 
Figur 6‐7: Illustrasjon av mulige spor i moderniseringskonseptet på Nygårdstangen. 
Det pågår flere prosjekter i området rundt Nygårdstangen: 
 Prosjektet dobbeltspor Arna‐Bergen inkluderer også tiltak på Fløen. Tiltakene er under 
prosjektering, og kan innvirke på sporarrangementet på Nygårdstangen. 
 Det er startet et reguleringsplanarbeid for framtidig bybanetrase mellom Bergen sentrum og 
Fyllingsdalen, via Haukeland. Traseen er planlagt mellom terminalområdet og Store 
Lungegårdsvann. Traseen for Bybanen vil også kunne komme i konflikt med Kronstadsporet, 
som er forbindelseslinjen mellom terminalområdene på Nygårdstangen og Mindemyren. 
Moderniseringskonseptet må ses i sammenheng med disse prosjektene. I tillegg er det et ønske om å 
frigjøre arealene på Mindemyren til byutvikling. Dette forutsetter at hensettingskapasiteten på 
Mindemyren etableres i tilknytning til dagens terminalområde på Nygårdstangen. Dette vil medføre 
et arealbehov som strekker seg utover dagens eiendomsgrenser. 
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Det er derfor stor usikkerhet knyttet til den detaljerte løsningen i moderniseringskonseptet. 
Jernbaneverket har startet opp reguleringsplanarbeid for dagens terminalområde på Nygårdstangen. 
I forbindelse med dette planarbeidet må moderniseringskonseptet detaljeres og grenseflater mot 
parallelle planprosesser må avklares. 
Tidligere utredete moderniseringstiltak 
I 2012 gjennomførte Jernbaneverket et utredningsarbeid som anbefalte kapasitetsøkende tiltak med 
en total kostnadsramme på 620 mill. kr. Tiltakene omfatter grunnarbeider, tiltak på terminalbygg, 
sporopplegg, laste‐/lossesystemer, hensettingskapasitet og inn/utkjøring, og vil gi en teoretisk 
kapasitet på anslagsvis 250.000 TEU.  
 
Figur 6‐8: Illustrasjon som viser anbefalt løsning for kapasitetsøkende tiltak ved Nygårdstangen. Kilde: Utredning 
Bergensbanen – Bergen Godsterminal Nygårdstangen, JBV 2012. 
 M2‐ Modernisering av havneterminalen på Dokken 
Havnevesenets vedtatte tiltak i Arealplan Dokken‐Nøstet er definert som del av 0‐alternativet. Disse 
har en tidshorisont frem til 2040, og gjelder omfattende omlegging av havnevirksomheten innenfor 
godkjent havneareal. Moderniseringskonseptet for Dokken er i dette prosjektet identisk med 0‐
alternativet. 
6.4 SAMLET KONSEPT – ALTERNATIVER  
Figur 6‐9: Mulige lokaliseringer for samlet konsept. 
Begge de videreførte alternativene for samlet konsept 
ligger i Fleslandsområdet. Tilknytningsspor for 
jernbane bygges fra Ulrikstunnelen, med tunnel helt 
ut til Ytrebygda. Tunnelen munner ut sør for Steinsvik‐
vatnet, krysser under Flyplassvegen og fortsetter 
videre sør for Nedre Birkeland vekselvis i daglinje og 
tunnel vestover mot Fleslandsområdet.  
Sletten er en fullintegrert løsning, og Ådland er en 
dryportløsning, der havnedelen ligger utenfor 
Lønningshavn, med egen internveg i forbindelse til 
jernbaneterminalen. 
De to lokalitetene rommer kaiarealer, jernbane‐
terminal og areal for samlastere. I tillegg illustreres 
det hva som finnes av areal for næringsvirksomhet i 
tilknytning til logistikknutepunktet. 
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 Samlet konsept på Sletten 
 
Lokalisering:  Området ligger rett vest for rullebanen ved Flesland, ca. 20 km fra Bergen sentrum. 
Dagens 
arealbruk: 
Dagens arealbruk er skogsområde, noe landbruksdrift og spredte boliger. Tettere 
boligbebyggelse sør for området. Brattlendt terreng med store høydeforskjeller. 
Innløsnings‐
behov: 
69 boliger og 18 fritidsboliger må innløses til sammen langs tilknytningsspor og på 
terminalområdet. I tillegg ligger ytterligere boliger i risikosonen. 
Forhold som 
innvirker på 
utformingen: 
Området er brattlendt, slik at det blir store skjæringer. Kai‐arealet planeres på 5 
moh. Jernbanearealet legges på 30 moh. Utsprenging av kai‐ og jernbanearealet gir 
et svært stort masseuttak. Dette brukes til nødvendig utfylling i sør, der terrenget 
heves opp til 40 moh. for å dekke over jernbanen, som går i kul‐vert på dette partiet 
under innflygningen. Fyllingen har potensial som næringsareal. 
Konsekvenser 
for eksist. 
infrastruktur: 
Fleslandsvegen oppgraderes mellom Lønningsflaten og Sletten (inngår i tiltaket). 
Den vil gå i kulvert under innflygningen til flyplassen. Det er mulig å unngå konflikt 
med eksisterende kloakkrenseanlegg, men en avløpstunnel mot sjøen må legges om 
(inngår i tiltaket). 
Bane‐
tilknytning 
Det bygges avgreiningsspor fra Ulrikstunnelen, og tunnel til under Flyplassvegen ved 
Skage. Deretter lavest mulig i dalen videre sør‐vestover. Daglinje fra Skagetjørna i 
skogsterreng til under Hjellestadvegen ved Ådland. Vest for Hjellestadvegen går 
banen i tunnel mot Sletten. Samlet banelengde fra hovedlinje er ca. 18 km. 
Tilknytning til 
overordn. 
veg: 
Det er ca. 3 km frem til overordnet veg (Rv580 Flyplassvegen). Nødvendig 
oppgradering av tilførselsveg (Fv177 Fleslandsvegen – 2,3 km) inngår i tiltaket. 
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 Dryportløsning Lønningshavn – Ådland 
 
Lokalisering:  Området ligger like sør for Flesland flyplass, ca. 19 km fra Bergen sentrum. 
Dagens 
arealbruk: 
Småkupert landbruksområde med innslag av spredt boligbebyggelse og noen få 
hytter. Strandsonen og sjøområdene er populære som friluftsområder. Det er en 
del arealkrevende næring i nærområdet i dag på Lønningsflaten/Espehaugen. 
Innløsnings‐
behov: 
32 boliger må innløses, og det påvirker nærområdet til en del ytterligere boliger. 
Forhold som 
innvirker på 
utformingen: 
Havneområdet: De eksisterende holmene sprenges ned, og det tilføres fyllmasser 
fra landdelen, slik at havn kan etableres på fylling 5 moh. Vegforbindelse ut til 
kaien er tenkt via jernbaneterminalen og i bro (søylebro) over til havneområdet. 
Terminalområde – jernbane: Planert areal ligger på 25 moh. Mot øst og nord blir 
det noen mindre skjæringer. 
Konsekvenser 
for eksist. 
infrastruktur: 
Oppgradering av kryss med Hjellestadvegen inngår i tiltaket. Øvrig oppgradering av 
Hjellestadvegen er del av kommunedelplan i området (inngår ikke i 
kostnadsberegningen). Tilkomstveg til boliger i Mynteviken legges om (inngår). 
Bane‐
tilknytning 
Det bygges avgreiningsspor fra Ulrikstunnelen, og tunnel til under Flyplassvegen 
ved Skage. Deretter lavest mulig i dalen videre sør‐vestover. Daglinje fra 
Skagetjørna i skogsterreng til under Hjellestadvegen ved Ådland. 
Ankomst/avgangsporene ligger som daglinje. Samlet banelengde ca. 16 km. 
Tilknytning til 
overordn. 
veg: 
Det er ca. 2,5 km frem til overordnet veg – Flyplassvegen. Nødvendig oppgradering 
av tilknytningsveg (Hjellestadvegen m.m.) er en del av kommunedelplan i området, 
og inngår ikke i tiltaket. 
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6.5 DELT KONSEPT – ALTERNATIVER  
 I delt konsept er det 3 alternative havnelokaliseringer og 4 alternativer for jernbaneterminal. 
Figur 6‐10: Kart som viser de ulike lokaliseringsalternativene 
innenfor delt konsept. 
Lokaliseringsalternativer for havneterminal: 
‐ H27 Dokken  
‐ H15 Ågotnes  
‐ H26 Sletten (havn i delt konsept)  
 
Lokaliseringsalternativer for jernbaneterminal: 
‐ B4 Haukås 
‐ B11 Espeland  
‐ B12 Unneland 
‐ B27 Rådal  
 
 
Konseptet er definert ved at jernbaneterminal og havn er lokalisert på ulike steder. Markedsanalysen 
viser at hovedtyngden av samlasterne i en slik situasjon ønsker å etablere seg i tilknytning til 
jernbanen. Alle lokalitetene dekker minimums dimensjoneringskrav. På hvert lokaliseringsalternativ 
illustreres det i tillegg hva som finnes av ytterligere ekspansjonsmuligheter. 
Med 3 havnelokaliseringer og 4 jernbanelokaliseringer blir det 12 mulige kombinasjonsmuligheter for 
hvordan konseptet kan utformes.  
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 Havnealternativ Dokken 
 
Lokalisering:  Dokken ligger tett på bykjernen i Bergen sentrum. 
Dagens 
arealbruk: 
Dagens arealbruk er preget av dagens havnevirksomhet.  
Innløsnings‐
behov: 
Forslaget har ikke direkte konflikt med eksisterende bebyggelse. 
Forhold som 
innvirker på 
utformingen: 
Konseptskissen illustrerer kaiutvidelser utover de vedtatte tiltakene i 0‐
alternativet. Dokken vil på denne måten tilfredsstille samme arealkrav som 
øvrige havnelokaliteter (260 daa + ca. 20 daa til Hurtigruten). De nye utvidelsene 
medfører dyre konstruksjoner på dypt vann, opp mot 40 meter på det dypeste. 
Anbefalt løsning vil være pilarkonstruksjon med støpt dekke, dvs. åpent vann 
under kaien (en mindre del kan utføres som utfylling).  
Konsekvenser 
for 
eksisterende 
infrastruktur:  
Eksisterende kaier og tilførselsveger benyttes som planlagt i 0‐alternativet, men 
området for containertrafikk og området for Ro/Ro‐trafikk får utvidet kapasitet. 
Evt. kan de nye arealene gi ekstra kapasitet for nye ferjeforbindelser. 
Tilknytning til 
overordnet 
veg:  
Det er kort adkomst via Nygårdstunnelen til overordnet vegnett (E39) som fører 
sørover og nordover, samt Rv555 vestover. Det overordnede vegnettet i 
sentrum/Bergensdalen vurderes av Statens vegvesen som sårbart. 
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 Havnealternativ Sletten 
 
Lokalisering:  Området ligger rett vest for rullebanen ved Flesland, ca. 20 km fra Bergen 
sentrum. 
Dagens 
arealbruk: 
Dagens arealbruk er skogsområde, noe landbruksdrift og spredte boliger. Tettere 
boligbebyggelse sør for området. Brattlendt terreng med store høydeforskjeller.  
Innløsnings‐
behov: 
Det er noe spredt bebyggelse; 17 boliger og 14 fritidsboliger må innløses. 
Forhold som 
innvirker på 
utformingen: 
Det er dypt utenfor, så det er i liten grad mulig å etablere fylling. I Setevika er det 
et grunnere parti, og her er det vurdert mulig å etablere tilstrekkelig fylling til at 
kai kan etableres.  Havneområdet på 260 daa planeres til 5 moh. ved å sprenge 
seg inn i fjellmassivet på Sletten. Det er store høydeforskjeller i området, noe 
som gir høye skjæringer. 
Konsekvenser 
for 
eksisterende 
infrastruktur:  
Det er mulig å unngå konflikt med eksisterende kloakkrenseanlegg, men en 
avløpstunnel mot sjøen må legges om (inngår i tiltaket). Fylkesveg 177 
oppgraderes som en del av tiltaket (2,3 km). 
Tilknytning til 
overordnet 
veg: 
Det er ca. 3 km frem til overordnet veg (Rv580 Flyplassvegen).  
Tilførselsveg til fylkesveg 177 (Fleslandsvegen) legges i sørøstlig del av kai‐
området, som en kort tunnel for å skåne bebyggelsen. Nødvendig oppgradering 
av tilførselsveg inngår i tiltaket. 
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 Havnealternativ Ågotnes 
 
Lokalisering:  Området ligger i Fjell kommune, 27 km fra Bergen sentrum.  
Dagens 
arealbruk: 
Ågotnes er et industrielt cluster med ca. 300 virksomheter, mye offshorerettet. 
Den største virksomheten er Coast Center Base (CCB), som disponerer det 
sjørelaterte næringsarealet.  
Innløsnings‐
behov: 
Det er ingen bebyggelse innenfor det foreslåtte tiltaksområdet. Nord for området 
ligger boligfeltet Barneshaugen, ikke forutsatt innløsningsbehov. 
Forhold som 
innvirker på 
utformingen: 
Innenfor det angitte området på 260 daa sprenges alt terreng ned til kainivå (5 
moh.). Dette vil noen steder gi skjæring opp mot 35 meter i bakkant. De 
utsprengte massene brukes til å utvide det utfylte havnearealet østover og 
nordover.  
Konsekvenser 
for 
eksisterende 
infrastruktur:  
I KVU‐arbeidet er det lagt opp til ekspansjon av de nordlige kaiarealene. Innenfor 
det foreslåtte tiltaksområdet har CCB nylig bygd ut ca. 105 daa kaiareal (området 
øst for Bleivassvegen), og dette er mulig å utvide til 260 daa. Bleivassvegen 
legges om på utsiden av havneområdet, eller erstattes av en oppgradert veg 
gjennom Barneshaugen. 
Tilknytning til 
overordnet 
veg: 
Ny Sotraforbindelse er en forutsetning, det samme med Fv 561 (Kolltveit‐
Ågotnes). En oppgradert tilkomstveg gjennom industriområdet ned til kaien 
inngår i tiltaket. 
 
 
Hovedrapport KVU Logistikknutepunkt i Bergensregionen 
     
63 
 
 Terminalalternativ Haukås 
 
Lokalisering:  Terminalområdet ligger på Haukåsmyrane, omtrent 15 km fra Bergen sentrum.  
Dagens 
arealbruk: 
Arealbruken i dag er dyrka mark/beite, spredt bebyggelse og skog, i tillegg til at 
dagens E39 går gjennom området. Bergen fengsel ligger like på østsiden av tiltaket. 
Haukås skole ligger på sørsiden, like ved planlagt tunnel‐munning. 
Innløsnings‐
behov: 
Til sammen 45 boliger er direkte berørt og må innløses.  
Forhold som 
innvirker på 
utformingen: 
Haukåsmyrane er en smal lokalitet, og dagens E39 må derfor flyttes noe mot vest 
for å gi tilstrekkelig bredde. Valgt planeringsnivå er 48 moh., dvs. en heving av 
dagens nivå med 1‐2m på Haukåsmyrane. I nord må terrenget sprenges mye ned, og 
medfører stort behov for massetransport bort fra området.  
Konsekvenser 
for eksist. 
infrastruktur: 
Dagens E39 må flyttes noe mot vest (inngår i tiltaket). 
Deler av Breisteinsvegen (200m) må legges om (inngår i tiltaket). 
Fengselet må få en ny tilførselsveg – enten fra nord, eller fra sør (inngår i tiltaket). 
Bane‐
tilknytning: 
Nytt spor bygges fra Arna stasjon (avgreining like øst for Arnatunnelen). Sporene går 
hovedsakelig i tunnel, bortsett fra 1,3 km dagsone forbi Kalsåsvatnet/Blindheim. 
Deler av ankomst‐ og avgangssporene ligger i tunnel inn mot terminalområdet. 
Banelengde fra hovedlinje er 10,5 km. 
Tilknytning til 
overordnet 
veg: 
Det forutsettes at Nyborgtunnelen blir bygd, slik at dagens E39 får en mer lokal 
funksjon. Påkobling til E16 er ved Vågseidet, 3 km fra terminalen (eksist. kryss). 
Påkobling til ny E39 er uavklart, men forventes å ligge noenlunde i samme avstand. 
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 Terminalalternativ Espeland 
 
Lokalisering:  Terminalområdet ligger mellom tettbebyggelsen i Indre Arna og Espeland, ca. 22 
km fra Bergen sentrum. Espeland er en trang lokalitet og tiltaket fyller hele 
bredden av dalen.  
Dagens 
arealbruk: 
Dagens arealbruk er landbruk, en del boliger og Hardangervegen går gjennom 
området. Terminalområdet ligger i en forlengelse av ASKO vest sitt hovedlager. 
Innløsnings‐
behov: 
Cirka 100 boenheter og et landbruksområde må innløses. 
Forhold som 
innvirker på 
utformingen: 
Den lakseførende elva holdes åpen, men må flyttes for å gi stort nok areal på 
vestsiden av elva. Det etableres broer på flere steder internt på terminalområdet, 
noe som medfører et oppstykket terminalområde.  
Konsekvenser 
for 
eksisterende 
infrastruktur: 
Museumsbanen som i dag går gjennom Arnadalen må legges om. Dette inngår ikke i 
tiltaket.  Brun linje i kartet er kun en illustrasjon, må vurderes i senere planfase. 
Vegsystemet i dalen må bygges om. Eksisterende bro på Fv580 rives, og ny 
tverrforbindelse bygges nord for Asko‐Vest terminalen. Fv580 flyttes mest mulig 
østover for å gi størst mulig logistikkarealer. Disse omleggingene inngår i tiltaket. 
Bane‐
tilknytning: 
Avgreining fra eksisterende bane ved Romslo/ Indre Songstad (Sørfjorden). Tunnel 
direkte til terminalområdet, med adkomst/avgangsspor i tunnel de siste 900 
meterne. Banelengde fra hovedlinje er 5,5 km. 
Tilknytning til 
overord. veg: 
Forutsetter Ringveg øst. Kostnader til kryss med Ringveg øst inngår ikke i tiltaket. 
Skissen viser kun et eksempel på mulig løsning, basert på eksisterende kryss.  
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 Terminalalternativ Unneland 
 
Lokalisering:  Terminalområdet ligger på Unneland, ca. 20 km fra Bergen sentrum. 
Dagens 
arealbruk: 
Arealet er i dag jordbruksområde, for det meste fulldyrket jord i aktiv drift.  
Et stort boligfelt ligger 200 m vest for tiltaket. 
Innløsnings‐
behov: 
8‐10 gårdstun, og noe annen bebyggelse må innløses (til sammen 40 boliger).  
Forhold som 
innvirker på 
utformingen: 
Området er forholdsvis flatt, og krever lite sprenging. Grunnforholdene er imidlertid 
usikre, det forventes stort behov for masseutskifting. Det er også behov for å 
transportere bort forurensede masser fra gammelt deponi (inkludert i kostnads‐
beregning).  Det etableres steinfylling i en vik på østsiden Haukelandsvatnet. 
Eventuelle krav om reetablering av matjord andre steder er ikke kostnadsberegnet. 
Konsekvenser 
for eksist. 
infrastruktur: 
Unnelandsvegen brukes som adkomst i sør, og det er foreslått trailerparkering i 
starten av denne. Unnelandsvegen oppgraderes som del av tiltaket. Ved tunnel‐
åpningen på Unneland må Unnelandsvegen krysse over tunnelportalen (inngår). 
Bane‐
tilknytning: 
Avgreining fra eksisterende bane ved Takvam (ved Sørfjorden). Tunnel direkte til 
terminalområdet, med mesteparten av ankomst/avgangs‐sporene liggende i tunnel, 
Banelengde fra hovedlinje er 6,5 km. 
Tilknytning til 
overordnet 
veg: 
Lokaliteten forutsetter bygging av Ringveg øst. Utforming av denne er uavklart, men 
det forventes ikke kryssplassering i umiddelbar nærhet til Unneland. Det kan derfor 
bli nødvendig med en forholdsvis lang tilførselsveg.  
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 Terminalalternativ Rådal 
 
Lokalisering:  Terminalområdet ligger i Rådal/Hordnesskogen, ca. 13 km fra Bergen sentrum. 
Dagens 
arealbruk: 
Dagens arealbruk er skog og friluftslivsområde, samt noe lager/industri (Fana Stein 
og Gjenvinning, mfl). Innfartsområdet til tur‐ og treningsløyper i Hordnesskogen 
ligger i tiltaksområdet. 
Innløsnings‐
behov: 
Ingen boliger blir direkte berørt av tiltaket. Stavollen Idrettspark ligger like øst for 
terminalområdet, men blir ikke berørt.  
Forhold som 
innvirker på 
utformingen: 
Terminalen er plassert på et høydenivå i Hordnesskogen som muliggjør bra 
massebalanse i området. Langsmed forbrenningsanlegget forventes det problemer 
med forurensede masser / dårlig fundamentering (er inkludert i kostnadene). 
Konsekvenser 
for eksist. 
infrastruktur: 
Jernbanen krysser under Fv546 Fanavegen, som må heves noe på grunn av dette 
(inngår i tiltaket). I Stendafjellet krysser sporet over Lysehorntunnelen (E39), som 
ferdigstilles i 2022. På dette punktet kreves det ekstra sikkerhetstiltak i 
byggeperioden. Tunnelstrekningen er ellers ikke problematisk for øvrig vegnett. 
Bane‐
tilknytning: 
Det bygges avgreiningsspor fra Ulrikstunnelen, og tunnel videre til Rådalen, der den 
munner ut like ved forbrenningsanlegget. Ankomst‐ og avgangssporene ligger i 
tunnel inn mot terminalområdet. Banelengde fra hovedlinje er 13,3 km. 
Tilknytning til 
overordnet 
veg: 
Terminalen får kort avstand til overordnet vegnett (1,7 km på eksisterende veg fra 
E39‐kryss i Rådalen). Bygging av 700 m tilkomstveg, samt nytt kryss med Fv546 
Fanavegen er en del av tiltaket. 
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6.6 VURDERING AV PERSONTRAFIKK SOM DEL AV INVESTERINGEN I JERNBANEFORBINDELSER  
Som del av KVUen skal det vurderes persontrafikk på relevante strekninger 
I oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet ble det bestilt en vurdering av om noen av 
investeringene i nye jernbaneforbindelser kan dekke relevante behov for persontrafikk. 
Befolkningstetthet, viktige transportfunksjoner og linjeføring for løsningene som er vurdert i KVUen, 
ligger til grunn for den geografiske avgrensningen av vurderingene som er gjort for persontrafikk. 
Relevante behov for persontrafikk i Bergensområdet er avgrenset til korridoren Bergen sentrum – 
Bergen lufthavn Flesland. Dette sammenfaller også med ønsket om et flytogtilbud kombinert med 
godsterminal på Flesland, som blant annet har vært lansert av NSB. I tillegg til denne 
direkteforbindelsen er også markedet for undervegstrafikk vurdert.  
 
Figur 6‐11 Kart som illustrerer godslinjenes plassering i forhold til passasjergrunnlaget (befolkning og ulike målpunkter). 
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Vurdering av persontrafikk som del av konseptene er gjort i form av to tilbudskonsepter 
Det er vurdert to tilbudskonsepter for et persontogtilbud:  
1. Tilbudskonsept 1: Det første tilbudskonseptet tar utgangspunkt i den enkeltsporede banen 
som bygges for godstransport til jernbaneterminalen. På dette sporet vurderes muligheten 
for å legge til rette for persontrafikk med 2 avg. i timen pr retning. 
2. Tilbudskonsept 2: Det andre tilbudskonseptet tar utgangspunkt i JBV sine strategier for 
persontrafikk, og det tilrettelegges for et persontog med kvartersfrekvens i hver retning26.  
Krav til infrastruktur er ulikt for de to tilbudskonseptene 
Nye traseer for persontransport tar utgangspunkt i linjeføringen til B27 Rådal, S1 Sletten og S2 
Ådland, men inkluderer nødvendig infrastruktur helt fram til flyplassen. Tilbudskonsept 1 forutsettes 
kjørt med enkeltspor/krysningsspor, men tilbudskonsept 2 forutsetter dobbeltspor.  Ekstrakostnaden 
ved tilrettelegging for persontrafikk er vurdert for de to tilbudskonseptene:  
Tabell 6‐1: Nøkkelparametere for ulike tilbudskonsept for persontrafikk langs godssporene. 
Løsning  Lengde  Kjøretid (netto)  Tilbudskonsept 1 
Enkeltspor  
2 persontog pr. 
time hver retning 
Tilbudskonsept 2 
Dobbeltspor 
4 persontog pr. 
time hver retning 
Flytog. Linjeføring 
som godstogene til 
Sletten eller Ådland 
Cirka 17 km  10½ minutt  2,2 mrd. 3,8 mrd.* 
Flytog. Linjeføring 
som godstog til Rådal 
Cirka 19 km  11½ minutt  2,5 mrd. 4,1 mrd.* 
Lokaltog  
Bergen‐Lagunen 
Cirka 12,5 km  8½ minutt  ‐  2,7 mrd.* 
*Omfatter ikke stasjonstiltak på Bergen stasjon 
Metode for vurdering av markedsgrunnlag 
Markedet for tilbudskonseptene er beregnet ved hjelp av statistikk fra ulike prognoser og 
reisevanedata i kombinasjon. Generaliserte reisekostnader er brukt for å vurdere persontogtilbudets 
konkurranseevne og anslå et markedsomfang. For fremtidig passasjertrafikk til/fra Flesland flyplass 
er Avinor sine prognoser brukt (utarbeidet i forbindelse med Nasjonal transportplan 2018‐29).  
Estimatet viser et potensial for 3450 kollektivreiser pr dag mellom Flesland og Bergen sentrum i 
2040.  Det er også gjort en vurdering av undervegsmarkedet ved en stasjon på Sandsli og ved en 
stasjon i Rådal, se vedlegg 9. Beregning av generaliserte reisekostnader (GK) peker på følgende: 
 For enkeltsporet jernbane til Flesland (dvs. halvtimesfrekvens) vil GK være mye høyere for 
jernbane enn for flybuss, og flybussen vil være foretrukket reisemiddel for de aller fleste 
reisene. 
 For dobbeltsporet jernbane til Flesland vil GK ligge så vidt lavere for jernbane enn for flybuss. 
Jernbane vil derfor kunne være konkurransedyktig for sentrumsbaserte tjenestereiser fra Fles‐
land. Markedet for sentrumsbaserte tjenestereiser fra Flesland er imidlertid lite, i hovedsak 
flypassasjerer. 
                                                            
26 Som en variant av tilbudskonsept 2 (med kvartersfrekvens) er gjort en analyse av markedet for et nytt 
kollektivtilbud med persontog bare mellom Bergen sentrum og Lagunen. 
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 For dobbeltsporet jernbane til Lagunen viser analysen at billettprisen må ned mot 40 kr (dvs. 
ca. samme nivå som bybanen), for at jernbane skal være et konkurransedyktig kollektivtilbud.  
Persontrafikk videreføres ikke som en del av konseptanalysen 
Tilbudskonsept 1: Tilbudskonseptet som blander person‐ og godstransport på samme spor er 
problematisk kapasitetsmessig. Enkeltspor gir behov for innfasing og kryssing med persontog 
undervegs. Det er lite hensiktsmessig å bygge en ny godsterminal nå, og legge opp til at man senere 
skal begrense strekningskapasiteten til maks 1 godstog/time i hver retning. På tilførselsporet må det 
være en forutsetning at godstogene kan gå uhindret. Godstogene kan altså ikke pålegges 
innfasingstid eller stopp undervegs, og det må sikres rom for en økning av tallet på godsruter. 
Persontrafikken må derfor tilpasses behovet for godstransport, og vil ikke få et optimalt ruteopplegg. 
Markedsmessig konkurrerer halvtimesfrekvens dårlig med det etablerte kollektivtilbudet i 
korridoren, og kostnaden ved ekstra tilrettelegging er på ca. 2,2‐ 2,5 mrd. Samlet gir 
markedsvurdering, kostnadsnivå og konsekvenser for kapasiteten til godstransporten grunnlag for å 
fraråde denne løsningen.  
Tilbudskonsept 2: Innføring av et nytt tilbud med kvartersfrekvens til Bergen stasjon er krevende 
kapasitetsmessig. Det vurderes som lite hensiktsmessig å krysse «flytogene» med region‐ og fjerntog 
på Bergen stasjon, samt ha delt sporbruk for lokaltog fra Arna og «flytog». Dette ville gi bindinger i 
systemet og redusere fleksibiliteten i å sikre rasjonell avvikling. Det nye tilbudet bør derfor ha en 
egen terminal og egne spor inn til plattform. En slik løsning vil ha både kostnadsmessige og 
arealmessige konsekvenser. 
Tilbudskonsept 2 er konkurransedyktig innenfor deler av markedet for kollektivreiser til Flesland, og 
for sentrumsbaserte tjenestereiser. Togtilbudet har imidlertid et annet stoppmønster, lavere 
frekvens og høyere billettpris enn bybanetilbudet, som gjør at store deler av kollektivmarkedet 
fremdeles vil velge bybanetransport. Et flytogtilbud vil med kvartersfrekvens innebære en vesentlig 
overkapasitet i forhold til anslått marked. 
Markedet for undervegstrafikk er større enn for et flytogtilbud. For et delt konsept med godsterminal 
i Rådal vil et dobbeltspor kunne tilby en ny kollektivløsning for reiser Bergen sentrum ‐ Lagunen. En 
sentral plassering av stasjonen er imidlertid svært utfordrende arealmessig i området rundt Lagunen, 
eneste løsning ser ut til å være stasjonsplassering i Apeltunvannet.   
Høye merkostnader ved utbygging til dobbeltspor, mulig behov for ny stasjonsløsning i tilknytning til 
dagens Bergen stasjon, overordnet markedsvurderinger og krav til fremtidig arealbruk, gjør at 
persontrafikk ikke er videreført som del av godstransportkonseptene.  
Styrking av kollektivtilbudet i Bergen sør må utredes separat 
Vurderingene som her er gjort for persontrafikken er gjort med godsterminalens infrastruktur og 
lokalisering som utgangspunkt. For å vurdere hvordan kollektivtilbudet i aksen Bergen sentrum – 
Lagunen bør styrkes, vil det være behov for en langt bredere tilnærming. En vurdering av samlet 
transportbehov, hva som vil være egnet kollektivinfrastruktur, stoppmønster og plassering av 
stasjoner og arbeidsdeling med eksisterende kollektivtilbud i korridoren må gjøres som en bredere 
analyse, med relevante fagmyndigheter. I en slik analyse vil bruk av jernbaneinfrastrukturen til en 
eventuell godsterminal i sør være en av flere løsninger som vurderes. 
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7  SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE 
Vurdering av samfunnsøkonomi omfatter både kvantitativ samfunnsøkonomi og kvalitativ 
samfunnsøkonomi. I dette kapitlet blir de prissatte og ikke‐prissatte virkningene analysert.  
7.1 PRISSATTE VIRKNINGER  
 Transportetterspørsel 
Det gjøres i dette kapitlet en nyttekostnadsanalyse. Et viktig underlag er transportmiddelfordelingen 
ved de ulike lokaliseringsalternativene. Det er gjennomført beregninger med Nasjonal 
Godstransportmodell (logistikkmodellen) for å svare på hvordan de forskjellige konsepter og 
lokaliseringsalternativer påvirker transportetterspørselen.  
Logistikkmodellen finner ruter for de ulike varestrømmene basert på at brukerne tar rasjonelle valg i 
forhold til en avveining mellom kostnader knyttet til tid, avstand, terminalhåndtering og lagring. Som 
resultat kan man lese ut godsmengder over de ulike terminalene og med de ulike transportmidlene.  
Resultatene vises både på nasjonalt nivå og på terminalnivå for Bergensområdet. 
Beregninger på nasjonalt nivå omfatter:  
*   Transportmiddelfordeling (tonnkm og tonn) fordelt mellom bil, bane og sjø 
*  Næringslivets kostnader 
*  En del indikatorer for miljøeffekter – utslipp og ulykkeskostnader 
Forutsetninger i beregningen 
Effektivitetsfaktor 
I modellen er det satt inn en faktor som gir et vurdert bilde av relativ effektivitet mellom 
jernbaneterminalene. Eksisterende forhold med trange arealer på Nygårdstangen gjør at 
moderniseringskonseptet og 0‐alternativet har en lavere effektivitet, modellert med lav effektivitetsfaktor, 
mens alle nye jernbaneterminalalternativer forutsettes å kunne opparbeides med optimal effektivitet.  
Kapasitetstak 
I 0‐alternativet og i moderniseringskonseptet er modellkjøringene gjennomført med et kapasitetstak på 
jernbaneterminalen (150 000 TEUs i 0‐alternativet, og 193 000 i moderniseringskonseptet). I modellen er det 
ikke mulig å gjøre dette for havnene. 
Alnabru 
Terminalkapasitet og effektivitet på Alnabru har også stor betydning. Det foreligger planer om betydelig 
oppgradering og i denne modelleringen er det forutsatt at Alnabru har optimal effektivitet. 
 
Usikkerhet i beregningene 
Transportmodeller er beheftet med usikkerhet. Det er imidlertid vanskelig å gi et godt estimat på 
hvor stor usikkerheten i modellen er. En kan identifisere en rekke kilder til usikkerhet knyttet 
kvaliteten på inngangsdata, hvordan disse dataene brukes i modellen, samt modelleringen av 
hvordan utviklingen vil være over tid.  
 
Hovedrapport KVU Logistikknutepunkt i Bergensregionen 
     
71 
 
Den nasjonale godstransportmodellen presenterer overraskende resultater i forhold til kjent kunnskap
Logistikkmodellen har gitt noen overraskende resultater sett ut fra kjent kunnskap om varestrømmer i 
Bergensområdet, samt andre analyser basert på lokalisering av næringsbygg og ansatte i regionen. Ved å stille 
resultatkart fra ulike analyser ved siden av hverandre, blir det tydelige forskjeller i hva de ulike kildene regner 
som sentralt i godsmarkedet: 
Varestrømsanalyse 2013
 
 
 
Analysen viser at tyngdepunktet 
for terminalbehandlet gods ligger 
sentralt i Bergen. Et belte sørover 
mot Rådal er fortsatt sentralt. 
Flesland og Arna er noe mindre 
sentrale, mens Haukås er minst 
sentral av alternativene. 
Tilgjengelighetsanalyser i GIS 
(bygningsdata for 
godsgenererende virksomheter) 
Analysen samsvarer godt med 
varestrømsanalysen; 
Tyngdepunktet ligger sentralt i 
Bergen, og fordelingen mellom de 
øvrige alternativene er forholdsvis 
den samme. 
Logistikkmodellen 
(økning i jernbanetransport som 
følge av ny lokalisering) 
I logistikkmodellen er det Arna 
som kommer best ut, med 
Haukås som nummer to. Rådal og 
Flesland dårligst. Tall for sentrum 
er ikke sammenliknbart pga 
effektivitetsfaktoren beskrevet 
under Forutsetninger i modellen. 
GIS‐analysene er kun enkle indikatorer, mens logistikkmodellen tar hensyn til et større sett faktorer. Det virker 
likevel overraskende at indikatorene og logistikkmodellen avviker så tydelig. Indikatorene i GIS‐analysene 
regnes for å være robuste i forhold til det de skal måle. 
Det har ikke vært mulig å gjøre detaljert kvalitetssikring av logistikkmodellen i dette KVU‐arbeidet, men det 
finnes noen sannsynlige årsaker til at forskjellene oppstår: 
 Logistikkmodellen presenterer sine grunnlagsdata på bydelsnivå, mens GIS‐analysene er på 
adressenivå. GIS‐analysene har altså mer nøyaktig plasserte inngangsdata. 
 Logistikkmodellens beregnede godsmengder er i stor grad basert på SSBs varestrømsundersøkelse fra 
2008. Et utvalg av bedrifter brukes til å kalibrere beregningene på nasjonalt og regionalt nivå, og 
lokale forskjeller kan derfor forekomme. 
 Vegnettverket i GIS‐analysene er mer finmasket og presist.  
 I logistikkmodellens basismatriser har grossistenes plassering stor betydning for hvor mye gods som 
søker seg til det enkelte terminalalternativ. En sammenligning med lokale studier av grossistleddet 
synliggjør at logistikkmodellen gir en annen plassering av grossistene. En årsak til dette kan være at 
det i varestrømsundersøkelsen (SSB, 2008), har vist seg å være en utfordring at 25% av forsendelsene 
ikke har nøyaktig mottakeradresse. 
Modellen er brukt i nyttekostnadsanalysen, men konsekvensen av funnene er at det er grunn til å stille 
spørsmålstegn ved den beregnede nytteverdien. I måloppnåelsen (kap 9) er det GIS‐analysene som blir brukt 
som grunnlag. Se presentasjon av disse i kapittel 8.2‐8.3.  
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 Resultater som kan leses ut fra beregningene 
Tabell 7‐1: Noen utvalgte resultater fra godsmodellberegningene. Røde og grønne felt viser til hhv dårligste og beste verdi. 
 
 
Figur 7‐1: Noen utvalgte nøkkeltall fra godsmodellberegningene. 
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Andel på veg (%) 48,2 % 45,4 % 47,9 % 43,2 % 44,6 % 44,6 % 42,1 % 43,3 % 43,4 % 41,3 % 42,6 % 42,6 %
Andel på bane (%) 5,8 % 8,7 % 9,6 % 10,8 % 13,1 % 13,2 % 12,0 % 14,3 % 14,5 % 12,9 % 15,0 % 15,2 %
Andel på sjø (%) 45,9 % 45,9 % 42,5 % 46,0 % 42,3 % 42,2 % 45,8 % 42,3 % 42,2 % 45,8 % 42,4 % 42,2 %
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69 000 ‐0,40 % ‐0,21 % ‐0,66 % ‐0,69 % ‐0,62 % ‐0,81 % ‐0,84 % ‐0,78 % ‐0,91 % ‐0,92 % ‐0,86 %
18 000 ‐0,50 % 0,62 % ‐0,79 % 0,06 % 0,14 % ‐0,97 % ‐0,15 % ‐0,06 % ‐1,10 % ‐0,28 % ‐0,18 %
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Det er noen generelle observasjoner som fremtrer tydelig av beregningene jf. tabell 7‐1 og Figur 7‐1: 
‐ Delt konsept kommer bedre ut enn samlet konsept på de samlede godsstrømmene over havn 
og jernbaneterminal. 
‐ I delt konsept er godsstrømmene gjennom havnene lite påvirket av hvor jernbaneterminalen 
er lokalisert. Forskjellen er < 1,0 %. 
‐ I delt konsept er godsstrømmene gjennom jernbaneterminalen mer påvirket av hvor havnen 
er lokalisert. Forskjellen er på ca. 14 – 20 %. 
‐ For havnealternativene i delt konsept får Dokken betydelig mer trafikk enn 
havnealternativene på Sletten og på Ågotnes. Det er tilsynelatende liten forskjell mellom 
godsstrømmene over Sletten og Ågotnes, men godsstrømmene over Ågotnes inkluderer en 
del oljerelatert gods som sannsynligvis vil gå til Ågotnes uansett hvilket havnealternativ som 
beregnes. I realiteten er derfor godstrafikken trolig noe høyere over Sletten.  
‐ Alle kombinasjoner der Dokken inngår som havn, gir størst godsstrømmer gjennom havnen, 
men minst gjennom jernbaneterminalen. 
‐ Kombinasjoner der Arnadalen (Espeland eller Unneland) inngår som jernbaneterminal gir 
større godsstrøm over jernbaneterminalen enn de andre jernbanealternativene kombinert 
med samme havn.  
‐ Alle konsepter gir overføring av gods fra veg til bane og sjø, men delt konsept gir større 
overføring enn samlet konsept og moderniseringskonseptet. Dette gjelder i størst grad i de 
kombinasjonene der Dokken inngår.  
‐ Utslippene av CO2 og NOx blir redusert i alle konsepter/alternativer. Siden beregningene er 
på nasjonalt nivå, er utslagene små – mellom 0,1 og 1,3 % i forhold til referansen. For 
ulykkeskostnadene er bildet tilsvarende. Også her er utslagene små. 
‐ Moderniseringskonseptet har en lavere godsstrøm enn de andre alternativene. Dette 
forklares ved at i modellen er det lagt inn en lavere effektivitetsfaktor og det er lagt inn et 
kapasitetstak som gjør konseptet mindre konkurransedyktig. 
 
 Kostnader  
Kostnadsnivået varierer mellom konseptene og alternativene 
Det er gjennomført et kostnadsoverslag for alle konsepter og alternativer. Estimatene er 
dokumentert i egen rapport. 
For jernbanealternativene er Jernbaneverkets byggeklossmetode brukt, utviklet for kostnadsoverslag 
på overordnet nivå. Enhetspriser er hentet fra Jernbaneverkets pris‐database (2015‐priser). For 
grunnarbeidene på terminalene og for havner er estimatene hentet fra erfaringstall for tilsvarende 
grunnarbeider. Følgende kostnadselementer inngår i estimatet: 
Jernbane: Grunnerverv/erstatninger, rivningsarbeider, grunnarbeider, vegomlegging/ 
nødvendig oppgradering av tilførselsveg, sprenging av tunneler, massetransport, 
konstruksjoner, jernbaneteknikk (inkl. krysningsspor, signalanlegg), opparbeidelse av 
terminal (inkl. overbygning/asfalt/drenering, belysning, samt bygninger og 3 kraner). 
Havn: Grunnerverv/erstatninger, rivningsarbeider, grunnarbeider, vegomlegging/ nødvendig 
oppgradering av tilførselsveg, massetransport, konstruksjoner (evt. pæler), sikring av 
fjellskjæringer, overbygning/asfalt/drenering, plastring av fylling, 2 ro‐ro ramper, nye 
bygninger for havnevesenet, 1 kran.  
 
Hovedrapport KVU Logistikknutepunkt i Bergensregionen 
     
74 
 
For Ågotnes er det en spesiell situasjon, ved at det er forutsatt at en del av eksisterende 
arealer kan omdisponeres. Kostnadene som er beregnet gjelder behov for utvidelse opp til 
kravspesifikasjonen. Kostnader knyttet til leie/overtakelse av eksisterende arealer er usikre 
og er ikke inkludert i basisestimatet. 
For både jernbane og havn er det inkludert felleskostnader entreprenør, felleskostnader byggherre, 
samt prosjekterings‐ og planleggingskostnader. 
Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse, der det er vurdert usikkerheter i kostnadsestimatene for 
investeringskostnadene for hvert alternativ. Analysen er dokumentert i en egen rapport. 
Kostnadsestimatene inngår i usikkerhetsanalysen som basiskostnad. Usikkerheten varierer for de 
forskjellige elementene i det totale kostnadsbildet. Forventet kostnad (P50‐verdi27) legges til grunn 
for de samfunnsøkonomiske nytte‐/kostnadsberegningene. P8527 vil være grunnlag for 
budsjettmessig avsetning. 
 
Tabell 7‐2: Kostnadsestimater og usikkerhet (Kilde: Metier, 2015). 
  
M
1 N
yg
år
ds
‐
ta
ng
en
 
B4
 Ha
uk
ås
 
B1
1 E
sp
el
an
d 
B1
2 U
nn
el
an
d 
B2
7 R
åd
al
 
H1
5 Å
go
tn
es
 
H2
6 S
le
tt
en
 
H2
7 D
ok
ke
n 
S1
 Sle
tt
en
 
S2
 Åd
la
nd
 
Basiskostnad  109  5 946  5 027  4 616  6 037  1 644  2 642  1 224  10 350  8 807 
Forventet tillegg  111  1 211  1 061  990  1 170  431  1 015  343  1 128  1 011 
Forventet tillegg (%)  102 %  20 %  21 %  21 %  19 %  26 %  38 %  28 %  11 %  11 % 
Forventet kostnad  219  7 157  6 088  5 605  7 206  2 075  3 657  1 567  11 478  9 818 
Usikkerhetsavsetning  69  2 282  1 910  1 906  2 311  559  977  404  4 396  3 803 
Usikkerhetsavsetning 
(%) 
32 %  32 %  31 %  34 %  32 %  27 %  27 %  26 %  38 %  39 % 
P85  288  9 439  7 998  7 511  9 517  2 634  4 634  1 971  15 874  13 621 
Standardavvik  66  2 212  1 844  1 797  2 214  538  930  385  4 218  3 653 
Standardavvik (%)  30 %  31 %  30 %  32 %  31 %  26 %  25 %  25 %  37 %  37 % 
 
                                                            
27 P50 og P85 er betegnelser som beskriver hvilken kostnad man regner med at tiltaket kan realiseres innenfor 
med henholdsvis 50 % og 85 % sannsynlighet. 
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Investeringene kan splittes opp i komponenter som vist i figur 7‐2. 
 
Figur 7‐2: Oppsplitting av investeringskostnader. 
Alternativverdi Dokken og Nygårdstangen/Mindemyren 
Dersom terminalene flytter fra dagens lokaliseringer, vil dette bety at dagens terminalarealer kan 
brukes til andre formål. Dette har en verdi, som skal tas hensyn til i nyttekostnadsanalysen. 
Vurderingen her er gjort ut fra forutsetninger om tomteutnyttelse som er forankret i pågående og 
nylig vedtatte planprosesser. Alle vurderingene er dokumentert i et eget fagnotat. 
Arealene på Nygårdstangen og Dokken gis en utnyttingsgrad i %BRA=300 og det forutsettes at 60 % 
av arealene kan bebygges. Resterende areal medgår til ulike typer samferdsels‐ og 
infrastrukturformål, parker, friområder mm. Jernbanens areal på Mindemyren inngår i nylig vedtatt 
områdeplan, der utnyttelsen av det bebyggbare arealet er satt til %BRA=370.  
Disse forutsetningene gir samlet bebyggbart tomteareal anslått til ca.44 000 m2 på Nygårdstangen, 
102 000 m2 på Dokken og 14 500 m2 på Mindemyren. 
For Dokken og Nygårdstangen er det lagt til grunn at 2/3 av utbyggingsarealet benyttes til bolig og 
1/3 til næring. For Mindemyren forutsettes det kun næringsformål. 
Disse forutsetningene er forelagt en næringsmegler, som med utgangspunkt i markedsvurdering og 
konkrete tomtesalg i Bergensområdet er kommet frem til følgende verdivurdering: 
Tabell 7‐3: Anslått tomteverdi (2015) for Dokken, Nygårdstangen og Mindemyren. 
  Bruttoareal  Råtomtepris 
(kr/m2) 
Nedre verdi‐
anslag 
Øvre verdianslag 
Nygårdstangen  73.000 m2  9.500‐10.500 694 mill. kr  767 mill. kr
Dokken  170.000 m2  7.000‐8.000 1.190 mill. kr  1.360 mill. kr
Mindemyren  14.500 m2  5.000‐6.000 73 mill. kr  87 mill. kr
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Forurenset grunn på Dokken 
Deler av arealet på Dokken har tidligere blitt brukt til energiproduksjon. Bergen Gass flyttet til 
eiendommen i Jekteviken i 1907‐08, og produserte da gass og koks fra kull. I 1963 ble råmaterialet 
endret til tungolje, senere lettbensin. All leveranse opphørte i 1985 og arealet ble etter dette tatt i 
bruk til havneformål.  
Både selve eiendommen og tilgrensende arealer er sterkt forurenset av tjærerester fra 
gassproduksjonen. Fylkesmannen har i brev datert 19.06.2015 til grunneierne i området signalisert 
at pålegg om kartlegging og opprydding vil komme. Dette er forventet fulgt opp i løpet av det 
kommende året. 
Det har blitt gjennomført en tilsvarende opprydding i nærheten, i forbindelse med at BIR Nett AS 
og BKK skulle etablere ny virksomhet på andre deler av gassverkstomten. Erfaringen var at 
oppryddingen var svært kostbar ettersom forurensingen var av en slik karakter at det var behov 
for å skipe massene til Nederland for sluttbehandling. 
Det er sannsynlig at kostnaden for å rense massene på havnearealet også blir meget stor, men før 
kartleggingen er gjennomført er det stor usikkerhet knyttet til nøyaktig størrelse på denne. 
I KVU‐arbeidet for nytt logistikknutepunkt i Bergensregionen har det blitt diskutert hvordan 
prosjektet skulle forholde seg til denne kostnaden. Det er sannsynlig at det vil komme et krav om 
opprydding, uavhengig av type arealbruk og nye byggetiltak. Det er derfor valgt å holde denne 
kostnaden utenfor kostnadsbildet i denne KVUen. Kostnaden kan imidlertid ha betydning for 
Bergen og Omland havnevesens evne til å ta nye investeringer på kort og mellomlang sikt. 
Hverken på Dokken, Nygårdstangen eller Mindemyren er forurenset grunn vurdert som del av 
KVU‐arbeidet, og temaet vil eventuelt måtte håndteres i en senere planfase.  
 Nyttekostnadsanalyse 
Metode og forutsetninger 
Det er gjennomført en nyttekostnadsanalyse der de prissatte konsekvensene er omregnet til 
nåverdier. Analysen er basert på prinsippene i Jernbaneverkets metodehåndbok for 
samfunnsøkonomiske analyser. Det er regnet med en analyseperiode på 40 år, fra 2022 (åpningsår) 
til 2061. Videre er det regnet med en restverdi for de neste 25 årene, dvs. fra 2062 til 2096. I 
analyseperioden er det benyttet en kalkulasjonsrente på 4 %, deretter 3 % i perioden der det er 
beregnet restverdier. 
Analysen er basert på inngangsdata fra den nasjonale godstransportmodellen, jf. kapittel 7.1.1. Da de 
fleste nytte‐ og kostnadselementene er trafikkavhengige har resultatene fra godstransportmodellen 
avgjørende betydning for nyttekostnadsanalysen. 
Resultater 
Resultatene fra nyttekostnadsanalysen er sammenstilt i tabell 7‐4. Nytten for brukerne er beregnet i 
godstransportmodellen og omfatter den samlede endringen i logistikkostnader. Det fremgår at 
beregnet nytte for brukerne er positiv for moderniseringskonseptet og alle alternativer der Dokken 
er havnealternativet. I alternativene der havnen flyttes øker logistikkostnadene. Den beregnede 
kostnadsøkningen er størst med Ågotnes som havnealternativ.  
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For det offentlige vil den samlede prissatte effekten være negativ i alle alternativer. Hovedårsaken til 
dette er at investeringskostnadene ved etablering av nye jernbaneterminaler og havner er betydelig 
større enn anslått verdi av arealene som frigjøres på Nygårdstangen og ved Dokken. De samlede 
vedlikeholdskostnadene på veg og bane reduseres noe i alle alternativer der en beholder havnen ved 
Dokken, men øker noe i de øvrige alternativene. Da reduserte avgiftsinntekter fra vegtrafikken ikke 
kompenseres av tilsvarende inntekter fra jernbanetransporten, vil en overføring av trafikk fra veg til 
bane samlet sett gi reduserte avgiftsinntekter til staten. 
Nytten for samfunnet for øvrig gjenspeiler i stor grad at man i de fleste alternativene får overført 
transport fra veg til jernbane. Unntaket er de samlede konseptene ved Flesland, der man i henhold til 
modellberegningene vil få en høy andel godstransport på veg. I alternativene med redusert 
godstransport på veg reduseres kostnadene knyttet både til ulykker, lokale utslipp, CO2‐utslipp, støy 
og kø. Med samlet konsept ved Flesland øker disse kostnadene på grunn av den høye bilandelen.  
Det er kun moderniseringskonseptet som gir positiv nettonytte. Alle andre konsepter gir negativ 
nettonytte.  
Tabell 7‐4: Sammenstilling av prissatte konsekvenser neddiskontert for analyseperioden, negativt fortegn angir økte 
kostnader eller redusert nytte i forhold til 0‐alternativet, alle beløp angitt i mill. kr (prisnivå 2014). 
 
7.2 IKKE PRISSATTE VIRKNINGER  
Etablering av et nytt logistikknutepunkt vil være konfliktfylt uansett hvor det kommer 
Konfliktpotensialet er basert på tiltaksbeskrivelsene (se kapittel 6), og er vurdert innenfor 5 ulike 
temaer for hvert alternativ: landskapsbilde, kulturmiljø, naturmiljø, landbruk og nærmiljø og 
friluftsliv. I vurderingene inngår både tilførselsspor og selve terminalområdet.  
Konfliktpotensialet gir en indikasjon på hvordan man på dette stadiet tror alternativene vil kunne bli 
vurdert i en senere konsekvensutredning. Vurderingene tar utgangspunkt i eksisterende, kjent 
kunnskap. Innenfor fagtemaene kulturmiljø og naturmiljø regner man med at mange av verdiene 
som finnes ute i naturen/kulturlandskapet ikke er kjent og kartlagt. Dette betyr at det er en betydelig 
usikkerhet ved konfliktpotensialvurderingene innenfor disse fagtemaene. Eventuelle nye funn på 
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senere tidspunkt kan medføre at vurderingene må revideres. Effekten av å flytte dagens terminaler 
ut av Bergen sentrum er ikke tatt med som positiv effekt for ikke prissatte virkninger. Årsaken til at 
dette er utelatt ligger delvis i at det på dette tidspunkt er uvisst hva terminalarealene skal brukes til, 
og hvilke følger dette vil få for de ulike tema.  
Konfliktpotensialet er vurdert på en skala fra lite – middels – stort konfliktpotensial.  
Den samlede vurderingen innenfor hvert fagtema er vist i tabellen nedenfor.  
Tabell 7‐5: Sammenstilling av vurderingene av ikke prissatte virkninger. 
Ko
ns
ep
t 
Alternativ  Landskap  Kulturmiljø  Natur‐
miljø  Landbruk 
Nærmiljø og 
friluftsliv 
M
od
er
ni
se
rin
g 
M1 (jernbane)  Lite  Lite til 
middels  Lite  Ikke 
Lite til 
middels 
M2 (havn)  Lite  Lite  Lite  Ikke  Lite 
De
lt  
Havn 
H27 Dokken 
(havn)  Lite  Middels  Lite  Ikke 
Lite til 
middels 
H15 Ågotnes 
(havn)  Middels  Lite  Middels  Ikke 
Lite til 
middels 
H26 Sletten 
(havn) 
Middels til 
stort 
Middels til 
stort  Lite 
Middels til 
lite  Middels 
Jernbaneterminal 
B4 Haukås (term.) 
Middels  Middels  Middels til 
stort 
Middels til 
lite  Middels 
B11 Espeland 
(term.)  Middels  Stort 
Middels til 
stort 
Lite til 
middels 
Middels til 
stort 
B12 Unneland 
(term.) 
Middels til 
stort  Middels  Stort  Stort  Middels 
B27 Rådal (term.)  Middels  Lite  Lite til 
middels 
Lite til 
middels 
Middels til 
stort 
Sa
m
le
t  S1 Sletten  Middels til stort 
Middels til 
stort 
Lite til 
middels  Middels 
Middels til 
stort 
S2 Ådland‐
Lønningshavn 
Stort til 
middels  Stort 
Middels til 
stort 
Middels til 
stort 
Stort til 
middels 
Det er relativt lite konfliktpotensial innenfor moderniseringskonseptet. Dette følger av at arealene 
allerede er i bruk til formålet. Innenfor delt konsept er forskjellen mellom 
jernbaneterminalalternativene med størst og minst konfliktpotensial større enn tilsvarende forskjell 
mellom havnealternativene. For havn kommer Dokken nokså godt ut, og Ågotnes kommer litt bedre 
ut enn Sletten. Blant jernbaneterminalene regnes særlig Unneland og til dels Espeland for å ha svært 
store konfliktpotensialer. Rådal har minst samlet konfliktpotensial av jernbaneterminalalternativene. 
I samlet konsept er det kun to alternativer, som begge ligger i Fleslandsområdet. Begge disse har 
vesentlige konfliktpotensialer, og da særlig Ådland ‐ Lønningshavn. Sletten er noe bedre, da området 
er delvis ubebygd og ligger i flystøysonen. S1 Sletten vil imidlertid gripe inn i blant annet viktig 
nærmiljø for Fleslandsbygda, og forringe friluftsinteresser i sjø i nærheten av havnen.   
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8 ANDRE VIRKNINGER  
I det forrige kapitlet ble den samfunnsøkonomiske analysen presentert. I dette kapitlet ser vi på andre 
virkninger som også er viktige for beslutningen. Dette gjelder virkninger for byutvikling, omfang av 
transportarbeid, trafikale virkninger og virkninger for flysikkerhet. Det er også gjort en vurdering av 
finansieringsordninger, og fleksibilitet og robusthet i valg av løsning. 
8.1  BYUTVIKLING 
Byutvikling er et viktig tema som inngår i mål‐ og kravhierarkiet. Det er utarbeidet egne vurderinger 
av utvalgte byutviklingstemaer som ligger til grunn for mål‐/kravoppnåelsen.   
Byutvikling er komplekst, og vurderingene vil nødvendigvis ikke fange opp alle forhold som kan være 
relevante. Her vurderes det hvordan konseptene gjennom de enkelte lokaliseringsalternativene har 
konflikt/samsvar med byutviklingsstrategier på kort, mellomlang og lang sikt, og i hvilken grad de kan 
fungere som katalysator for næringsutvikling.  
 Konflikt/samsvar med byutviklingsstrategier 
Som vurderingsgrunnlag er kommuneplanens arealdel (KPA) og ABC‐kartet utarbeidet i forbindelse 
med Regional areal‐ og transportplan (ikke vedtatt) brukt.  
Figur 8‐1: Lokaliseringsalternativene vist på kommuneplanens arealdel til venstre, og på ABC‐kartleggingen til høyre. 
ABC‐metoden er et planleggingsverktøy for å lokalisere virksomheter slik at de får dekket sine 
transportbehov på en samfunnsmessig gunstig måte, og tilrettelegge for «rett virksomhet på rett 
sted».  
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A‐områder har god tilgjengelighet med kollektiv‐, sykkel‐ og gangtransport, og er egnet for boliger og 
bedrifter med høy arbeidsplass‐ og besøksintensitet. C‐områder er først og fremst bilbaserte 
områder, mens B‐områder er en mellomkategori. Et logistikknutepunkt skal helst ligge sentralt i 
markedet, men ut fra ABC‐ og byutviklingsstrategier passer det best i C‐områder.  
Konsept med lokalitet  Vurdering 
0‐alternativet 
(Nygårdstangen og 
Dokken) 
Ligger i A‐området i Bergen sentrum, i et område der det ønskes annen 
byutvikling. 
Moderniseringskonseptet 
(Nygårdstangen og 
Dokken)  
Ligger i A‐området i Bergen sentrum, i et område der det ønskes annen 
byutvikling. 
Sletten 
(Samlet konsept) 
Lokaliseringen har noe konflikt med eksisterende byggeområder. På 
grunn av flystøysonene er områdene uegnet til videre utvikling for bolig. 
Det er dermed liten grad av konflikt med langsiktige 
byutviklingsstrategier. Sletten ligger i et C‐område. 
Ådland/Lønningshavn 
(Samlet konsept) 
Lokaliseringen har noe konflikt med eksisterende byggeområder. På 
grunn av flystøysonene er områdene uegnet til videre utvikling for bolig. 
Det er dermed liten grad av konflikt med langsiktige 
byutviklingsstrategier. Ådland/Lønningshavn ligger i et C‐område. 
Haukås  
(Delt konsept – jernbane) 
I Kommuneplanens arealdel er et større nærområde på Haukås avsatt 
som byggeområde. Det er satt i gang planarbeid for å vurdere utvikling 
av området som en ny bydel. Inntil videre ligger Haukås perifert i 
kollektivsystemet og i et tydelig C‐område. Lokalisering på Haukås har 
liten konflikt med eksisterende arealbruk, men er i konflikt med 
arealbruk i KPA. 
Espeland  
(Delt konsept – jernbane) 
Lokaliseringen ligger delvis på område avsatt til terminalområde i KPA, 
men går ut over det opprinnelige terminalarealet og kommer i konflikt 
med eksisterende boliger. Lokaliteten ligger mellom de eksisterende 
boligområdene sør i Indre Arna og tettstedet Espeland. I forhold til 
langsiktig byutvikling vil godsterminal her innebære en barriere mellom 
de eksisterende tettstedene. Espeland ligger perifert i kollektivsystemet 
og i et tydelig C‐område. 
Unneland  
(Delt konsept – jernbane) 
Lokaliseringen på Unneland er i liten grad i konflikt med eksisterende 
tettbebyggelse, og området er også på lengre sikt lite aktuelt for andre 
byutviklingsformål på grunn av sterke verneinteresser. Unneland ligger i 
et tydelig C‐område. 
Rådal  
(Delt konsept – jernbane) 
Lokaliseringen i Rådal er ikke i konflikt med eksisterende tettbebyggelse, 
men ligger med nærhet til områder med god kollektivdekning, og 
senterområdet rundt Lagunen. Det er C‐område i dag, men ligger nær B‐
området ved Lagunen. Dette innebærer at det på sikt trolig vil bli press 
på arealene. 
Ågotnes  
(Delt konsept – havn) 
Lokaliseringen på Ågotnes ligger i tilknytning til eksisterende 
industricluster og havn på Ågotnes. Det ligger såpass perifert i systemet 
at det kommer utenfor C‐området. 
Dokken  
(Delt konsept – havn) 
Ligger i A‐området i Bergen sentrum, i et område der det ønskes annen 
byutvikling. 
Sletten  
(Delt konsept – havn) 
Lokaliseringen har noe konflikt med eksisterende byggeområder. På 
grunn av flystøysonene er områdene uegnet til annen byutvikling. Det er 
dermed liten grad av konflikt med langsiktige byutviklingsstrategier. 
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 Logistikknutepunktet som katalysator for næringsutvikling 
For å skape et mest mulig effektivt logistikknutepunkt er det ønskelig med en lokalisering hvor det 
kan utvikles relatert næring i nærheten.  
I grunnlaget for vurderingen inngår KPA, matrikkeldata (næringsbygg), en vurdering av tilgjengelige 
arealer i tilknytning til logistikknutepunktet og en potensialvurdering av nye, regionale 
næringsområder – en analyse utført i Regional areal og transportplan for Bergensregionen. 
En av hovedkonklusjonene i fylkeskommunens regionale næringskartlegging28 er at det innenfor 
definerte næringsområder i Bergen er svært lite kapasitet til ny arealkrevende næring. Med tanke på 
at mange logistikkvirksomheter ønsker sentral plassering i regionen, så betyr det at presset på areal 
for arealkrevende næring er stort, spesielt i C‐områdene i randsonen rundt Bergen. Et nytt 
logistikknutepunkt vil dermed utløse et behov for tilrettelegging av nye næringsarealer i den aktuelle 
bydelen. De ulike lokalitetene har ulike forutsetninger for etablering av nye store næringsarealer i 
nærheten, dette er vurdert i tabellen nedenfor. 
Figur 8‐2: Samlet bruksareal (m2) innenfor industri/lager (venstre) og forretning (høyre), basert på matrikkeldata. I kartet for 
m2 forretning har det ikke vært mulig å skille mellom arealkrevende forretning og detaljhandel.  
 
   
                                                            
28 Temarapport 2, (Kunnskapsgrunnlag om næringsareal) i Regional areal‐ og transportplan for 
Bergensområdet. Høringsforslag juni 2015. 
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Lokalitet  Relatert næring i nærheten i dag  Mulighet for større næringsarealer  
1) i direkte tilknytning  
2) i den aktuelle delen av byen 
Dagens 
lokaliseringer 
i sentrum 
Det finnes noen relaterte virksomheter 
i nærheten, men i begrenset omfang. 
Dagens lokaliseringer i sentrum gir liten 
mulighet for etablering av relatert 
næringsvirksomhet. 
Haukås  Spredt lager, industri og engros langs 
Steinestøvegen og på Nyborg. I tillegg 
utstrakt forretningsvirksomhet rundt 
Åsane senter /Nyborg. 
Det finnes muligheter for etablering av 
næringsarealer på stedet og videreutvikling 
av næringsarealer i denne delen av byen. 
Det krever imidlertid omprioritering av 
dagens og planlagt arealbruk.  
Arnadalen  I Arnadalen ligger en del lager‐ og 
produksjonsvirksomheter, mest i 
nærheten av Espeland, og lite i 
nærheten av Unneland. Lite 
forretningsvirksomhet sammenlignet 
med andre lokaliteter. 
Espeland er en lokalitet med små 
muligheter for nye næringsområder i 
umiddelbar nærhet. Ved terminalplassering 
på Espeland vurderes ikke Unneland som 
aktuelt næringsareal pga. høyt konfliktnivå. 
Arealmessig er det også begrensede 
muligheter ved terminalplassering på 
Unneland, men Espeland er da aktuell som 
næringsareal.  
Rådal  I umiddelbar nærhet til Rådal er det 
lite relatert industri‐ og 
lagervirksomhet. Kokstad og Midtun 
ligger 4‐5km unna. I tillegg utstrakt 
forretningsvirksomhet ved Lagunen/ 
Nordåsdalen, samt Kokstad. 
Det finnes muligheter for utvikling av store 
næringsarealer ved terminalen i Rådal og 
generelt sør for Flyplassvegen. Disse 
næringsarealene vil være konfliktfylte.  
Fleslands‐
området 
I Fleslandsområdet ligger en del 
relatert næring på Lønningsflaten, 
Espehaugen og Kokstad. På Kokstad er 
det også en del arealkrevende handel. 
Det er mulig å se for seg en videre utvikling 
av dette området. Kokstad vest, 
Lønningsflaten og Espehaugen er aktuelle 
videreutviklingsområder. 
 
Ågotnes  Industrielt cluster rundt CCB‐basen, 
mye knyttet til offshore‐ og subsea‐
aktiviteten i Nordsjøen. Lite 
arealkrevende handel i nærheten. 
Næringsområdet har muligheter for 
etablering av logistikkrelatert næring, og 
det finnes ytterligere utvidelsesmuligheter 
for arealkrevende næring. 
8.2 TRANSPORTARBEID 
 Tyngdepunktet i godsmarkedet ligger litt sør for Bergen sentrum 
Som omtalt i kapittel 7.1 er det gjort GIS‐baserte tilgjengelighetsstudier som supplerer godsmodellen 
i beslutningsgrunnlaget. Disse analysene benyttes i vurderingen av måloppnåelse i kapittel 9. 
Analysene tar utgangspunkt i utvalgte bygningsdata som anses som særlig relevant for 
godsgenererende virksomhet innenfor Bergensregionen. Dette omfatter forretning, lager, industri og 
landbruk. I tillegg benyttes et underliggende vegnettverk som er kodet med skiltet hastighet. 
Nettverket er basert på det offisielle «Elveg», alle nye vegprosjekter i 0‐alternativet er inkludert, med 
antatt hastighet 80 km/t (ref. kap. 6.2). Det er også lagt inn hastighetsreduksjoner i sentrum for å ta 
høyde for innføring av ulike former for restriksjoner i og rundt sentrum for å oppnå ønsket effekt av 
ringvegsystemet når det er ferdig etablert.  
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På kartet nedenfor er det beregnet gjennomsnittlig reisetid fra alle næringsbyggene i regionen til det 
enkelte beregningspunkt. Beregningen gir en indikator på samlet transportarbeid fra 
mellomtransporter, og terminalenes sentralitet. Beregningen er vektet i forhold til kvadratmeter BRA 
i næringsbyggene. 
Dagens lokaliseringer i 
sentrum ligger klart mest 
sentralt i markedet av de 
aktuelle lokaliseringene.  
 
Innenfor samlet konsept 
ligger Fleslandsområdet 
forholdsvis usentralt, med 
ca. 30 % lengre 
gjennomsnittlig reisetid 
enn i 0‐alternativet. 
 
Innenfor delt konsept 
jernbaneterminal er det 
Rådal som kommer 
nærmest 0‐alternativet, 
med kun 14 % økning i 
forhold til dagens 
lokalisering på 
Nygårdstangen. Espeland 
ligger nokså nær Rådal i 
reisetid, med 16 % økning 
i forhold til dagens 
lokalisering, mens 
Unneland og Haukås 
kommer dårligere ut, med 
henholdsvis 37 % og 40 % 
økning.  
 
Forskjellene mellom 
Unneland og Espeland er i 
stor grad basert på at vi 
regner med at Espeland 
vil ligge tettere på kryss 
mot Ringveg øst enn 
Unneland. 
 
 
Figur 8‐3: Beregning av gjennomsnittlige reisetider for alt bruksareal næring i regionen. 
Dette gir en indikator på sentralitet i markedet/ lokalt transportbehov som følger av de 
alternative lokaliseringene. 
Havnealternativet på Sletten gir ca. 28 % lengre gjennomsnittlig reisetid i forhold til dagens 
lokalisering på Dokken, mens Ågotnes gir nesten en dobling av transportbehovet. 
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8.3 TRAFIKALE VIRKNINGER 
 Godsterminal og havn er avhengig av å ligge ved kapasitetssterkt hovedvegnett 
Hovedutfordringene for persontransporten er i stor grad knyttet til rushtidene, det vil si mellom 
0700‐0900 og mellom 1500‐1700, mens hovedtyngden av godstransporten går på andre tider av 
døgnet. Viktigst for godstransporten er perioden 0430‐0630. I «KVU for transportsystemet i 
Bergensområdet» slås det fast at trafikken knyttet til et fremtidig logistikknutepunkt ikke vil bidra 
vesentlig til trengsel og avviklingsproblemer på vegnettet. For den generelle trafikkavviklingen betyr 
derfor lokalisering av godsterminal lite. Det er imidlertid et svært viktig avhengighetsforhold andre 
vegen: for at logistikknutepunktet skal være effektivt og konkurransedyktig må det lokaliseres slik at 
distribusjonskostnadene blir så lave som mulig. Både godsterminal og havn er derfor helt avhengige 
av å være tilknyttet et godt og kapasitetssterkt hovedvegnett.  
Flere av de største vegprosjektene som er anbefalt i «KVU for transportsystemet i Bergensregionen» 
inngår i transportstrategien om et nytt ringvegsystem rundt sentrum. Dette gjelder både prosjekter 
som er sikret finansiering gjennom Nasjonal Transportplan (som E39 fra sør og nytt Sotrasamband) 
og prosjekter som mangler finansiering (som Ringveg øst og Nyborgtunnelen).  
 
 
                                           Figur 8‐4: Fullt utbygd ringvegsystem i Bergensområdet. 
De ulike lokaliseringsalternativene for et nytt logistikknutepunkt har følgende avhengigheter i forhold 
til et nytt ringvegsystem: 
 Samlet konsept på Sletten/Ådland: Lokaliseringsalternativene er ikke avhengige av bestemte 
tiltak knyttet til etablering av overordnet vegnett. 
 Jernbaneterminal på Haukås: Alternativet ligger langs Steinestøvegen som er i ferd med å nå 
sin kapasitetsgrense i dag. Uten realisering av Nyborgtunnelen vil dette alternativet ha store 
kapasitetsutfordringer, og vil vanskelig kunne realiseres. 
 Jernbaneterminal på Espeland eller Unneland: Vegnettet fra Arna og sørover mot Nesttun 
har betydelige standard‐ og kapasitetsutfordringer, og vil hindre en effektiv og 
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konkurransedyktig transport til og fra terminalen. Også nordover mot Åsane er det i dag 
kapasitetsutfordringer. Ringveg Øst er derfor en forutsetning for etablering av en 
jernbaneterminal i Arnadalen.   
 Jernbaneterminal i Rådal: Lokaliseringsalternativet vil være i umiddelbar nærhet av ny E39, 
som er under bygging. Utover dette er ikke Rådalsalternativet avhengig av bestemte 
vegprosjekter.  
 Havn på Sletten: Havnealternativet er ikke avhengig av bestemte tiltak knyttet til etablering 
av overordnet vegnett. 
 Havn på Ågotnes: Er ikke avhengig av noen bestemte vegprosjekter utover Sotrasambandet, 
som er sikret finansiering gjennom NTP.  
 Havn på Dokken: Dette alternativet har i dag god tilknytning til overordnet vegnett, men har 
tidvis kapasitetsutfordringer knyttet til fremkommelighet i Bergen sentrum. 
 Kryssplasseringen i det framtidige, overordnede vegnettet er også viktig 
Gode kryssløsninger med stor kapasitet og funksjonelle av‐ og påkoblinger til overordnet veg er 
avgjørende for en effektiv godshåndtering og transport til og fra logistikknutepunktet. På samme 
måte vil kryssløsninger som innebærer større omveger for tungtransporten bidra til høye 
distribusjonskostnader og dermed redusere logistikknutepunktets attraktivitet.  
I KVU‐arbeidet er det gjort noen overordnede vurderinger av de ulike alternativenes mulighet for å 
oppnå effektive påkoblingspunkter til overordnet vegnett. Det regnes som sannsynlig at de fleste 
alternativene kan oppnå effektive løsninger. Særlig vil Rådalsalternativet få en gunstig tilkobling til ny 
E39, og Ågotnes vil få en gunstig tilkobling til nytt Sotrasamband. 
Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til de vegprosjektene som ikke er finansiert, og som således 
ligger langt frem i tid. Et slikt vegprosjekt er Ringveg øst. Her pågår det arbeid med en 
mulighetsstudie, og trasevalg, utforming og kryssløsninger er ennå ikke fastlagt. Med de mulige 
trase‐ og kryssløsningene som foreløpig er kartlagt ser det ut til at Espeland vil kunne få en vesentlig 
bedre påkobling enn Unneland, som sannsynligvis vil få relativt lang tilførselsveg til påkoblingen til 
Ringveg øst. En etablering av Ringveg øst er dermed ikke tilstrekkelig i seg selv for å sikre en god 
trafikkavvikling for de ulike alternativene, det vil fortsatt være usikkerhet knyttet til kryssløsninger, 
kapasitet og påkobling. 
  
 Utflytting av terminalene vil avlaste sentrum for tungtransport 
Med dagens lokalisering har godset en spredning ut fra sentrum i tre hovedretninger. Det er vurdert 
hvordan godstrafikken i hver av disse retningene blir påvirket ved en flytting av terminalen. Det er 
beregnet trafikkendring på tre utvalgte snitt for å indikere avlasting av Bergen sentrum for 
tungtransport; Sandviken, rett nord for Danmarksplass, og på Puddefjordsbroen.  
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Havn 
 
Med dagens lokalisering ser vi at trafikken spres jevnt i alle retninger ut fra sentrum. Plasseres 
havnen på Flesland, vil trafikken i større grad bruke Ringveg øst og Ringveg vest. Trafikk som skal til 
sentrum og Sandviken vil fortsatt kjøre gjennom sentrum, men det finnes flere 
omkjøringsmuligheter. Plasseres havnen på Ågotnes vil en del trafikk fremdeles gå gjennom snittene 
på Puddefjordsbroen og i Sandviken.  
 
 
Jernbane/Samlet konsept 
 
Ved å flytte jernbaneterminalen til Haukås vil godstrafikken over Danmarksplass reduseres betydelig, 
men mye av trafikken fra Haukås til sentrumskjernen og vestover vil fremdeles gå gjennom sentrum. 
Dersom terminalen flyttes til Espeland  vil sentrum få en sterk avlastning av tungtransport, og 
godstrafikken kanaliseres til ringvegsystemet. 
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I likhet med alternativet på Espeland, gir en terminal på Unneland sterk avlasting av sentrum. Ved en 
terminallokalisering i Rådal vil godstrafikken gjennom sentrum i hovedsak begrenses til trafikken som 
skal til sentrum og Sandviken. Et samlet konsept på Flesland fører til en vesentlig avlastning av 
Danmarksplass, mens det fortsatt vil gi noe trafikk over Puddefjordsbroen og Sandviken sykehus. 
 
Tabell 8‐1: Resultat fra beregninger. Viser endring i tungtransport over utvalgte snitt i forhold til 0‐alternativet. 
  Puddefjords
broen 
Danmarks‐
plass 
Sandviken 
sykehus 
Samlet 
endring  
Kommentar 
Jernbane 
Nygårdstangen  0  0  0  0   
Samlet konsept 
Flesland 
‐56 %  ‐ 98 %  ‐73 %  ‐77 %  Sterk reduksjon i 
forhold til i dag. 
Haukås  ‐27 %  ‐ 85 %   + 101 %   ‐20 %  Samlet sett noe 
reduksjon i forhold 
til i dag, men større 
trafikk gjennom 
Sandviken. 
Espeland  ‐97 %  ‐ 72 %  ‐94 %  ‐87 %  Sterk reduksjon av 
godstrafikk gjennom 
sentrum. 
Unneland  ‐97 %  ‐ 72 %  ‐94 %  ‐87 %  Sterk reduksjon av 
godstrafikk gjennom 
sentrum. 
Rådal  ‐98 %  ‐ 52 %  ‐73 %  ‐75 %  Sterk reduksjon i 
forhold til i dag. 
Havn 
Dokken  0  0  0  0   
Sletten  ‐58 %  ‐98 %  ‐73 %  ‐77 %  Sterk reduksjon i 
forhold til i dag. 
Ågotnes  ‐7 %  ‐91 %  ‐6 %  ‐38 %  En del reduksjon i 
forhold til i dag. 
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8.4 VIRKNINGER FOR FLYSIKKERHET 
To av de vurderte terminallokalitetene ligger i umiddelbar nærhet til Bergen lufthavn Flesland: 
 Sletten – Samlet konsept (både havn og jernbane) 
 Sletten Havn (delt konsept – kun havn) 
Tidligere mulighetsstudier i området rundt Flesland har vist at store terrengjusteringer kan føre til 
turbulensproblemer for flytrafikken. Vindforholdene ved flyplassen er også i dag krevende ved 
enkelte vindretninger, og Avinor vil ikke akseptere tiltak som kan medføre en forverring av 
situasjonen. Det er derfor gjennomført vindsimuleringer av to «worst‐case» scenarier som 
representerer yttervarianter av mulig terrenginngrep: 
 Alt 1: Identisk med Samlet konsept (både havn og jernbane). Medfører planering av 
logistikkområder på to høydenivå: 5 moh. og 30 moh.  
 Alt 2: En yttervariant av Sletten Havn (delt konsept), noe mer omfattende enn det som er vist 
på konseptskissene. 
Noen konklusjoner fra simuleringene er: 
 En forverring av turbulensforholdene på rullebanen forventes for vestlig vind for Alternativ 2. 
 For Alternativ 1 sees en forverring i et av vertikalprofilene, mens en forbedring sees i de fire 
andre profilene. Beregningene er imidlertid følsomme for skogsfeltene i området, og 
supplerende beregninger med og uten skog i terrengmodellen viser at turbulenseffekten 
trolig kan forbedres ved å fjerne skog og jevne ut terrenget. Gevinsten av å fjerne skog ser ut 
til å være større enn ulempene med terrengskjæringene. 
 Terrengskjæringene er i seg selv i tilstrekkelig avstand til å ha liten innflytelse (gjelder 
Alternativ 1), men turbulensvirkninger fra store båter ved kai gir virkninger innover land. I 
beregningene ligger det til grunn at store containerskip (l=150 m, b=30 m, h=25 m) ligger til 
kai. Større skip enn dette vil gi større turbulensvirkninger. 
 Beregningene på sørsiden av flyplassen viser at det her kan forventes en forbedring av 
turbulensforholdene som følge av tiltakene. 
 
Alt 1 (Både havn og jernbaneterminal) 
  
Alt 2 (kun havn) 
 
Figur 8‐5: Terrengsnitt vest for rullebanen på Flesland. Snittene illustrerer forskjellen på Alt 1 og Alt 2. I utgangspunktet kan 
Alt 1 gi akseptable vindforhold, mens Alt 2 trenger kompenserende tiltak. 
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Terrengsnittene i figur 8‐4 illustrerer egenskapene ved de ulike tiltakene: 
‐ Alt 1. har planert terreng på to nivå (Kai på 5m og jernbane på 30m). Med supplerende 
fjerning av skog og utjevning av terreng vil dette trolig kunne gi akseptable vindforhold på 
flyplassen, men dette må i så fall modelleres mer detaljert i vindmodell. 
‐ Alt. 2 har problematiske effekter for flysikkerheten, men kompenserende tiltak kan være å 
anlegge næringsområder på nivå 30 moh., og fjerne skog, slik at det i prinsippet ligner mer på 
alt 1.  
Som en hovedkonklusjon kan modelleringsarbeidet oppsummeres med at de foreslåtte inngrepene 
ved flyplassen vil kunne ha både positiv og negativ innvirkning på turbulensforholdene. 
Vindmodellen viser at det er mulig å gi tiltaket en slik utforming at det ikke blir forverrede 
turbulensforhold innover flystripen sammenlignet med dagens situasjon. Muligheten for 
avbøtende tiltak gjør at temaet ikke vurderes som avgjørende for konseptvalget. Modellerings‐
arbeidet gir nyttig informasjon om hvordan tiltaket bør utformes. 
8.5 FORDELINGSVIRKNINGER  
Det er ikke gjennomført egne beregninger eller utredninger knyttet til fordelingsvirkninger som 
resultat av ny lokalisering av havn og jernbaneterminal. Det er imidlertid naturlig at bydelen hvor ny 
terminal vil bli bygget vil bli sterkt påvirket av utbyggingen og dette kan få fordelingsmessige utslag. 
Dette vil imidlertid avhenge av utgangspunktet for området før utbygging. Temaet ansees ikke som 
beslutningsrelevant på dette utredningsstadiet, men bør utredes på et seinere planstadium. 
8.6 RISIKO OG SÅRBARHET  
Forhold knyttet til risiko, sårbarhet og samfunnssikkerhet skal vektlegges ved utarbeidelse av plan 
etter plan‐ og bygningsloven. Dette er forhold som ikke er vurdert å skille vesentlig mellom 
alternativene i KVUen og det er derfor ikke gjort egne vurderinger av dette. Risiko, sårbarhet og 
samfunnssikkerhet vil imidlertid være viktig i neste planfase. 
For baneløsningene er det gjennomført en RAMS‐analyse, dvs. en analyse av pålitelighet (Reliability), 
tilgjengelighet (Availability), forhold knyttet til drift og vedlikehold (Maintainability) og sikkerhet 
(Safety). Dette er gjort på et svært overordnet nivå, og er i dette tilfellet ikke vurdert å skille vesentlig 
mellom alternativene. RAMS er dermed ikke med som del av beslutningsgrunnlaget i KVUen. 
8.7 FINANSIERING  
Utbygging av ny godsterminal for jernbane og ny havn har forskjellige finansieringskilder  
Mens godsterminalene for jernbanen har et statlig eierskap gjennom Jernbaneverket, er havnene 
organisert helt annerledes. Her er det et desentralisert eierskap, vanligvis med kommunene som den 
førende eier. For jernbanen er det staten som finansierer utbyggingsprosjekter. Disse prioriteres 
gjennom Nasjonal Transportplan.  
Det lokale eierskapet for havnene innebærer at utbyggingsprosjekter må finansieres lokalt, enten 
over kommunale budsjetter eller med bidrag fra private aktører. 
 
 
Hovedrapport KVU Logistikknutepunkt i Bergensregionen 
     
90 
 
8.8 FLEKSIBILITET OG ROBUSTHET I LØSNINGENE 
Utredninger på konseptnivå har ikke mulighet for å avdekke alle problemstillinger som kan oppstå i 
forbindelse med gjennomføringen. Valg av konsept innebærer ingen finansieringsbeslutning eller 
beslutning om oppstart. Det er derfor viktig at det valgte konseptet er robust overfor endringer i 
forutsetninger. Dette kan gjelde endringer i demografiske forhold, lokalisering av viktige aktører med 
store transportbehov, teknologisk utvikling, osv. 
Siden utbygging av havn finansieres over kommunens budsjett og/eller privatfinansieres, mens 
jernbaneterminalen finansieres over statsbudsjettet, vil en samlet lokalisering forutsette samtidig 
finansiering fra stat og kommune/privat. Dette kan være krevende fordi kommune og stat kan ha 
ulike prioriteringer som kan føre til ulik evne til å finansiere prosjektene samtidig.  
Ved delt konsept vil realiseringen av terminalene kunne skje uavhengig av hverandre. De 
terminalløsningene man da velger må ikke være ensidig avhengig av hverandre for å fungere godt. 
Terminallokaliseringen må tåle ulik fremdrift og kanskje en annen lokalisering av den andre 
terminalen enn forutsatt. Ved delt konsept kan altså ikke lokaliseringen av den andre terminalen 
være avgjørende for valg av lokalitet. De terminalene som kan fungere godt uavhengig av den andre 
terminalens lokalisering vil ha fordel som må vektlegges ved endelig valg av konsept. 
 
 
   
Robusthet i forhold til ulike scenarier 
I kapittel 3 ble det skissert 3 scenarier som på ulike måter påvirker behovet for nytt 
logistikknutepunkt: 
1. Markedsdrevet utvikling som innebærer en fortsettelse av dagens trender, med samme 
fordeling mellom transportmidlene som i dag 
2. Teknologidrevet utvikling som innebærer redusert godstransport, samt noe overgang fra 
veg til bane og sjø 
3. Miljødrevet utvikling som kan medføre en vridning mellom transportformene til mer 
gods på bane og sjø 
Scenariene representerer ulike utviklingsbaner og illustrerer spennet i usikkerheten knyttet til 
fremtidens godstransport. Det er viktig at konseptet og lokaliseringene som velges er robuste i 
forhold til flere utviklingsretninger, både når det gjelder godsmengder og godstyper. Med hensyn 
til godsmengder, er det spesielt viktig at en fremtidig løsning har arealer som gir mulighet for å 
kunne håndtere større godstrafikk på sjø og bane enn prognosene tilsier (jf. scenario 3). De 
skisserte løsningene er utformet med tanke på at en fremtidig jernbaneterminal og havn skal gi 
mulighet for fleksibel bruk i forhold til ulike godstyper. Også her vil arealtilgangen og 
arealutformingen være avgjørende for fleksibiliteten i de ulike alternativene. Dette er fanget opp i 
målstrukturen for prosjektet, og omtales i kapittel 9. 
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9 MÅLOPPNÅELSE 
I dette kapitlet vurderes det i hvor stor grad de forskjellige konseptene og alternativene oppfyller mål 
og krav for prosjektet. Mål og krav er utredet i Strategidokumentet og i Konseptrapporten og skissert 
i kapittel 4. Metodisk er kravene en utledning av de forskjellige målene, og er således en 
konkretisering av disse.  
Noen av kravene kan beregnes og vurderes individuelt for hvert enkelt lokaliseringsalternativ og 
uavhengig av kombinasjoner mellom havn og jernbaneterminal. Andre krav er beregnet for konkrete 
kombinasjonsløsninger. En fargeskala fra grønt til rødt, der grønt er best og rødt er dårligst, er brukt 
for å indikere grad av oppnåelse. 
9.1 ET KAPASITETSSTERKT LOGISTIKKNUTEPUNKT 
Under dette hovedmålet er det definert ett effektmål: 
Mål E1:  I 2050 skal logistikknutepunktet ha samlet kapasitet til å håndtere en godsmengde 
tilsvarende 550 000 TEUs, hvorav min. 360 000 TEUs på jernbane og 160 000 TEUs over 
havn 
 
To krav er knyttet til dette effektmålet:  
Krav S1: Krav til terminalarealenes størrelse og kvaliteter 
Krav V1: Tilgjengelige arealer for mulig arealutvidelse på lang sikt 
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For jernbaneterminalene er det i S1 både satt krav til arealenes størrelse og form, og det er i tillegg 
satt krav til størrelse på samlasterarealer i tilknytning til jernbaneterminalene. For havneterminalene 
er det satt krav til størrelse og form på arealene, samt maritime forhold ved havn og i innseiling. 
Krav V1 er knyttet til tilgjengelig areal for en fremtidig utvidelse av terminalalternativene. Det er gjort 
en kvalitativ vurdering av grad av oppfyllelse, der vurderingen av arealtilgang er sett i lys av 
konfliktpotensialet i området. Dette kravet vektes ikke like tungt som krav S1 i den samlede 
måloppnåelsen for dette effektmålet.  
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Når det gjelder krav S1, er det Ådland i samlet konsept og Haukås, Unneland, Rådal, Dokken og 
Ågotnes i delt konsept som oppnår kravet fullt ut.  De andre alternativene har begrensning knyttet til 
arealstørrelse eller andre forhold som innebærer innskrenkinger i den samlede kapasitetsytelsen.  
Når vi i tillegg tar i betraktning muligheten f or å kunne utvide kapasiteten på lang sikt, er det flere av 
alternativene som har begrensninger. Samlet sett er det bare Haukås, Rådal, Ågotnes og Ådland som 
får full måloppnåelse på dette punktet.   
9.2 ET EFFEKTIVT LOGISTIKKNUTEPUNKT 
Under dette hovedmålet er det definert to effektmål. 
Mål E2:  I 2050 skal transportarbeidet mellom jernbaneterminal, havn og samlasterterminalene 
optimaliseres 
Ett krav er knyttet til dette effektmålet: 
Krav V4: Logistikknutepunktet skal generere minst mulig transportarbeid mellom havn og 
jernbaneterminal 
Vurderingene for dette kravet er for kombinasjoner og ikke enkeltlokaliseringer. 
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Naturlig nok er det samlokaliseringskonseptene som kommer best ut her. For delt konsept er det 
ingen kombinasjoner der avstanden er spesielt kort. De nærmeste er kombinasjoner av Rådal og 
Dokken eller Sletten. De øvrige kombinasjonene har stor avstand og det er vanskelig å se for seg 
vesentlige samordningseffekter.  
Mål E3:  I 2050 skal transportarbeidet knyttet til distribusjon til/fra logistikknutepunktet 
optimaliseres 
Ett krav er knyttet til dette effektmålet: 
Krav V3: Generere minst mulig transportarbeid knyttet til distribusjon mellom logistikknutepunktet og 
markedet 
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Måloppnåelse E3: 
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Målet er vurdert ut fra krav om minst mulig transportarbeid knyttet til distribusjon. For å analysere 
dette er det gjennomført GIS‐baserte analyser av samlet kjøretid for alt gods i forbindelse med 
transport til/fra jernbaneterminal og havn. Parameter for analysen er gjennomsnittlig kjøretid fra 
aktuell lokalisering til tyngdepunkt for godsgenererende virksomhet i området (jf. 8.2). Det er 
sentrumslokaliseringene som oppnår den minste samlede distribusjonstransporten. I tillegg viser GIS‐
analysene at Rådal og Espeland vil oppnå relativt korte kjøretider, mens Sletten, Ådland og Unneland 
får noe lengre kjøretid. Haukås og Ågotnes har begge lang distribusjonskjøretid, og får lav 
måloppnåelse på effektmålet. 
 
9.3 ET BÆREKRAFTIG LOGISTIKKNUTEPUNKT 
Under dette hovedmålet er det definert tre effektmål. 
Mål E4:  Logistikknutepunktet skal bygge opp om en bærekraftig byutvikling og samordnet 
areal‐ og transportplanlegging 
Fem krav er knyttet til dette effektmålet: 
Krav V2: Tilgjengelige arealer for etablering av annen transportskapende nærings‐ og 
lagervirksomhet i nærområdet til logistikknutepunktet 
Krav V5: Arealbehov til terminalformål i sentrumsområdene skal reduseres  
Krav V6: Optimal lokalisering i forhold til langsiktige strategier for byutvikling  
Krav V7: God tilknytning til hovedvegnett 
Krav V11: Minimalisere tungtransporten gjennom Bergen sentrum 
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Kravene omhandler muligheten for at logistikknutepunktet knytter til seg annen godsgenererende 
næringsvirksomhet, arealbehov for logistikkfunksjoner i sentrum, at lokalisering av ny 
jernbaneterminal og havn skal være optimal i forhold til strategisk byutvikling, at lokaliseringen bør 
ha god tilknytning til overordnet vegnett, og at tungtransporten gjennom Bergen sentrum skal bli 
minst mulig. Det er vurdert at langsiktige strategier for byutvikling er spesielt viktig. Krav V6 er derfor 
tillagt noe større vekt i den samlede vurderingen av måloppnåelse for E4. 
Krav V2 er vurdert ut fra en vurdering av hvilke arealer som kan utvikles i nærheten av 
logistikknutepunktet. Vurderingene er gjort med basis i kapittel 8.1 om byutvikling, der dette er 
omtalt. 
Krav V5 er et enten‐/ellerkriterium. Enten frigis areal i sentrum (grønt) eller ikke (rødt).  
Krav V6 er vurdert i f.t. kommuneplaner, regionale planer og faglige vurderinger. Det er også gjort 
vurderinger av strategiske grep på lengre sikt. Kapittel 8.1 om byutvikling er lagt til grunn i 
vurderingen. 
I krav V7 er vurderingen basert på nærhet til nåværende og fremtidig hovedvegnett, og robustheten 
til dette vegnettet. Nærhet til strategisk viktige transportakser tillegges spesiell vekt. Vurderinger av 
trafikale virkninger i konseptrapporten er lagt til grunn i vurderingen.  
Krav V11 er basert på den GIS‐baserte tilgjengelighetsanalysen, jf. 8.3.3. Der er det fokusert på tre 
strategiske snitt på vegnettet rundt Bergen sentrum: Puddefjordsbroen, Danmarksplass og 
Sandviken. Indikatoren gir grunnlag for å vurdere tungtransport gjennom Bergen sentrum og 
trafikksikkerhet rundt dagens terminalområder. 
Både 0‐alternativet og moderniseringskonseptet har liten oppfyllelse av dette effektmålet. Den 
samlede måloppnåelsen for alternativene i samlet konsept er relativt god. Det samme gjelder 
jernbanealternativene i delt konsept. Dersom man vurderer kravene separat, får Rådal best 
oppnåelse, men siden kravet om mest mulig samsvar med langsiktige byutviklingsstrategier tillegges 
større vekt, får også Rådal den samme samlede vurderingen som de andre jernbanealternativene. 
Sletten oppnår den beste samlede måloppnåelsen av havnene. Ågotnes ligger langt fra markedet og 
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bidrar i mindre grad enn de andre alternativene til å avlaste Bergen sentrum for tungtrafikk. I likhet 
med 0‐alternativet og moderniseringskonseptet er Dokken i stor konflikt med dette effektmålet. 
 
Mål E5:  I 2050 skal logistikknutepunktet bidra til at en større andel av godstransporten til og fra 
Bergensregionen skjer på bane og sjø enn i dag 
Ett krav er knyttet til dette effektmålet: 
Krav V8: Fremkommelighet og trafikksikkerhet skal bedres, og klimagassutslipp skal reduseres 
nasjonalt ved størst mulig overføring av gods fra veg til sjø og bane 
 
Med grunnlag i den nasjonale godsmodellen er det utført en tilleggsberegning for godstransport ut 
og inn av Hordaland fylke fordelt på transportmidlene veg, bane og båt, jf. Tabell 7‐1.  
For delt konsept er vurderingene for dette kravet gjort for kombinasjoner og ikke 
enkeltlokaliseringer. 
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Mål E6:  I 2050 skal logistikknutepunktet gi minst mulig lokale utslipp av NOx og globale utslipp 
av klimagasser (CO2) 
To krav er knyttet til dette effektmålet. Ett av disse er knyttet til enkeltlokaliseringer, mens ett krav 
er knyttet til kombinasjoner i delt konsept. 
Krav V9: Minst mulig utslipp av lokal forurensning i Bergen sentrum 
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Forurensende utslipp henger sammen med kjøreavstander. Det er derfor valgt å utlede 
kravoppnåelse for V9 med utgangspunkt i GIS‐analysen for trafikk gjennom sentrum jf. kap. 8.3.3.  
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I mandatet for prosjektet fremgår det at det skal være et mål at lokal luftforurensning i Bergen 
sentrum skal reduseres. Det er dette som er lagt til grunn i vurderingen i krav V9. Det er derved ikke 
tatt stilling til om endring av lokalisering kan medføre økt forurensning andre steder. Denne 
problemstillingen er vanskelig å beregne uten omfattende undersøkelser. 
 
Krav V10: Minst mulig utslipp av globale klimagasser (hele landet) 
 
Utslipp av globale klimagasser er beregnet i den nasjonale godstransortmodellen. CO2 er indikatoren 
som benyttes.  
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Godstransportmodellen viser at utslagene i forhold til referansealternativet er svært små. Utslipp av 
CO2 varierer mellom en økning på 0,51 % og en reduksjon på 0,65 %, utslipp av NOx varierer mellom 
en økning på 0,003 % og en reduksjon på 0,005 %.  Samlet er utslagene altså svært små. Alle 
økningene i utslipp er knyttet til samlet konsept. De største reduksjonene er knyttet til 
kombinasjonsalternativet Arnadalen – Dokken. 
 
Samlet måloppnåelse for effektmål E6 
Vurdert i sammenheng gir dette følgende samlede måloppnåelse for effektmål E6: 
Måloppnåelse E6: 
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9.4 KRAV AVLEDET AV ANDRE VIKTIGE BEHOV 
Noen krav er avledet av andre viktige behov, jf. strategidokumentet. 
 
Krav AV12: Negative virkninger for naturmiljø skal minimaliseres 
Krav AV13: Inngrep i kulturmiljø skal minimaliseres 
Krav AV14: Inngrep i landskap skal minimaliseres 
Krav AV15: Konsekvenser for landbruk skal minimaliseres 
Krav AV16: Negativ virkning for nærmiljø og friluftsliv skal minimaliseres 
 
Det er utarbeidet en egen fagrapport for ikke prissatte virkninger. Vurderingene av virkningene for 
naturmiljø, kulturmiljø, landskap, landbruk, nærmiljø og friluftsliv er basert på dette. 
Tabell 9‐1: Virkninger for naturmiljø, kulturmiljø, landskap, landbruk, nærmiljø og friluftsliv. 
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9.5 SAMLET VURDERING AV MÅL– OG KRAVOPPNÅELSE.  
Tabell 9.2 og 9.3 viser samlet oversikt over måloppnåelse for henholdsvis enkeltlokaliseringer og 
kombinasjonsløsninger. I denne oversikten er andre behov ikke tatt med. Disse inngår i vurderingen 
av ikke prissatte virkninger. 
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Tabell 9‐2: Måloppnåelse for individuelle konsepter/lokaliseringer. 
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Tabell 9‐3: Måloppnåelse for kombinasjonsløsninger i delt konsept. 
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Effektmålene er avledet av samfunnsmålet. Innenfor hvert konsept og alternativ er det varierende 
grad av måloppnåelse. De fleste konseptene karakteriseres av høy grad av måloppnåelse for noen 
deler, men lavere grad for andre deler av samfunnsmålet.  
Det er tydelig ut fra vurderingene at både 0‐alternativet og moderniseringskonseptet i liten grad 
oppfyller målene og kravene. Kapasitetsmålet er blant annet ikke oppfylt. Derimot er det god 
måloppnåelse på mål om at logistikknutepunktet skal generere minst mulig distribusjonstransport og 
at avstanden mellom havn og jernbaneterminal skal være minst mulig. 0‐alternativet og 
moderniseringskonseptet kommer imidlertid best ut på kravene som er avledet fra andre viktige 
behov.  
Samlet konsept har middels måloppnåelse. Dette konseptet gir et kapasitetssterkt 
logistikknutepunkt, og oppfyller til en viss grad de andre effektmålene. Av de to alternativene i 
samlet konsept har alternativet Lønningshavn/Ådland noe bedre oppfyllelse av effektmålene, mens 
Sletten kommer best ut på kravene som er avledet av andre viktige behov.  
Alternativene i delt konsept oppnår den høyeste måloppnåelsen. Det er imidlertid stor variasjon 
både mellom alternativene, og i oppnåelsen til det enkelte alternativ. Rådal fremstår som det 
jernbanealternativet som har den høyeste mål‐ og kravoppnåelsen samlet sett, spesielt på de 
individuelt vurderte målene. Kombinasjonene med jernbaneterminal i Rådal gir også samlet beste 
måloppnåelse. Unneland har relativt god oppfyllelse av målene, men kommer dårlig ut på krav 
avledet av andre viktige behov. Espeland har en viss grad av måloppnåelse, men har noen 
arealbegrensninger som kan innvirke på kapasitetsmålet. Haukås er det alternativet som samlet sett 
ser ut til å komme dårligst ut på måloppnåelsen. Ingen av lokaliseringsalternativene for havn oppnår 
full måloppnåelse.  Ågotnes og Sletten oppfyller flere av kravene og målene på en relativt god måte, 
men spesielt Ågotnes er preget av usentral lokalisering, noe som igjen fører til lav måloppnåelse i 
forhold til distribusjonstrafikk og overføring av gods fra veg til bane og sjø. Sletten har samlet sett 
bedre måloppnåelse enn Ågotnes. Dokken har dårlig måloppnåelse på byutvikling og minimalisering 
av tungtransport i sentrum, men kommer klart best ut i forhold til distribusjonstransport. 
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10 OPPSUMMERING, DRØFTING OG ANBEFALING  
10.1 VURDERTE KONSEPTER  
Bakgrunnen for KVU‐oppdraget er todelt: Dagens godshavn og jernbaneterminal har ikke kapasitet til 
å kunne håndtere fremtidige godsmengder. Samtidig er dagens lokalisering i sterk konflikt med 
byutviklingsinteresser. Dette danner grunnlaget for det prosjektutløsende behovet, som 
understreker at det er nødvendig med et logistikknutepunkt som gir tilstrekkelig kapasitet, og en 
bærekraftig areal‐ og transportutvikling i Bergensregionen.  
Fremtidig lokalisering må ses i sammenheng med næringsutviklingen i regionen. Et 
logistikknutepunkt er ikke bare et omlastningssted for gods. Det vil også tiltrekke seg samlastere, 
speditører, logistikkbedrifter og annen transportskapende næringsvirksomhet som vil etablere seg i 
nærområdet til terminalene. Dette vil gi mer effektiv transport.  Samfunnsmålet som er lagt til grunn 
i KVU‐arbeidet legger vekt på effektivitet i tillegg til kapasitet og bærekraft. 
I KVU‐arbeidet er det vurdert tre konsepter i tillegg til 0‐alternativet:   
Tabell 10‐1: Konsepter som er videreført til konseptanalysen 
  Konsept  Lokalisering 
  0‐alternativet   Dokken og Nygårdstangen 
1  Moderniseringskonseptet   Dokken og Nygårdstangen 
2  Samlet konsept   Sletten  Dryport på Ådland kombinert med Lønningshavn 
3 
Delt konsept: Jernbaneterminal 
 Arnadalen (Espeland og Unneland) 
 Rådal 
 Haukås 
Delt konsept: Havn 
 Dokken 
 Sletten 
 Ågotnes 
I konseptanalysen er alle konseptene med tilhørende alternativer vurdert opp mot prissatte og ikke 
prissatte virkninger (samfunnsøkonomi), andre virkninger, og mot målene og kravene som er lagt til 
grunn i prosjektet. 
Tabell 10‐2 viser en samlet oversikt over samfunnsøkonomiske virkninger og måloppnåelse for de 
enkelte konsepter og lokaliseringer av jernbaneterminal og havn. I noen av vurderingene/ 
beregningene er det nødvendig å benytte konkrete kombinasjoner av jernbaneterminal og havn. For 
å konvertere disse til verdier for de enkelte lokaliseringsalternativene er det gjort 
gjennomsnittsberegninger. Dette betyr at verdiene for Rådal i tabellen er et gjennomsnitt for alle 
kombinasjoner der Rådal inngår som jernbaneterminal, og tilsvarende er gjort for de andre 
lokaliseringsalternativene. 
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Tabell 10‐2: Samlet oversikt over resultater, måloppnåelse og samfunnsøkonomi. 
 
 
10.2 0‐ALTERNATIVET: HVOR MYE KAPASITET HAR DAGENS TERMINALLØSNINGER? 
Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan godstransporten til og fra Bergensregionen utvikler seg i 
fremtiden.  Alle prognosene tilsier imidlertid at innbyggertallet i regionen vil øke de neste tiårene, og 
med dette også behovet for godstransport.  Prognosene med nasjonal godstransportmodell legger til 
grunn en årlig vekst på 1,6 % for gods på jernbane og 1,5 % for gods på sjø. 
 Jernbaneterminalen på Nygårdstangen/Mindemyren håndterer i dag 135 000‐ 140 000 TEUs 
årlig. I 0‐alternativet ligger det ikke inne tiltak på terminalen. Uten slike tiltak eller 
investeringer vil terminalen kunne håndtere opp mot 145 000 – 150 000 TEUs.  Dersom vi 
legger til grunn en årlig vekst på 1,6 % i godstransporten på jernbane vil kapasitetsgrensen 
nås innen få år. Sannsynligvis vil driften på terminalen da bli så tungvint at kostnadene for å 
håndtere gods vil øke til et nivå som gir en avvisningseffekt. 
 På Dokken er det vedtatt en arealplan som innebærer at det gjøres en del kapasitetsøkende 
tiltak på terminalområdet. Disse tiltakene inngår i 0‐alternativet. Prognosene som havnen 
selv har utarbeidet (og som gir tilnærmet lik vekst som prognosene med den nasjonale 
godstransportmodellen), viser at Dokken med disse tiltakene vil ha nok kapasitet i flere år 
fremover. Alt etter hvilket estimat for arealbehov som legges til grunn, vil kapasitetsgrensen 
overskrides en gang mellom 2030 og 2045.  
Innenfor KVUens analyseperiode vil det derfor være behov for nye terminaler eller terminaltiltak 
både for jernbaneterminalen på Nygårdstangen, og havnen på Dokken. Behovet er imidlertid mer 
akutt på jernbaneterminalen, da kapasitetsgrensen her med stor sannsynlighet vil nås innen få år.  
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10.3 HVA VIL MODERNISERING AV DAGENS TERMINALOMRÅDER GI? 
For havnen på Dokken gir 0‐alternativet nok kapasitet frem mot 2030‐45. Det ligger derfor ikke tiltak 
inne i moderniseringskonseptet utover det som ligger i 0‐alternativet.   
For jernbaneterminalen på Nygårdstangen er det utredet flere mulige løsninger for modernisering av 
dagens infrastruktur. Det vurderte moderniseringskonseptet tar utgangspunkt i dagens infrastruktur 
og materiell.  
 Tiltaket i moderniseringskonseptet kan øke kapasiteten med 40 000 – 50 000 TEUs innenfor 
en moderat investeringsramme på ca. 150 millioner kr.  
 Dersom man tar utgangspunkt i prognosene fra den nasjonale godstransportmodellen vil 
dette kunne gi kapasitet på Nygårdstangen i ca. 20 år. Prognosene fra modellen er imidlertid 
relativt moderate, og andre prognoser tilsier at kapasitetsgrensen kan nås så tidlig som om 7‐
10 år.  
 Dagens lokalisering svarer derimot dårlig på mål og krav satt i KVUen. Modernisering av 
dagens terminal møter ikke behovet for terminalkapasitet for jernbanegods i hele 
analyseperioden. Konseptet gir også svært dårlig mål‐ og kravoppnåelse på de temaene som 
omhandler en bærekraftig areal‐ og transportutvikling, herunder by‐ og næringsutvikling. 
 Moderniseringskonseptet er likevel det eneste konseptet som viser en samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet.  
 Det er også utredet andre og mer omfattende moderniseringsløsninger som har høyere 
kostnader, og som vil gi ytterligere kapasitetsøkning. 
 Det er startet opp reguleringsplanarbeid for Nygårdstangen. Endelig konkretisering av 
moderniseringstiltaket vil gjøres her.  
 
Moderniseringskonseptet vil gi kapasitet på Nygårdstangen i et 10‐20‐årsperspektiv, men legges 
bort som selvstendig konsept. Moderniseringskonseptet vil imidlertid gi nødvendig godskapasitet i 
Bergensregionen frem til valgt logistikknutepunkt er etablert. Moderniseringstiltakene vil 
konkretiseres gjennom det oppstartede reguleringsplanarbeidet for Nygårdstangen.   
10.4 KONSEPTVALG: SKAL FREMTIDENS LOGISTIKKNUTEPUNKT VÆRE DELT ELLER SAMLET? 
Vi legger til grunn at modernisering av Dokken og Nygårdstangen vil kunne gi kapasitet på kort og 
mellomlang sikt, men på lang sikt vil det være behov for nye terminaler i Bergensregionen.  I KVU‐
arbeidet er det gjort vurderinger av to ulike konsepter:  
 Samlet konsept: Havn og jernbane ligger på samme sted, eller så integrert at 
interntransporten mellom terminalene kan gå på en intern vegforbindelse. 
Samlastere og speditører som ligger i tilknytning til logistikknutepunktet kan dermed 
betjene både havn og jernbaneterminal. 
 Delt konsept: Havn og jernbaneterminal etableres på ulike steder. Det legges til 
grunn at hovedvekten av samlastere ønsker å etablere seg i tilknytning til 
jernbaneterminalen. 
Vurdering av samlet konsept:  
 Samlet konsept har en kostnadsramme på 9,6‐11,2 mrd kr. 
 Beregninger med nasjonal godstransportmodell tilsier at både havn og jernbaneterminal får 
lite trafikk. 
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 GIS‐analyser tilsier at alternativene i samlet konsept ligger noe mer sentralt i forhold til 
markedet enn godstransportmodellen viser. 
 Beregninger gir konseptet en svært dårlig nettonytte, ‐fra ‐15,6 mrd til ‐17,6 mrd. 
 Konseptet gir liten overføring av gods fra veg til bane og sjø, men svarer relativt godt på 
øvrige mål. Blant annet kommer konseptet naturlig nok best ut i målformuleringen om å 
minimalisere transporten mellom havn og jernbaneterminal. 
 For de ikke prissatte temaene er konsekvensene avhengig av lokalisering. Av de vurderte 
løsningene er det Sletten som kommer best ut.  
 Konsekvensene av lokalisering på Sletten ift turbulensforhold på Flesland er så små at de ikke 
vil være avgjørende for konseptvalget.  
Vurdering av delt konsept: 
 For delt konsept er det gjort en vurdering av alle mulige kombinasjoner mellom havn og 
jernbaneterminal. 
 Kostnadsnivået spenner fra 7,2 mrd til 10,8 mrd. 
 Beregninger i logistikkmodellen tilsier at de fleste kombinasjonene av havn og 
jernbaneterminal i delt konsept får større trafikk over terminalene enn et samlet konsept. 
 GIS‐analysen er brukt til å supplere vurderingen av markedsnærhet, og viser flere 
kombinasjoner i delt konsept som har bedre markedsnærhet enn samlet konsept. 
 Måloppnåelsen er svært ulik for de ulike kombinasjonene innenfor delt konsept. 
 Konfliktpotensialet for de ikke prissatte temaene varierer også mellom ulike kombinasjoner 
innenfor konseptet. 
Vurderingen av de ikke‐prissatte virkningene og mål‐ og kravoppnåelsen viser at samlet 
konsept ikke har opplagte fordeler ift delt konsept. Kostnadsnivå, trafikkgrunnlag og 
nettonytte gir samlet grunnlag for å anbefale at delt konsept legges til grunn for valg av et 
fremtidig logistikknutepunkt i Bergensregionen.  
10.5 ANBEFALING INNENFOR DELT KONSEPT: HVOR BØR FREMTIDENS LOGISTIKKNUTEPUNKT 
LOKALISERES? 
Innenfor delt konsept er det utredet følgende lokaliseringsalternativer: 
  Lokalisering  Kostnad (P50‐verdi) 
Jernbaneterminal  Haukås  7,2 mrd 
Espeland  6,1 mrd 
Unneland  5,6 mrd 
Rådal  7,2 mrd 
Havn  Ågotnes  2,1 mrd 
Sletten  3,7 mrd 
Dokken  1,6 mrd 
 
Havn: 
 Investeringskostnader spenner fra 1,6 mrd til 3,7 mrd. Dokken har den laveste 
investeringskostnaden, mens Sletten har den høyeste. 
 Beregninger med logistikkmodellen tilsier at Dokken får betraktelig høyere trafikk enn 
Sletten eller Ågotnes. 
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 Nettonytten er dermed minst negativ i de kombinasjonene mellom havn og jernbaneterminal 
der Dokken inngår. 
 Sletten har samlet sett noe bedre måloppnåelse enn de andre alternativene. Dette gjelder 
særlig innenfor målet om en bærekraftig byutvikling og samordnet areal‐ og 
transportplanlegging og målsetting om minst mulig utslipp. Ågotnes har dårligere samlet 
måloppnåelse enn Sletten. Ågotnes kommer imidlertid best ut på målsettingen om 
tilstrekkelig kapasitet, men dårligst ut på målet om redusert transportarbeid knyttet til 
distribusjon. Dokken kommer best ut på målet om redusert transportarbeid knyttet til 
distribusjon, men dårligst ut på målet om en bærekraftig byutvikling. 
 Dokken er det alternativet med minst konfliktpotensial for ikke prissatte tema. 
 
I et delt konsept tas det utgangspunkt i at Dokken med de vedtatte tiltakene i 0‐alternativet har 
kapasitet nok i et 15‐30‐års perspektiv. Ytterligere tiltak på Dokken vil forlenge levetiden. På lengre 
sikt kan havneaktiviteten flyttes ut av sentrum. Sletten har bedre måloppnåelse enn Ågotnes og også 
noe mindre negativ nettonytte, og peker seg således ut som det beste alternativet. Beregninger med 
nasjonal godstransportmodell viser imidlertid en betydelig nedgang i trafikken over havnen ved 
utflytting fra Dokken. 
Jernbaneterminal:   
 Investeringskostnadene spenner fra 5,6 mrd til 7,2 mrd. Unneland er det alternativet med 
lavest investeringskostnad. Rådal har den høyeste investeringskostnaden. 
 Beregningene gjort med nasjonal logistikkmodellen tilsier at alternativene i Arnadalen gir 
mest trafikk over godsterminalene. Forskjellen til Haukås er liten. Rådal får minst trafikk av 
disse alternativene. Dette gjør også at Rådal har svakest beregnet samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet. 
 Dagens situasjon er kartlagt gjennom en varestrømsanalyse gjort i 2013 og GIS‐analyser gjort 
i forbindelse med KVU‐arbeidet. Disse viser at dagens tyngdepunkt for gods ligger litt sør for 
Bergen sentrum. Rådal har den beste lokaliseringen i forhold til dagens transportstrømmer. 
Nettonytten er minst negativ på Unneland, og mest negativ på Rådal. 
 Rådal har samlet sett den beste måloppnåelsen, og svarer godt på alle effektmålene, unntatt 
for målet om overføring av trafikk fra veg til bane jf. modellresultatene. Unneland har også 
god måloppnåelse, men kommer litt dårligere ut enn Rådal på målene knyttet til kapasitet og 
transportarbeid knyttet til distribusjon. Haukås har dårligst måloppnåelse. Espeland kommer 
samlet sett noe bedre ut enn Haukås, men svarer dårlig på kapasitetsmålet pga smalt areal.  
 Rådal har minst konfliktpotensial for de ikke prissatte temaene. Unneland er det alternativet 
med størst konfliktpotensial.  
 I 0‐alternativet er Ringveg øst forutsatt bygget, og denne vegen er også en forutsetning for 
alternativene i Arnadalen. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til valg av kryssløsning. Denne 
usikkerheten har konsekvenser for alternativene i Arnadalen. Størst er usikkerheten knyttet 
til Unneland, som kan få lang tilkomst til nytt hovedvegnett. E39 Svegatjørn‐Rådal er under 
bygging, og vil gi Rådalsalternativet god og direkte tilknytning til overordnet vegnett.  
 
Av de vurderte jernbanealternativene er det Unneland og Rådal som fremstår som de beste 
lokaliseringsstedene. Unneland har lavest kostnad og minst negativ nytte, men har noen vesentlige 
usikkerheter knyttet til fremtidig trafikkavvikling. Alternativet har også store negative ikke‐prissatte 
virkninger. Rådal har bedre måloppnåelse, og har mindre negative virkninger for ikke‐prissatte tema. 
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Rådal har også en avklart situasjon i forhold til tilkobling til overordnet vegnett. Kostnadene ved 
denne lokaliseringen er derimot vesentlig høyere. Godstransportmodellen og analysene av dagens 
situasjon gir et ulikt bilde av forventet trafikk over terminalene på Unneland og Rådal. Unneland 
skårer best i logistikkmodellen, mens Rådal skårer best i GIS‐analysene.  Det forventes at 
logistikkaktører og grossist‐ og lagervirksomheter vil lokalisere seg i tilknytning til en ny 
jernbaneterminal. Arealreserven og potensialet for fortetting av eksisterende næringsarealer er 
større i nærområdet rundt Rådal enn i nærområdet rundt Unneland. Rådal er imidlertid svært nær 
kollektivknutepunktet og utviklingsområdet mellom sentrum og Flesland, og risikerer å bli hentet 
raskere inn av byutviklingen enn alternativene i Arnadalen. 
 
Jernbaneverket anbefaler at delt konsept legges til grunn for videre planlegging av 
logistikknutepunkt i Bergensregionen. Det anbefales at godshavnen på Dokken videreutvikles i 
tråd med 0‐alternativet slik at kapasiteten kan økes på kort og mellomlang sikt. Det er også mulig å 
videreutvikle Dokken slik at det oppnås kapasitet i hele analyseperioden i KVUen.  Dette er ikke i 
tråd med deler av det prosjektutløsende behovet, og synliggjør målkonfliktene i samfunnsmålet. 
På lang sikt kan det være aktuelt å flytte havnen ut av sentrum.  
Jernbaneterminalen bør på mellomlang sikt flyttes ut av sentrum. Rådal og Unneland fremstår som 
de beste lokaliseringsalternativene for en slik utflytting, men med ulike kvaliteter. Disse to 
alternativene har ulike styrker og svakheter. Den faglige anbefalingen i KVUen vil sammen med 
høringsuttalelser og KS1‐prosessen gi et samlet beslutningsgrunnlag for endelig lokalisering av 
logistikknutepunkt i Bergensregionen. 
 
10.6 UTBYGGINGSSTRATEGI 
 Fremtidig lokalisering av jernbaneterminalen avklares så snart som mulig. Offentlig 
planlegging av terminalområdet og tilgrensende næringsarealer startes opp, slik at aktører i 
transportnæringen som i dag vurderer flytting kan etablere seg i nærområdet til en fremtidig 
terminal. 
 Perioden frem til et nytt logistikknutepunkt er etablert vil ha lengre varighet enn kapasiteten 
på dagens terminal på Nygårdstangen. Moderniseringskonseptet gjennomføres for å tilføre 
nødvendig kapasitet på Nygårdstangen frem til et nytt logistikknutepunkt er etablert. 
Moderniseringstiltaket detaljeres gjennom en egen reguleringsplanprosess.  
 Nytt logistikknutepunkt flyttes ut av sentrum til ny lokalisering. 
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11 DEFINISJONER OG VEDLEGG  
11.1 DEFINISJONER  
Bergensregionen29. Dette er planområdet for KVU‐arbeidet. Følgende 13 kommuner inngår: Askøy, 
Bergen, Fjell, Fusa, Lindås, Meland, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Sund, Vaksdal, Øygarden.  
Bergensområdet. Dette er planområdet for «Regional areal‐ og transportplan for Bergensområdet», 
definert til å være kommunene som har kommunesenter med mindre enn 1 times reisetid fra Bergen 
sentrum: Bergen, Askøy, Fjell, Sund, Øygarden, Lindås, Meland, Radøy, Os, Osterøy, Samnanger, 
Vaksdal. I forhold til «Bergensregionen» så er forskjellen at Fusa kommune ikke inngår i 
«Bergensområdet», som dermed omfatter 12 kommuner. 
Logistikknutepunkt30: Det er et definisjonsmessig skille mellom “godsterminal” og 
logistikknutepunkt. Det første er den rene godsterminalen for jernbane eller havn med tilhørende 
funksjoner, mens “logistikknutepunktet” defineres som nettverket av terminalobjekter og 
infrastrukturen mellom dem. Logistikknutepunkt er en videreutvikling av transportaktørene sine 
terminalløsninger for containergods. Viktige elementer i knutepunktet er for eksempel 
kombiterminal (der veg og bane møtes), terminaler/anlegg for samlastere og andre store 
transportbedrifter samt containerhavn (terminal der sjø møter veg og bane). Alle elementene i 
knutepunktet trenger ikke nødvendigvis å lokaliseres i samme område. En delt løsning forutsetter 
kapasitetssterke veg‐ og/eller baneforbindelser mellom terminalene. Utforming og lokalisering av 
omlastingsanlegg for gods må ha sterk fokus på brukernes; i dette tilfelle næringslivets, behov og 
krav. Strategisk riktig lokaliserte regionale logistikknutepunkt bør lokaliseres: 
• Nær store produksjons‐ og/eller forbruksområder 
• Ved start‐ og målpunkter for ett eller flere transportmidler i godstransportkjeden 
• Der store godstransportstrømmer møtes 
• Der det er lett å bytte transportmiddel og spre godsstrømmen til flere ulike målpunkt 
Intermodal transport: Intermodal transport er et sentralt begrep i samferdselspolitiske planer. En 
direkte oversettelse av «intermodal» kan være «transporttypeovergripende». Ved intermodale 
transporter er to eller flere transportmidler brukt i en integrert og sammenhengende transportkjede 
uten at lasten blir pakket om undervegs. Typisk for intermodal transport er også at lasten blir 
transportert i form av standardiserte lastbærere, for eksempel containere.  
Intermodal transport er dør‐til‐dør‐transport fra leverandør til kunde; også kalt «one stop shopping» 
eller samlet fraktregning. Kjøpere av transporttjenester trenger bare å forholde seg til én transportør 
eller transportformidler. En forutsetning for effektiv intermodal transport er gode informasjons‐ og 
kommunikasjonssystem som kan overvåke last, transportruter og selve frakten. 
Både sjøtransport og banetransport er oftest del av en intermodal transport ettersom hverken 
havnen eller jernbaneterminalen er endepunkt for varene og det derfor er behov for 
tilbringertransport til og fra havn og terminal. Effektiv omlasting til bil er derfor et vesentlig krav til 
en intermodal transportkjede. 
                                                            
29 I denne rapporten brukes både «Bergensregionen» og «Bergensområdet», men begrepene brukes 
konsekvent iht. disse definisjonene. Det er nødvendig å forholde seg til begge begrepene, ettersom det 
foreligger statistikk som refererer seg til disse områdedefinisjonene.   
30 Delvis basert på samme definisjonen som benyttes i «KVU for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen» 
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Samlast: Det er rasjonelt å samlaste små godsenheter som skal fra ett område til et annet. 
Samlastere samler inn og samler gods i større enheter. Ved destinasjonen splittes denne enheten 
igjen og de mindre enhetene distribueres til sine adressater. Samlastere er transportnæringens 
«kollektivtransportører». De samordner forsendelser, og utfører ofte transporten selv, men kan også 
sette det ut på anbud til eksterne transportører. 
Spedisjon/speditør: Formidlingsvirksomhet som består av å ekspedere og motta gods for andre, 
herunder fortolling, omlasting, lagring og videreforsendelse av gods. 
Partigods: Transport av større partier til en og samme mottaker, uten terminalbehandling. 
Stykkgods: Stykkgods er fellesbetegnelse på alt gods unntatt partigods. Samlastere benytter gjerne 
stykkgodstariff (fraktpriser) på gods under fraktberegningsvekt 2000 kg. 
Terminalbehandling: Terminalbehandling omfatter alle aktiviteter som utføres i en godsterminal. 
Som for eksempel lasting, lossing, sortering, samling og splitting av enhetslaster, lagring, ekspedisjon, 
ekspedisjon av fraktbrev, kontroll. 
TEU: En mye brukt volumenhet innen godstransport som står for «Twenty feet Equivalent Units», 
dvs. godsmengden man får plass til i en standard 20‐fots container. Tilsvarer ca. 34 m3. 
Tredjeparts logistikkaktør (3PL): En bedrift som tilbyr logistikktjenester til andre bedrifter. Tjenesten 
tilbys for hele eller deler av verdikjeden. Typisk for tredjeparts logistikkleverandører er en 
spesialisering hvor de tilbyr integrerte lager‐ og transporttjenester som er tilpasset kundens behov 
basert på markedsbetingelser, etterspørsel og leveringsbetingelser for bestemte produkter. 
Jernbane‐definisjoner: 
Hensettingsspor: Et spor hvor togsett som ikke er i bruk kan «parkeres». 
Lastegate: Her skjer det en omlasting av og på tog. Det er to prinsipielt ulike måter å utføre lastingen 
på; den ene er med kranmodul som er en fast installasjon over togsporene, og den andre med 
spesielle kjøretøy (lifter og reachstackere) som kjører i lastegaten og løfter enhetene av og på. 
Vognlast: Gods som er pakket i godsvogner. Dette til forskjell fra for eksempel containere, som vil 
ligge oppå en flat vogn. Om det er vognlast/containere eller annet (produktet) har betydning for 
hvordan toget lastes og losses. 
Havne‐definisjoner 
Ro‐Ro: Kortform av roll on ‐ roll off. Last blir kjørt inn og ut over baug‐ eller hekkrampe. Et eksempel 
er fergetrafikken mellom Norge og Danmark.  
Lo‐Lo: Kortform av lift on ‐ lift off. Lasting og lossing ved hjelp av containerkran. 
Våtbulk: Flytende last som f.eks. råolje. 
Tørrbulk: Store volumer som f.eks. korn, grus, sand, stein, jord og salt. 
Feedertransport: Gods blir fraktet fra produksjonsstedet til knutepunktshavner som har høy frekvens 
og kapasitet. Godset blir fraktet til knutepunktshavnen med skip, lekter, lastebil eller bane. Gods blir 
samlet og fraktet videre i større lasteskip. 
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